

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไตรมาสที่ 1

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 20 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2563-2582) ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กร (Resilient Organization) สนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในทุกส่วนขององค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นไปตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สพพ. พ.ศ. 2563-2567 โดยมีงบประมาณ จำนวน 12,440,000 บาท

แผนงานในปีงบประมาณ 2564 มี 4 โครงการ โดยผลการดำเนินงาน ดังนี้

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1
1. โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างระบบสารสนเทศเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ (Front & Back Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ร้อยละ 0)	1. ลงนามในสัญญาจ้าง (ร้อยละ 20) 2. ดำเนินการศึกษาและ วิเคราะห์วิธีการดำเนินการบูรณาการระบบสารสนเทศ (ร้อยละ 20) 3. รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ส่วนที่ 1 ต่อ ผอ. สพพ. (ร้อยละ 20) 4. ประชุมตรวจรับ ส่วนที่ 2 ต่อ ผอ.สพพ. (ร้อยละ 20) 5. รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ส่วนที่ 2 ต่อ ผอ. สพพ. (ร้อยละ 20) หมายเหตุ: 1. เกณฑ์การประเมินนี้ ใช้ในกรณีลงนามในสัญญาจ้างได้ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 2. รายละเอียดการส่งมอบงาน 2.1 ส่วนที่ 1 ส่งมอบการศึกษา และวิเคราะห์วิธีการดำเนินการบูรณาการระบบสารสนเทศ รวมถึงวิเคราะห์และ ออกแบบ Assessment & Design ทั้ง Integrated Workflow ทั้งองค์กร และ Workflow แต่ละ Department ของ สพพ. 2.2 ส่วนที่ 2 ส่งมอบงานรายละเอียดการศึกษาและวิเคราะห์ขอบเขตงาน แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างระบบสารสนเทศ เพื่อมาตรฐานในระดับสากล 2.3 ส่วนที่ 3 ติดตั้ง และส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงทบทวนการออกแบบการบูรณาการระบบสารสนเทศ และนำเสนอการแสดงผลต้นแบบ (Prototype) ของระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) 2.4 ส่วนที่ 4 ติดตั้งและทดสอบระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) จำนวน 6 ระบบ และส่งมอบลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ใช้ในโครงการ	คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ พิจารณาความเห็นของ สพพ. และต่อมา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้พิจารณาอุทธรณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างฝ่ายเลขานุการกองอุทธรณ์ฯ จัดทำหนังสือตอบกลับต่อ สพพ.

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1
2. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ (ร้อยละ 20)	1. จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) (ร้อยละ 20) 2. เริ่มกระบวนการจัดจ้าง e-bidding (ร้อยละ 30) 5. ลงนามในสัญญาจ้าง (ร้อยละ 50)	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเริ่มกระบวนการจัดจ้าง e-bidding
3. โครงการพัฒนาระบบ Video Conference เพื่อรองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 20)	1. จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) (ร้อยละ 20) 2. ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา (ร้อยละ 40) 3. ติดตั้งระบบ Video Conference (ร้อยละ 40)	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเริ่มกระบวนการจัดจ้าง e-bidding
4. โครงการจัดหาซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (ร้อยละ 60)	1. จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ลิขสิทธิ์ และโปรแกรมอื่นๆ เพื่อ update/upgrade ที่จำเป็นในการดำเนินงาน เช่น Office 365, Microsoft Project และ Adobe Acrobat เป็นต้น (ร้อยละ 10) 2. กำหนดคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ (ร้อยละ 30) 3. ขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อดำเนินการจัดซื้อ (ร้อยละ 20) 4. ดำเนินการจัดซื้อ/ติดตั้งซอฟต์แวร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานครบถ้วน ตามความจำเป็นที่ใช้งาน (ร้อยละ 40)	อยู่ระหว่างขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อดำเนินการจัดซื้อ
รวม		25.00