

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4

สำนักงานความร่วมมือพัฒนเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 3 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2558-2560) ในยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาลและการเรียนรู้ ตลอดจนเป็นไปตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สพพ. พ.ศ. 2563-2567 โดยมีงบประมาณ จำนวน 3,200,000 บาท

แผนงานในปีงบประมาณ 2563 มี 5 โครงการ โดยผลการดำเนินงาน ดังนี้

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4
1. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ	<ol style="list-style-type: none"> 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (ร้อยละ 10) 2. รายงานผลการดำเนินการจัดทำขอบเขตของงาน (ร้อยละ 30) 3. ขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อดำเนินการจัดซื้อตามแผนกำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ (ร้อยละ 20) 4. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ (ร้อยละ 40) 	- ดำเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 (ร้อยละ 100)
2. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย เพื่อความมั่นคงปลอดภัย	<ol style="list-style-type: none"> 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (ร้อยละ 10) 2. รายงานผลการดำเนินการจัดทำขอบเขตของงาน (ร้อยละ 20) 3. ขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อดำเนินการจัดซื้อตามแผนกำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ (ร้อยละ 20) 4. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (ร้อยละ 40) 	- ดำเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ระบบเครือข่ายของโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 (ร้อยละ 100)
3. โครงการพัฒนาระบบจัดเตรียมบริการ E-Meeting	<ol style="list-style-type: none"> 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (ร้อยละ 10) 2. รายงานผลการดำเนินการจัดทำขอบเขตของงาน (ร้อยละ 30) 3. ขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อดำเนินการจัดจ้างตามแผนกำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ (ร้อยละ 20) 4. ติดตั้งพัฒนาระบบจัดเตรียมบริการ E-Meeting (ร้อยละ 40) 	- ดำเนินการติดตั้งระบบจัดเตรียมบริการ E-Meeting เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 (ร้อยละ 100)

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4
4. โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างระบบสารสนเทศเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ (Front & Back Office)	<ol style="list-style-type: none"> 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (ร้อยละ 10) 2. รายงานผลร่างขอบเขตของงานต่อผู้อำนวยการ สพพ. (ร้อยละ 30) 3. ดำเนินการเสนอขอบเขตของงาน และงบประมาณการดำเนินงานการพัฒนาระบบสารสนเทศ (Front & Back Office) ต่อ คพพ. เพื่ออนุมัติ (ร้อยละ 20) 4. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ร้อยละ 40) 	- ผู้อำนวยการ สพพ. ได้อนุมัติประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 (ร้อยละ 100)
5. โครงการจัดหาซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ลิขสิทธิ์ และโปรแกรมอื่นๆ เพื่อ update/upgrade ที่จำเป็นในการดำเนินงาน เช่น Office 365, Microsoft Project และ Adobe Acrobat เป็นต้น (ร้อยละ 10) 2. กำหนดคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ (ร้อยละ 30) 3. ขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อดำเนินการจัดซื้อ (ร้อยละ 20) 4. ดำเนินการจัดซื้อ/ติดตั้งซอฟต์แวร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานครบถ้วน ตามความจำเป็นที่ใช้งาน (ร้อยละ 40) 	ดำเนินการติดตั้งซอฟต์แวร์ และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เรียบร้อยแล้ว (ร้อยละ 100)
รวม		100.00