



รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน  
(องค์การมหาชน) (สพพ.)

(รอบ 6 เดือน)

## สารบัญ

หน้า

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ไตรมาส 2) ก

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

**มติที่ 1** มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 1

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ความสำเร็จของโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ความสำเร็จของการดำเนินโครงการที่ต้องแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของการประเมินผลลัพธ์โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 3-5 ปี

ตัวชี้วัดที่ 1.4 จำนวนการจัดทำ/ทบทวน Country Strategy รายประเทศ

**มติที่ 2** มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 14

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ

**มติที่ 3** มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 16

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ความสำเร็จของการติดตามและเร่งรัดโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

**มติที่ 4** มิติด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร 21

ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการ

ตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 4.3 ระดับความสำเร็จของการจัดทำและดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้

ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ  
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ณ 31 มีนาคม 2558)

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2		
			1	2	3	4	5	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
<b>มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน</b>		<b>60</b>							<b>1.0000</b>	
1.1 ความสำเร็จของโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	ระดับ	20	1	2	3	4	5	ระดับ 1	1.0000	0.2000
1.2 ความสำเร็จของการดำเนินโครงการที่ต้องแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	ระดับ	20	1	2	3	4	5	ระดับ 1	1.0000	0.2000
1.3 ร้อยละของการประเมินผลลัพธ์โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	10	60	70	80	90	100	ระดับ 1	1.0000	0.1000
1.4 จำนวนการจัดทำ/ทบทวน Country Strategy รายประเทศ	ระดับ	10	1	2	3	4	5	ระดับ 1	1.0000	0.1000
<b>มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ</b>		<b>10</b>							<b>1.0000</b>	
2.1 ระดับความสำเร็จของการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ	ระดับ	10	1	2	3	4	5	ระดับ 1	1.0000	0.1000
<b>มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน</b>		<b>11</b>							<b>1.7273</b>	
3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน	ร้อยละ	3	80	85	90	95	100	ร้อยละ 55.06	1.0000	0.0300
3.2 ความสำเร็จของการติดตามและเร่งรัดโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ร้อยละ	8	1	2	3	4	5	ระดับ 2	2.0000	0.1600
<b>มิติที่ 4 ด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร</b>		<b>19</b>							<b>1.7763</b>	
4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาองค์กร	ระดับ	10	1	2	3	4	5	ระดับ 2	2.4750	0.2475
4.2 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน	ระดับ	5	1	-	3	-	5	ระดับ 1	1.0000	0.0500
4.3 ระดับความสำเร็จของการจัดทำและดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)	ระดับ	4	1	2	3	4	5	ระดับ 1	1.0000	0.0400
<b>น้ำหนักรวม</b>		<b>100</b>							<b>ค่าคะแนนที่ได้</b>	<b>1.2275</b>

ประเมินผลคะแนน ณ วันที่ 31 มี.ค. 58

หมายเหตุ หากองค์การมหาชนมีตัวชี้วัดใดไม่สามารถรายงานผลได้ในเบื้องต้นให้ส่งผลการดำเนินงานเป็น N/A ค่าคะแนนที่ได้ = 1

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)		<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน			
		<input type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน			
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ความสำเร็จของโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน					
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวดาริวรรณ เปรมภูมิเวทย์		ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวพิมพ์ชนก จรเกตุ นางสาวชนิตา เคหะทัต นายพงศธร หนูดำ			
โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 601		โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 304, 307, 515			
<p>คำอธิบาย: วัดความสำเร็จจากจำนวนโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งประกอบด้วย</p> <p>1) โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ดำเนินการถึงสรุปผลการศึกษาของที่ปรึกษาเสนอคณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) เห็นชอบ และเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาลงนามถึงคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 โครงการ</p> <p>2) โครงการใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ดำเนินการได้จนถึงขั้นลงนามในสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษา จำนวน 1 โครงการ</p> <p>3) แผนการถ่ายทอดความรู้ให้เจ้าหน้าที่ของประเทศเพื่อนบ้านที่ดำเนินงานอย่างน้อย 1 แผนงาน จนกระทั่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานให้ คพพ. รับทราบ</p>					
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :					
ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.			ร้อยละที่เพิ่มขึ้น	
	2555	2556	2557	2556	2557
ความสำเร็จของโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	5 โครงการ	5 โครงการ	5 โครงการ	-	-
เกณฑ์การให้คะแนน :					
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแล้วเสร็จจำนวน 3 โครงการ	ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแล้วเสร็จจำนวน 4 โครงการ	ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแล้วเสร็จจำนวน 5 โครงการ	ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแล้วเสร็จจำนวน 5 โครงการ และมีผลการประเมินของผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแล้วเสร็จจำนวน 5 โครงการ และมีผลการประเมินของผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)		<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน <input type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน		
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :				
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนนถ่วง น้ำหนัก
ความสำเร็จของโครงการให้ความช่วยเหลือ ทางวิชาการ	20	ระดับ 1	1	0.20
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :				
<p>ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 5 โครงการ ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 3 โครงการ</li> <li>- โครงการใหม่ที่เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 1 โครงการ</li> <li>- โครงการถ่ายทอดความรู้ อย่างน้อย 1 แผนงาน</li> </ul>				
<b>โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 3 โครงการ</b>				
<b>1) โครงการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงโรงพยาบาลสตรีในจังหวัด Thanh Hoa ประเทศเวียดนาม</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- วันที่ 14 พ.ย. 55 คพพ. เห็นชอบให้ TA</li> <li>- วันที่ 29 ต.ค. 56 ลงนามสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษา</li> <li>- วันที่ 4 พ.ย. 56 ที่ปรึกษาเริ่มปฏิบัติงาน</li> <li>- วันที่ 22 ส.ค. 57 ประชุมตรวจรับรายงานขั้นสุดท้าย</li> <li>- วันที่ 21 ม.ค. 58 คพพ. รับทราบรายงานผลการศึกษา</li> <li>- วันที่ 5 ก.พ. 58 รายงานผลการศึกษาต่อ รมว. กค.</li> <li>- กำหนดประชุมตรวจรับรายงานขั้นสุดท้ายกับเวียดนามในเดือน เม.ย. 58</li> </ul>				
<b>2) โครงการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและ ถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ประเทศกัมพูชา</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- วันที่ 22 ก.ย. 57 ผอ.สพพ. อนุมัติขยายระยะเวลาปฏิบัติงาน อีก 150 วัน (สิ้นสุด 25 พ.ย. 57)</li> <li>- วันที่ 29 ต.ค. 57 ประชุมตรวจรับร่างรายงานฉบับสุดท้ายร่วมกับกัมพูชา และ Public Hearing</li> <li>- วันที่ 25 พ.ย. 57 ทปช. ส่งรายงานฉบับสุดท้าย</li> <li>- วันที่ 11 ธ.ค. 57 ประชุมตรวจรับรายงานฉบับสุดท้าย</li> <li>- วันที่ 28 ม.ค. 58 ทปช. ส่งรายงานฉบับสุดท้าย ฉบับแก้ไข</li> <li>- วันที่ 4 ก.พ. 58 ประชุมตรวจรับรายงานฉบับสุดท้าย ฉบับแก้ไข</li> </ul>				

<p>รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)</p>	<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน
	<input type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
<p>- วันที่ 25-27 ก.พ. 58 จัดศึกษาดูงานด้านเชียงของ และด้านแม่สายให้แก่เจ้าหน้าที่กัมพูชา</p> <p>- วันที่ 27 ก.พ. 58 ทปช. ส่งรายงานฉบับสุดท้าย ฉบับแก้ไข 2</p> <p>- วันที่ 9 มี.ค. 58 ประชุมตรวจรับร่วมกับกัมพูชา</p> <p>- วันที่ 13 มี.ค. 58 ประชุมตรวจรับรายงาน ฉบับสุดท้าย</p> <p>- ทปช. อยู่ระหว่างแก้ไขรายงานฉบับสุดท้าย ฉบับแก้ไข 2</p> <p><b>3) โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดงานก่อสร้างถนนด่านเจดีย์สามองค์-ตันพยูไซย์ด (ช่วงท้ายหมู่บ้านพญาตองชู-บ้านช่องสง) และอาคารด่านชายแดน ประเทศเมียนมาร์</b></p> <p>- วันที่ 22 ต.ค. 57 ผอ. สพพ. อนุมัติขยายระยะเวลาปฏิบัติงาน อีก 150 วัน (สิ้นสุด 27 พ.ย. 57)</p> <p>- วันที่ 24 ต.ค. 57 ประชุมกำหนดจุดผ่านแดนที่เหมาะสมร่วมกับหน่วยงานฝ่ายไทย</p> <p>- วันที่ 31 ต.ค. 57 ประชุมตรวจรับร่างรายงานฉบับสุดท้ายร่วมกับเมียนมาร์</p> <p>- วันที่ 27 พ.ย. 57 ทปช. ส่งรายงานฉบับสุดท้าย</p> <p>- วันที่ 18 ธ.ค. 57 ประชุมตรวจรับรายงานฉบับสุดท้าย</p> <p>- ทปช. อยู่ระหว่างแก้ไขรายงานฉบับสุดท้าย</p> <p><b>โครงการใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 1 โครงการ</b></p> <p><b>1) โครงการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียด งานก่อสร้างถนนจากด่านเจดีย์สามองค์/พญาตองชู-ตันพยูไซย์ด (ช่วงช่องสง-เท็ตคอ) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์</b></p> <p>- วันที่ 21 พ.ค. 57 คพพ. เห็นชอบให้ TA</p> <p>- วันที่ 24 ก.ย. 57 คพพ. เห็นชอบ TOR</p> <p>- วันที่ 31 ต.ค. 57 ลงนาม ROD ร่วมกับเมียนมาร์</p> <p>- วันที่ 3 และ 7 พ.ย. 57 วิทยากรจากกรมบัญชีกลางมาให้ความรู้ในเรื่องระบบ e-GP</p> <p>- วันที่ 4 ธ.ค. 57 ลงระบบ e-GP โครงการ</p> <p>- วันที่ 22 ธ.ค. 57 ประชุม จัดจ้าง ครั้งที่ 1/57</p> <p>- วันที่ 23 ธ.ค. 57 เชิญชวนที่ปรึกษา 62 ราย ยื่นข้อเสนอเบื้องต้น</p> <p>- วันที่ 9 ม.ค. 58 ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอเบื้องต้น</p> <p>- วันที่ 23 ม.ค. 58 ผอ.สปพ. อนุมัติ Short List และ เชิญชวน Short List ยื่นข้อเสนอเทคนิคและราคา</p> <p>- วันที่ 12 ก.พ. 58 ผอ.สปพ. มีหนังสือถึง Ministry of Construction และ Ministry of National Planning and Economic Development เพื่อให้เมียนมาร์ยืนยันความต้องการรับความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับโครงการที่กล่าว</p> <p>- วันที่ 11 มี.ค. 58 กำหนดยื่นข้อเสนอเทคนิคและราคา</p> <p>- อยู่ระหว่างรอความชัดเจนจากเมียนมาร์ในการขอ FA โครงการที่กล่าว เพื่อประกอบพิจารณาให้ TA ต่อไปหรือไม่</p>	

<p>รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)</p>	<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน  <input type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
<p><b>การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน</b></p> <p>- วันที่ 20 ส.ค. 57 คพพ. เห็นชอบแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558</p> <p>- วันที่ 24 ก.ย. 57 คพพ. เห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และแผนการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งสิ้น 5 หลักสูตร</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) โครงการศึกษาดูงาน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบ กิจการสาขา และเทคโนโลยีสารสนเทศ</li> <li>(2) โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนธนาคารและโครงการศึกษาดูงานสินเชื่อรายย่อยและกลุ่มผลิตภัณฑ์รายย่อย</li> <li>(3) โครงการอบรมหลักสูตรมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศสำหรับผู้สอนการบัญชี (IFRRs)</li> <li>(4) หลักสูตรนวัตกรรมทางการเงิน (Innovative Financial)</li> <li>(5) หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับระบบประปา</li> </ol> <p>1) ดำเนินการแล้ว 1 หลักสูตร คือ โครงการศึกษาดูงาน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบ กิจการสาขา และเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>- วันที่ 24 พ.ย. 57 - 29 พ.ย. 2557 จัดการถ่ายทอดความรู้ ร่วมกับ ธกส. โดยมีเนื้อหาการฝึกอบรมด้านวิชาการและลงพื้นที่ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานจริง</p> <p>- วันที่ 24 ธ.ค. 57 คพพ. รับทราบผลการจัดถ่ายทอดความรู้ โดยมีผลการประเมินของผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 91.25</p>	
<p><b>ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประเทศเพื่อนบ้านให้ความร่วมมือและเปิดเผยข้อมูลที่เป็นในการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ</li> <li>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วย สพพ. ในการจัดทำ TOR จ้างที่ปรึกษา และการตรวจรับงาน ที่ปรึกษา</li> <li>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรฝึกอบรมด้านการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ</li> <li>- คพพ. ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดจ้างที่ปรึกษาฯ โดยมีมติให้ สพพ. จัดทำมาตรฐานการลดระยะเวลาการจัดจ้างฯ เหลือไม่เกิน 2 เดือน และต้องสอดคล้องกับกระบวนการจ้างที่ปรึกษาตามระเบียบพัสดุฯ และเห็นควรให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือกการจ้างที่ปรึกษาให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน</li> </ul>	
<p><b>อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านต้องดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ</li> <li>- การประสานกับประเทศเพื่อนบ้านในระยะเวลาที่จำกัด</li> <li>- ปัญหาการเมืองภายในประเทศส่งผลกระทบต่อความกังวลของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน</li> <li>- นโยบายภายในของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านมีการเปลี่ยนแปลง</li> </ul>	

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)	<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน <input type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
<p><b>หลักฐานอ้างอิง :</b></p> <p><b>โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 3 โครงการ</b></p> <p>1) ศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงโรงพยาบาลสตรีในจังหวัด Thanh Hoa ประเทศเวียดนาม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 1/2558 (21 มกราคม 2558) และครั้งที่ 3/2558 (18 มีนาคม 2558) เห็นชอบผลการศึกษาฯ</li> <li>- บันทึกข้อความที่ สพพ. 87/2558 ลว. ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เสนอ รมว.กค. ผ่านปลัด กค. เพื่อรับทราบผลการศึกษาฯ</li> </ul> <p>2) โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสติงบตและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 กัมพูชา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานการประชุม คกก. ตรวจสอบ 5/2557 (11 ธันวาคม 2557)</li> <li>- รายงานการประชุม คกก. ตรวจสอบ 1/2558 (4 กุมภาพันธ์ 2558)</li> </ul> <p>3) โครงการก่อสร้างถนนด่านเจดีย์สามองค์-ทันปุโยชัยัด และอาคารด่านชายแดน เมียนมาร์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานการประชุม คกก. ตรวจสอบ 4/2557 (24 ตุลาคม 2557)</li> <li>- รายงานการประชุม คกก. ตรวจสอบ 5/2557 (18 ธันวาคม 2557)</li> </ul> <p><b>โครงการใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 1 โครงการ</b></p> <p>1) โครงการงานศึกษาความเป็นไปได้ในการออกแบบรายละเอียด งานก่อสร้างถนนจากด่านเจดีย์สามองค์/พญาตองซูทันปุโยชัยัด (ช่วงช่องส่ง-เท็ดคอ) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานการประชุม คพพ. 9/2557 (24 กันยายน 2557)</li> <li>- รายงานการประชุม คกก. จ้าง 1/2557 (22 ธันวาคม 2557)</li> <li>- สำเนาหนังสือถึง Ministry of Construction และ Ministry of National Planning and Economic Development</li> </ul> <p><b>การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 12/2557 รับทราบผลจัดการถ่ายทอดความรู้ฯ โครงการศึกษาดูงานการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบ กิจการสาขา และเทคโนโลยีสารสนเทศ</li> </ul>	



รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)		<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน				
		<input type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน				
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ความสำเร็จของการดำเนินโครงการที่ต้องแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558						
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายระพีพิชญ์ พรหมนารท			ผู้จัดเก็บข้อมูล :			
			1. นางสาวเบญญาภา ธนาศักดิ์วิวัฒน์			
			2. นายจรรย์ฤทธิ์ บุญญฤทธิ์			
			3. นางสาวมณฑิชา รักวิจิตรกุล			
			4. นางสาวศรัณม์ศรา อุปถัมภ์วรานน			
โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 300			โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 301,303,305,306			
คำอธิบาย: ความสำเร็จในการรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดทำข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ในโอกาสเป็นรูปแบบรายงานปิดโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย						
1) โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (บ้านตาดทอง- น้ำสั้งและเมืองสังข์ทอง) สปป.ลาว						
2) โครงการก่อสร้างถนนฤดู – ปากลาย สปป.ลาว						
3) โครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ ระยะที่ 2 สปป.ลาว						
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :						
ตัวชี้วัด		ผลการดำเนินงาน			ร้อยละที่เพิ่มขึ้น	
		ปีงบประมาณ พ.ศ.				
		2555	2556	2557	2556	2557
ความสำเร็จของการดำเนินโครงการที่ต้องแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558		-	-	-	-	-
เกณฑ์การให้คะแนน : กำหนดเป็นระดับผลผลิต แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 3 ระดับ พิจารณาจากผลผลิต ของการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้						
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5		
ดำเนินโครงการ แล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ	-	ดำเนินโครงการ แล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการและ ดำเนินการแล้วเสร็จ ก่อนแผนเฉลี่ย 15 วัน	-	ดำเนินโครงการ แล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการและ ดำเนินการแล้วเสร็จ ก่อนแผนเฉลี่ย 30 วัน		

<p>รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)</p>	<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน										
	<input type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน										
<p>เงื่อนไข : การวัดระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการที่ต้องแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งจะดำเนินการตั้งแต่การกำกับและติดตามการดำเนินงานและประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้าน จนโครงการก่อสร้างดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย และ สพพ. จะต้องจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานปิดโครงการให้ คพพ. รับทราบ ผลสำเร็จโครงการ รวมถึงบทเรียนที่ได้จากการดำเนินโครงการ และเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรับทราบต่อไป</p>											
<p>การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="188 701 727 815">ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด</th> <th data-bbox="727 701 860 815">น้ำหนัก (ร้อยละ)</th> <th data-bbox="860 701 1032 815">ผลการดำเนินงาน</th> <th data-bbox="1032 701 1184 815">ค่าคะแนน ที่ได้</th> <th data-bbox="1184 701 1385 815">ค่าคะแนนถ่วง น้ำหนัก</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="188 815 727 929">ความสำเร็จของการดำเนินโครงการที่ต้องแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558</td> <td data-bbox="727 815 860 929">20</td> <td data-bbox="860 815 1032 929">ระดับ 1</td> <td data-bbox="1032 815 1184 929">1</td> <td data-bbox="1184 815 1385 929">0.20</td> </tr> </tbody> </table>		ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนนถ่วง น้ำหนัก	ความสำเร็จของการดำเนินโครงการที่ต้องแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	20	ระดับ 1	1	0.20
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนนถ่วง น้ำหนัก							
ความสำเร็จของการดำเนินโครงการที่ต้องแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	20	ระดับ 1	1	0.20							
<p>คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :</p>											
<p>1. เมื่อวันที่ 25-27 มีนาคม 2558 ได้เดินทางไปประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลในการจัดทำรายงานปิดโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 และโครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ ระยะ 2 สป.ลาว</p>											
<p>ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :</p>											
<p>- ประเทศเพื่อนบ้านให้ความร่วมมือและเปิดเผยข้อมูลที่เป็นในการติดตามความก้าวหน้าโครงการ</p>											
<p>อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :</p>											
<p>- การประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านในระยะเวลาที่จำกัด - ระเบียบขั้นตอนในการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐของแต่ละประเทศ</p>											
<p>หลักฐานอ้างอิง :</p>											
<p>- อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการเดินทางไปประชุมปิดโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 ช่วงบ้านตาดทอง-น้ำสั่ง และเมืองสังข์ทอง และโครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ ระยะที่ 2</p>											

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)		<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน			
		<input type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน			
ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของการประเมินผลลัพธ์โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 3-5 ปี					
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวหทัยทัต มหาสุคนธ์		ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายพัฒนกิจ รัตนมณีบดีเดช			
โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 200		โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 205			
คำอธิบาย: วัดความสำเร็จจากการจัดทำงานศึกษาประเมินผลลัพธ์โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่แล้วเสร็จ 3-5 ปี ของ สพพ.					
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :					
ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.			ร้อยละที่เพิ่มขึ้น	
	2555	2556	2557	2555	2556
ร้อยละของการประเมินผลลัพธ์โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 3-5 ปี	-	-	-	-	-
เกณฑ์การให้คะแนน : ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานศึกษาประเมินผลลัพธ์โครงการการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่แล้วเสร็จ 3-5 ปี โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้					
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
ดำเนินงานตามแผนได้ร้อยละ 60	ดำเนินงานตามแผนได้ร้อยละ 70	ดำเนินงานตามแผนได้ร้อยละ 80	ดำเนินงานตามแผนได้ร้อยละ 90	ดำเนินงานตามแผนได้ร้อยละ 100	
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :					
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก	
ร้อยละของการประเมินผลลัพธ์โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 3-5 ปี	10	ระดับ 1	1	0.1	
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :					
- อยู่ระหว่างการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการ ดังนี้					
1. 24 ธันวาคม 2557 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) ครั้งที่ 12/2558 ได้เห็นชอบ TOR โครงการศึกษาผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการปรับปรุงสนามบินปากเซและโครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว					
2. 14 มกราคม 2558 สพพ. มีคำสั่ง สพพ. ที่ 2/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกด้วยวิธี Quality and Cost Based Selection (QCBS) สำหรับโครงการประเมินผลประโยชน์และ					

<p>รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)</p>	<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน
	<input type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
<p>ผลกระทบของโครงการความช่วยเหลือทางการเงินของ สฟพ.</p> <p>3. 14 มกราคม 2558 สฟพ. มีคำสั่ง สฟพ. ที่ 3/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและตรวจรับงานของที่ปรึกษา สำหรับโครงการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการความช่วยเหลือทางการเงินของ สฟพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558</p> <p>4. 20 มีนาคม 2558 ผู้อำนวยการ สฟพ. เห็นชอบรายชื่อที่ปรึกษาน้อยราย 4 ราย (1 กลุ่ม) ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) บริษัท แอสตีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด</li> <li>2) บริษัท กรุงเทพเอ็นยีเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด</li> <li>3) บริษัท พี ซี บี เทคโนโลยี จำกัด (บริษัทหลัก) ร่วมกับ บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด</li> <li>4) สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน กพร.</li> </ol> <p>5. ปัจจุบันที่ปรึกษาน้อยรายอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำข้อเสนอทางด้านเทคนิคและราคา ซึ่งจะดำเนินการจัดส่งภายในวันที่ 16 เมษายน 2558 ทั้งนี้ คาดว่ากระบวนการจ้างที่ปรึกษาจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2558</p>	
<p><b>ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :</b></p> <p>- การให้ความร่วมมือจากหน่วยงานราชการไทยในการเป็นกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ</p>	
<p><b>อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :</b></p> <p>- การมีวันหยุดเทศกาลที่ยาวเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานและการประสานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ</p>	
<p><b>หลักฐานอ้างอิง :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 12/2557 ระเบียบวาระที่ 4.3 ร่าง TOR โครงการศึกษาผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการปรับปรุงสนามบินบึงกาฬและโครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว</li> <li>2. หนังสือขออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา และคณะกรรมการกำกับและตรวจรับงานของที่ปรึกษาโครงการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการความช่วยเหลือทางการเงินของ สฟพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย 3 คำสั่ง ดังนี้             <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 คำสั่ง สฟพ. ที่ 2/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือกด้วยวิธี Quality-Cost Based Selection (QCBS) โครงการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการความช่วยเหลือทางการเงินของ สฟพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558</li> <li>2.2 คำสั่ง สฟพ. ที่ 3/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและตรวจรับงานของที่ปรึกษาสำหรับโครงการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการความช่วยเหลือทางการเงินของ สฟพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558</li> </ol> </li> </ol>	

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)	<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน
	<input type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
<p>2.3 คำสั่ง สพพ. ที่ 4/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ประสานงานโครงการ สำหรับโครงการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558</p> <p>3. หนังสือขออนุมัติรายชื่อที่ศึกษาน้อยราย โครงการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558</p> <p>4. หนังสือลงนามในการยื่นข้อเสนอทางเทคนิคและทางด้านราคา สำหรับการจ้างที่ปรึกษาฯ</p>	

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)		<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน			
		<input type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน			
ตัวชี้วัดที่ 1.4 จำนวนการจัดทำ/ทบทวน Country Strategy รายประเทศ					
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวหทัยทัต มหาสุคนธ์		ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายพัฒนกิจ รัตนมณีบดีเดช			
โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 200		โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 205			
<p>คำอธิบาย: วัดความสำเร็จจากการจัดทำ/ทบทวนการศึกษาและวิเคราะห์ขอบเขตและแนวทาง Country Strategy รายประเทศ ในการดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการของ สพพ. กับ ประเทศเพื่อนบ้าน</p> <p>ทั้งนี้ แผนทบทวน country strategy 4 ประเทศ คือ ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์และ เวียดนาม และแผนจัดทำใหม่ country strategy 2 ประเทศคือประเทศศรีลังกา และภูฏาน</p>					
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :					
ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน			ร้อยละที่เพิ่มขึ้น	
	ปีงบประมาณ พ.ศ.				
	2555	2556	2557	2556	2557
จำนวนการจัดทำ/ทบทวน Country Strategy รายประเทศ	-	-	-	-	-
เกณฑ์การให้คะแนน :					
กำหนดเป็นระดับผลผลิต แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากจำนวนการจัดทำ/ทบทวน Country Strategy รายประเทศ โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้					
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
จำนวน 4 ประเทศ	จำนวน 5 ประเทศ	จำนวน 6 ประเทศ (แผนทบทวน 4 ประเทศ และ แผนจัดทำใหม่ 2 ประเทศ)	จำนวน 6 ประเทศ แลรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง เห็นชอบ Country Strategy ที่จัดทำ ใหม่ 1 ประเทศ	จำนวน 6 ประเทศ แลรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง เห็นชอบ Country Strategy ที่จัดทำ ใหม่ 2 ประเทศ	
เงื่อนไข: Country Strategy ต้องได้รับความเห็นชอบจาก คพพ.					
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :					

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)		<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน												
		<input type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด</th> <th>น้ำหนัก (ร้อยละ)</th> <th>ผลการ ดำเนินงาน</th> <th>ค่าคะแนน ที่ได้</th> <th>ค่าคะแนนถ่วง น้ำหนัก</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>จำนวนการจัดทำ/ทบทวน Country Strategy รายประเทศ</td> <td>10</td> <td>ระดับ 1</td> <td>1</td> <td>0.1</td> </tr> </tbody> </table>					ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนนถ่วง น้ำหนัก	จำนวนการจัดทำ/ทบทวน Country Strategy รายประเทศ	10	ระดับ 1	1	0.1
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนนถ่วง น้ำหนัก										
จำนวนการจัดทำ/ทบทวน Country Strategy รายประเทศ	10	ระดับ 1	1	0.1										
<p><b>คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :</b></p> <p>- อยู่ระหว่างการดำเนินการรวบรวม/ปรับปรุงข้อมูลเพื่อจัดทำ Country Strategy</p> <p>1. ทบทวนข้อมูลการทำ Country Strategy ทั้งหมด 4 ประเทศ ได้แก่</p> <p>1.1 ราชอาณาจักรกัมพูชา</p> <p>1.2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว</p> <p>1.3 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์</p> <p>1.4 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม</p> <p>2. จัดทำข้อมูล Country Strategy ทั้งหมด 3 ประเทศใหม่ ได้แก่</p> <p>2.1 สพพ. อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำข้อมูล เพื่อดำเนินการทำ Country Strategy ทั้งหมด 3 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรภูฏาน (ภูฏาน) สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา (ศรีลังกา) และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต (ติมอร์-เลสเต)</p> <p>2.2 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 – 3 ธันวาคม 2557 ผอ.สปพ. และเจ้าหน้าที่ สปพ. ได้เดินทางไปหารือและรวบรวมข้อมูลประเทศภูฏานกับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่างๆ และองค์กรระหว่างประเทศใน ภูฏาน ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ministry of Finance</li> <li>- Ministry of Economic Affairs</li> <li>- Ministry of Foreign Affairs</li> <li>- Ministry of Health</li> <li>- Ministry of Work and Human Settlement</li> <li>- Ministry of Information and Communications</li> <li>- Ministry of Agriculture and Forest</li> <li>- Gross National Happiness Commission</li> <li>- National Land Commission</li> <li>- Druk Green Power Cooperation</li> <li>- Asian Development Bank (Bhutan Resident Mission)</li> <li>- Japan International Cooperation Agency</li> </ul>														

<p>รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)</p>	<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน
	<input type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
<p>2.3 ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2558 คณะเดินทาง สพพ. ได้เดินทางไปหารือและรวบรวมข้อมูลประเทศศรีลังกากับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่างๆ และองค์กรระหว่างประเทศในศรีลังกา ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ministry of Policy Planning Economic Affairs Child, Youth and Cultural Affairs</li> <li>- Ministry of Urban Development, Water Supply and Drainage</li> <li>- Ministry of Highway, Higher Education, Investment promotion</li> <li>- Board of Investment</li> <li>- National Water Supply and Drainage Board</li> <li>- Asian Development Bank (Sri Lanka Resident Mission)</li> </ul>	
<p><b>ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้การแลกเปลี่ยนข้อมูล/ความเห็นระหว่าง สพพ. กับหน่วยงานภาครัฐของประเทศเพื่อนบ้านมีความสะดวกและง่ายมากขึ้น</li> </ul>	
<p><b>อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเปลี่ยนแปลงการเมืองในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ศรีลังกา ส่งผลต่อการทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม</li> </ul>	
<p><b>หลักฐานอ้างอิง :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. รายงานการเดินทางประชุมหารือเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจและแผนการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแก่ประเทศศรีลังกา</li> <li>2. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 (วาระที่ 5.6) เรื่อง รายงานการเดินทางประชุมหารือเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจและแผนการดำเนินงานให้ TA/FA แก่ประเทศศรีลังกา</li> </ol>	



รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)		<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน				
		<input type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน				
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ						
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวสุชมา สารหงษ์		ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวชมบงกช เหลืองไพโรจน์ นางสาวเบญญาภา ชื่นเช้า				
โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 510		โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 513 514				
<b>คำอธิบาย:</b> <p>องค์การมหาชนเลือกสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการตามภารกิจหลัก จำนวนงานบริการที่จะสำรวจและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่ในแผนการสำรวจความพึงพอใจซึ่งคณะกรรมการองค์การมหาชนเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ และนำผลจากการสำรวจมาปรับปรุงการให้บริการ</p> <p>วัดความสำเร็จโดยคิดเป็นร้อยละของระดับพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการและการปฏิบัติงานของ สพพ.</p>						
<b>ข้อมูลผลการดำเนินงาน :</b>						
ตัวชี้วัด		ผลการดำเนินงาน			ร้อยละที่เพิ่มขึ้น	
		ปีงบประมาณ พ.ศ.				
		2555	2556	2557	2555	2556
ระดับความสำเร็จของการสำรวจความพึงพอใจและ พัฒนาการให้บริการ		-	-	-	-	-
<b>เกณฑ์การให้คะแนน :</b>						
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5		
ผลการสำรวจความ พึงพอใจในการให้บริการ คิดเป็น ร้อยละ 70	ผลการสำรวจความ พึงพอใจในการให้บริการ คิดเป็น ร้อยละ 75	ผลการสำรวจความ พึงพอใจในการให้บริการ คิดเป็น ร้อยละ 80 และ องค์การมหาชนได้เสนอ รายงานผลการปรับปรุง งานตามผลการสำรวจ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต่อคณะกรรมการ องค์การมหาชน ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	ผลการสำรวจความ พึงพอใจในการให้บริการ คิดเป็น ร้อยละ 85 และ องค์การมหาชนได้เสนอ รายงานผลการปรับปรุง งานตามผลการสำรวจ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต่อคณะกรรมการ องค์การมหาชน ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	ผลการสำรวจความ พึงพอใจในการให้บริการ คิดเป็น ร้อยละ 90 และ องค์การมหาชนได้เสนอ รายงานผลการปรับปรุง งานตามผลการสำรวจ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต่อคณะกรรมการ องค์การมหาชน ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558		
<b>เงื่อนไข:</b>						
องค์การมหาชนจัดหาผู้ประเมินจากภายนอกเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การมหาชนเกี่ยวกับวิธีการสำรวจ/แบบสอบถามก่อนดำเนินการสำรวจ						

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)		<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน		
		<input type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน		
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :				
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนนถ่วง น้ำหนัก
ระดับความสำเร็จของการสำรวจความพึงพอใจ และพัฒนาการให้บริการ	10	ระดับ 1	1	0.1
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :				
1. คพพ. ได้มีมติคราวการประชุม ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 เห็นชอบร่างขอบเขตการดำเนินงาน (Term of Reference: TOR)				
2. 31 มี.ค. 58 อยู่ระหว่างการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ				
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :				
-				
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :				
-				
หลักฐานอ้างอิง :				
- คำสั่ง สพพ. ที่ 6/2558 ลงวันที่ 21 มกราคม 2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีตกลงเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558				
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557				

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)		<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน			
		<input type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน			
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน					
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายกীরติ เวฬุวัน		ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาววิภา สีโสด			
โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 500		โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 403			
คำอธิบาย: ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน คือ จำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายได้ตามแผนการ ใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เทียบเงินจำนวนค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริหาร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558					
สูตรการคำนวณ $\frac{\text{จำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558}}{\text{จำนวนเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การมหาชน}} \times 100$ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558					
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :					
ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.			ร้อยละที่เพิ่มขึ้น	
	2555	2556	2557	2555	2556
ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน	99.71	100	100	-	0.29
เกณฑ์การให้คะแนน :					
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
ร้อยละ 80	ร้อยละ 85	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :					
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนนถ่วง น้ำหนัก	
ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน	3	ร้อยละ 55.60	1	0.03	

<p>รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)</p>	<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน
	<input type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
<p><b>คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการจัดทำแผนการใช้งบประมาณประจำปี 2558 เพื่อเสนอ คพพ. ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ในวงเงิน 1,665,638,581.43 บาท และเห็นชอบให้เพิ่มวงเงินงบประมาณฯ อีกจำนวน 394,465.60 บาท รวมเป็นวงเงิน 1,666,036,047.03 บาท เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557</li> <li>2. มีการรายงานผลการเบิกจ่ายต่อ คพพ. เพื่อทราบเป็นรายเดือน</li> <li>3. ผลการเบิกจ่ายของ สพพ. ณ วันที่ 31 มี.ค. 58 จำนวน 926,276,833.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.60 ของกรอบวงเงินงบประมาณฯ ที่ คพพ. อนุมัติเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557</li> </ol>	
<p><b>ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :</b></p> <p>คพพ. มีนโยบายให้มีการติดตาม กำกับ ควบคุม และเร่งรัดการดำเนินโครงการอย่างใกล้ชิด</p>	
<p><b>อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :</b></p> <p>-</p>	
<p><b>หลักฐานอ้างอิง :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2557 (วาระที่ 4.1)</li> <li>- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 11/2557 (วาระที่ 4.1)</li> <li>- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 10-12/2557 และครั้งที่ 1-3/2558 (วาระที่ 5.2)</li> <li>- ระเบียบวาระการประชุม คพพ. ครั้งที่ 4/2558 (วาระที่ 5.2)</li> </ul>	

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)		<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน			
		<input type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน			
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ความสำเร็จของการติดตามและเร่งรัดโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ					
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายระพีพิชญ์ พรหมนารท		ผู้จัดเก็บข้อมูล :			
		1. นางสาวเบญญาภา ธนาศักดิ์วิวัฒน์			
		2. นายจิรยุทธ บัญญฤทธิ			
		3. นางสาวมณฑิชา รักวิจิตรกุล			
		4. นางสาวศรัญมศรา อุลัมป์วรานน			
โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 300		โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 301,303,305,306			
คำอธิบาย: วัดระดับความสำเร็จในการติดตามโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 8 โครงการ ประกอบด้วย					
1.โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก สปป. ลาว					
2. โครงการพัฒนาระบบประปาใน สปป.ลาว					
3. โครงการปรับปรุงสนามบินปากเซระยะที่ 2 สปป.ลาว					
4.โครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา - บ้านเชียงแมน สปป. ลาว					
5. โครงการก่อสร้างถนนฤดู - ปากลาย สปป.ลาว					
6.โครงการก่อสร้างสายส่ง 115 kV และสถานีไฟฟ้าช่วงน้ำตง-ห้วยทราย สปป.ลาว					
7.โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11.(บ้านตาดทอง -น้ำสังและเมืองสังข์ทอง)					
8. โครงการก่อสร้างรถไฟไทย-ลาว ระยะที่ 2 (ท่านาแล้ง-เวียงจันทน์)					
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :					
1) จัดทำแผนปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558					
2) ติดตามบริหารจัดการและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการได้ 12 ครั้ง					
ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน			ร้อยละที่เพิ่มขึ้น	
	ปีงบประมาณ พ.ศ.				
	2555	2556	2557	2556	2557
ความสำเร็จของการติดตามและเร่งรัดโครงการโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	-	-	-	-	-
หมายเหตุ: นับเฉพาะโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน					

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)		<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน <input type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน		
เกณฑ์การให้คะแนน :				
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
จัดทำแผนปฏิบัติการ ติดตามความก้าวหน้า การบริหารจัดการ โครงการให้ความ ช่วยเหลือทางการเงิน และวิชาการของ สพพ. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558	ดำเนินการตามแผน ร้อยละ 25	ดำเนินการตามแผน ร้อยละ 50	ดำเนินการตามแผน ร้อยละ 75	ดำเนินการตาม แผน ร้อยละ 100 และรายงานผล การดำเนินงานให้ คพพ. รับทราบ
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :				
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนนถ่วง น้ำหนัก
ความสำเร็จของการติดตามและเร่งรัด โครงการโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	8	ระดับ 3	3	0.6
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :				
<p>- วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ.</p> <p>- วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ผู้อำนวยการ อนุมัติแผนฯ</p> <p>- การติดตามผลความก้าวหน้าการบริหารจัดการโครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>วันที่ 23 - 28 มกราคม 2558 ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบประปา (ภาคเหนือ) และโครงการก่อสร้างถนนบ้านฮวกฯ สปป.ลาว</li> <li>วันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 ติดตามความก้าวหน้าโครงการทำนาแล้ง-เวียงจันทน์ สปป.ลาว</li> <li>วันที่ 25-27 มีนาคม 2558 ประชุมจัดทำรายงานปิดโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 และ</li> </ol>				

<p>รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)</p>	<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน  <input type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
<p>โครงการปากเซ ระยะ 2 สปป.ลาว 4. วันที่ 30 มีนาคม -2 เมษายน 2558 ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบประปา (ภาคใต้) และจัดทำรายงานปิดโครงการ ปากเซ ระยะ 2</p>	
<p><b>ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :</b> - ประเทศเพื่อนบ้านให้ความร่วมมือและเปิดเผยข้อมูลที่เป็นในการติดตามความก้าวหน้าโครงการ</p>	
<p><b>อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :</b> - การประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านในระยะเวลาที่จำกัด - ระเบียบขั้นตอนในการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐของแต่ละประเทศ</p>	
<p><b>หลักฐานอ้างอิง :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. โครงการพัฒนาระบบประปา (ภาคเหนือ) และโครงการก่อสร้างถนนบ้านฮวกฯ สปป.ลาว - บันทึก สพพ. ที่ สพพ. สบค.01/48 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง รายงานสรุปผลการติดตามความก้าวหน้า โครงการพัฒนาระบบประปา (ภาคเหนือ) และโครงการก่อสร้างถนนบ้านฮวกฯ สปป.ลาว</li> <li>2. โครงการทำนาแล้ง-เวียงจันทน์ สปป.ลาว - บันทึก สพพ. ที่ สพพ. สบค.01/55 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2558 เรื่อง รายงานสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าและประชุมกับกรมรถไฟ สปป.ลาว เกี่ยวกับการขอใช้วงเงินกู้เพิ่มเติมหรือ Variation Order (VO) โครงการโครงการทำนาแล้ง-เวียงจันทน์ สปป.ลาว</li> <li>3. โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 และโครงการปากเซ ระยะ 2 สปป.ลาว - อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการเดินทางฯ</li> <li>4. โครงการพัฒนาระบบประปา (ภาคใต้) - อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการเดินทางฯ</li> </ol>	

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)		<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน			
		<input type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน			
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการ					
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวสุชума สาระหงษ์		ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวชมบงกช เหลืองไพโรจน์ นางสาวเบญญาภา ชื่นเข้า			
โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 510		โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 513 514			
<b>คำอธิบาย:</b> กำหนดวัดเพื่อสนับสนุนให้องค์การมหาชนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการองค์การมหาชนปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 เรื่อง แนวทางการบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชน แบ่งเป็นการ ประเมิน 2 ในประเด็นหลัก 19 ประเด็นย่อย ดังนี้ (1) บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ำหนักร้อยละ 7) (2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ำหนักร้อยละ 3)					
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :					
ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.			ร้อยละที่เพิ่มขึ้น	
	2555	2556	2557	2555	2556
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการ	4.8200	4.9960	4.9250	-	0.1760
เกณฑ์การให้คะแนน :					
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
1	2	3	4	5	
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :					
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก	
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการ	10	ระดับ 2	2.4650	2.4650	



<p>รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)</p>	<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน
<p><b>คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :</b></p> <p>1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน</p> <p>1.1 คพพ. ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2558 ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557</p> <p>1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส</p> <p>1.2.1 พิจารณาแผนและรายงานควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมควบคุมสารสนเทศและ การสื่อสาร และการติดตามผลและการประเมินผล จำนวน 2 ครั้ง</p> <p>1.2.2 พิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน จำนวน 2 ครั้ง</p> <p>1.2.3 พิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง จำนวน 2 ครั้ง</p> <p>1.2.4 พิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ จำนวน 2 ครั้ง</p> <p>1.2.5 พิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 ครั้ง</p> <p>1.2.6 พิจารณารายงานด้านการเงิน จำนวน 6 ครั้ง</p> <p>1.2.7 พิจารณารายงานด้านภารกิจหลัก จำนวน 6 ครั้ง</p> <p>1.3 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการมีการประชุม คพพ. จำนวน 6 ครั้ง (ต.ค. 57 – มี.ค. 58) ร้อยละ 83.33 ของจำนวนการประชุมที่กรรมการเข้าประชุม ร้อยละ 80 ขึ้นไปของกรรมการทั้งหมด</p> <p>ครั้งที่ 10/2557 มา 8 คน จาก 10 คน = 80%    ครั้งที่ 11/2557 มา 7 คน จาก 10 คน = 70%</p> <p>ครั้งที่ 12/2557 มา 9 คน จาก 10 คน = 90%    ครั้งที่ 1/2558 มา 10 คน จาก 10 คน = 100%</p> <p>ครั้งที่ 2/2558 มา 9 คน จาก 10 คน = 90%    ครั้งที่ 3/2558 มา 8 คน จาก 10 คน = 80%</p> <p>1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ในรายงานประจำปีหรือเว็บไซต์</p> <p>1.4.1 รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร</p> <p>1.4.2 งบการเงิน ประกอบด้วย งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบ</p> <p>1.4.3 ข้อมูลประวัติของคณะกรรมการองค์การมหาชนเป็นรายบุคคล</p> <p>1.4.4 ข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การมหาชน</p> <p>1.4.5 ข้อมูลโครงสร้างของคณะกรรมการองค์การมหาชน และอนุกรรมการ</p> <p>1.4.6 ข้อมูลภารกิจหลักและแผนยุทธศาสตร์</p> <p>1.4.7 กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญในเว็บไซต์ ครบ 9 ประเด็น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานประจำปี</li> <li>- โครงการลงทุนที่สำคัญ (ถ้ามี)</li> <li>- การจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- การแสวงหาทุนนโยบายขององค์กรโดยผู้บริหาร</li> </ul>	<input type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)	<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน
	<input type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
<ul style="list-style-type: none"> <li>- แผนงานที่สำคัญ</li> <li>- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>- ผลการปฏิบัติงานทั้งด้านการเงินและภารกิจหลัก</li> <li>- ข้อบังคับและ/หรือระเบียบขององค์การมหาชน</li> </ul>	
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :	
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :	
หลักฐานอ้างอิง :	

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)		<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน			
		<input type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน			
ตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน					
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวมัณฑุลา ศิริเจริญ		ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายภัทรกร การะพิมพ์			
โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 500		โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ			
คำอธิบาย: การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ การทุจริตคอร์รัปชัน วัฒนธรรมคุณธรรม และคุณธรรมในการทำงาน หมายเหตุ ประเมินโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)					
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :					
ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.			ร้อยละที่เพิ่มขึ้น	
	2555	2556	2557	2555	2556
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ หน่วยงาน	-	-	-	-	-
เกณฑ์การให้คะแนน :					
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
มีระดับคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ต่ำมาก (คะแนน 0-19.99 คะแนน)	มีระดับคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ต่ำ (คะแนน 20- 39.99 คะแนน)	มีระดับคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ปานกลาง (คะแนน 40- 59.99 คะแนน)	มีระดับคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงาน สูง (คะแนน 60- 79.99 คะแนน)	มีระดับคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงาน สูงมาก (คะแนน 80-100 คะแนน)	

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)		<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน <input type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน		
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :				
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนนถ่วง น้ำหนัก
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการ ดำเนินงานของหน่วยงาน	5	ระดับ 1	1	0.05
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :				
-				
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :				
-				
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :				
- 31 มีนาคม 2558 สพพ. ยังไม่ทราบการกำหนดเกณฑ์การประเมินในรายละเอียดของตัวชี้วัดนี้				
หลักฐานอ้างอิง :				
-				

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)		<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน				
		<input type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน				
ตัวชี้วัดที่ 4.3 ระดับความสำเร็จของการจัดทำและดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)						
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวมัญชลา ศิริเจริญ		ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุชума สาระหงษ์ นางสาวชมบงกช เหลืองไพโรจน์ นางสาวเบญญาภา ชื่นเข้า				
โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 500		โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 510 513 514				
<b>คำอธิบาย:</b> การจัดการความรู้ คือ การใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่ 1. บรรลุเป้าหมายของงาน เพื่อนำความรู้มาพัฒนาผลงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย 2. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคนและบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของบุคลากร 3. บรรลุเป้าหมายการพัฒนางานองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรอื่น จะนำไปสู่วงจรแห่งการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด						
<b>ข้อมูลผลการดำเนินงาน :</b>						
ตัวชี้วัด		ผลการดำเนินงาน			ร้อยละที่เพิ่มขึ้น	
		ปีงบประมาณ พ.ศ.				
		2555	2556	2557	2555	2556
ระดับความสำเร็จของการจัดทำและดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)		-	-	-	-	-
<b>เกณฑ์การให้คะแนน :</b>						
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5		
จัดทำแผนการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์	จัดทำรายละเอียดแผนการจัดการความรู้ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 อย่างน้อย 2 องค์ความรู้ โดยเลือกองค์ความรู้จากประเด็นยุทธศาสตร์ที่ต่างกัน	คณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบแผนการจัดการความรู้ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558	สรุปรายงานผลการดำเนินการกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558	ทุกตัวชี้วัดของแผนการจัดการความรู้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย		

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)		<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน <input type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน		
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :				
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนนถ่วง น้ำหนัก
ระดับความสำเร็จของการจัดทำและ ดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)	4	1	1	0.04
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :				
31 มี.ค. 58 อยู่ระหว่างการจัดทำแผนจัดการความรู้				
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :				
-				
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :				
-				
หลักฐานอ้างอิง :				
-				