

**โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของ สปป.ลาว เพื่อเชื่อมโยงกับระบบ
ASEAN Single Window**

1. ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ:	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของ สปป.ลาว เพื่อเชื่อมโยงกับระบบ ASEAN Single Window
รหัสโครงการ:	LFA 021 - 2020
ประเทศ:	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
สาขา:	- การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เพื่อสนับสนุนการใช้งานระบบ ASEAN Single Window (ASW) ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับประเทศสมาชิกอาเซียน
ปีที่อนุมัติ:	2563
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ:	กรมภาษี สปป.ลาว
ขอบเขตโครงการ:	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาระบบ National Single Window – Routing Platform (NSW-RP) ซึ่งจะสามารถส่งผ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ATIGA e-Form D กับประเทศสมาชิกอาเซียนได้ - พัฒนาโปรแกรมใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถส่งข้อมูล ATIGA e-Form D กับประเทศสมาชิกอาเซียนได้ - พัฒนาโปรแกรมการดูข้อมูล e-CO ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ NSW-RP ให้สามารถรับข้อมูล ATIGA e-Form D จากต่างประเทศ - ติดตั้งฮาร์ดแวร์ จำนวน 2 ชุด - จัดทำเอกสารและคู่มือสำหรับระบบ รวมถึงขั้นตอนการติดตั้งและการตั้งค่า จัดทำคู่มือการใช้งานและคู่มือปฏิบัติงาน - จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ - บำรุงรักษาและปรับปรุงการใช้งาน เป็นระยะเวลา 3 ปี
วงเงินโครงการ (บาท):	18,820,806.00 บาท
เงื่อนไขทางการเงิน:	เงินให้เปล่าเต็มจำนวน
ระยะเวลาโครงการ:	6 เดือน

2. วัตถุประสงค์โครงการ/ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

วัตถุประสงค์:	เพื่อสนับสนุนการพัฒนา ระบบ ASW ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับประเทศสมาชิกอาเซียน
ผลประโยชน์:	- โครงการพัฒนาระบบ ASW เป็นโครงการที่ทำให้ สปป.ลาว สามารถเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ ASW กับประเทศสมาชิกอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยและภูมิภาคอาเซียน

3. วันที่สำคัญ

วันที่อนุมัติ FA:	15 เมษายน 2563	วันที่ลงนามสัญญา:	22 ธันวาคม 2563
วันที่สัญญาจะมีผลบังคับ:	22 ธันวาคม 2563	วันที่เปลี่ยนแปลงหมวดเงินกู้ (ถ้ามี):	-
วันที่สิ้นสุดเบิกจ่าย:	22 มิถุนายน 2564	วันที่สิ้นสุดเบิกจ่ายที่เปลี่ยนแปลง (ถ้ามี):	
		ครั้งที่ 1	31 ธันวาคม 2564
		ครั้งที่ 2	30 มิถุนายน 2565

4. ยอดการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2566

วงเงินตามสัญญาจ้าง:	18,820,805.12 บาท	วงเงินตามสัญญาจ้างที่เปลี่ยนแปลง (ถ้ามี):	-
วงเงินเบิกจ่ายสะสม:	18,820,805.12 บาท	การเบิกจ่าย (ไตรมาส 2/2566):	9,410,402.56 บาท
วงเงินที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย:	18,820,805.12 บาท	ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม:	100.00

5. สถานะการดำเนินโครงการ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2566

	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
งานรับเหมาดำเนินโครงการ:		100.00
- บริษัทผู้รับเหมา:	บริษัท ไซบีเรีย จำกัด (Cyberia Co., Ltd)	
- วันที่ลงนามสัญญา:	สป.ลาว ลงนามสัญญาจ้างฯ บริษัท ไซบีเรีย จำกัด เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564	
- มูลค่างานตามสัญญา:	18,820,805.12 บาท	
- ระยะเวลาดำเนินงาน:	5 เดือน (ม.ค. – พ.ค. 65)	
- ผลการดำเนินงาน	<p>- กรมภาษีฯ ได้ปรับแก้เอกสารตามข้อเสนอแนะของ กรมศุลกากรแล้วและนำส่งมายัง สพพ. เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 65</p> <p>- เมื่อวันที่ 25 พ.ย. สพพ. ได้นำส่ง ส. แจ้งขอความเห็น จากกรมศุลกากรเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย ของโครงการ</p> <p>- 8 ธ.ค. 65 กรมศุลกากร มีความเห็นให้กรมภาษี สป.ลาวปรับแก้ไขรายงานและเอกสารต่าง ๆ</p> <p>- ธ.ค. 65 – ม.ค. 66 สพพ. ประสานกรมภาษีพิจารณา ปรับแก้ไขเอกสารและรายงานต่าง ๆ ตามความเห็น กรมศุลกากร</p> <p>- สป.ลาว ปรับแก้ไขรายงานและเอกสารต่าง ๆ และ กรมศุลกากรเห็นชอบอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่ง สพพ. อยู่</p>	

	ระหว่าง ประสานการดำเนินการอย่างเป็นทางการเพื่อ เบิกจ่ายต่อไป - สพพ. ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงวดที่ 2 โดยจะจ่ายวันที่ 10 มี.ค. 66	
- ขยายระยะเวลาการก่อสร้าง (ถ้ามี):	- เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 คพพ. มีมติอนุมัติให้ขยาย เวลาสิ้นสุดการเบิกจ่าย ครั้งที่ 2 เป็น 30 มิถุนายน 2565	
- การปรับเปลี่ยนงาน (VO) (ถ้ามี):	-	