

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557 (ไตรมาสที่ 4)

คณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) ได้ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 ซึ่งประกอบด้วย 3 กิจกรรม รวม 14 มาตรการควบคุมความเสี่ยง

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556-30 กันยายน 2557) สพพ. ได้มีการดำเนินงานตามแผนที่กล่าวได้แล้วเสร็จคิดเป็นประมาณร้อยละ 96.70 สรุปได้ดังนี้

1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ ระดับความเสี่ยงลดลงจากระดับสูงเป็นระดับปานกลาง เนื่องจากโครงการมีการดำเนินงานได้ตามแผนงาน แต่อย่างไรก็ดี การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเมียนมาร์ สำหรับโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa และ เขต North Dagon) ยังไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างรอ Formal Request จากเมียนมาร์ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ สพพ. ไม่สามารถควบคุมได้

2. ด้านการเงิน ณ ไตรมาสที่ 4 ยังไม่มีความผิดพลาดและความเสียหายด้านการเงินเกิดขึ้น ดังนั้น ระดับความเสี่ยงลดลงจากระดับสูง เป็นระดับปานกลาง เนื่องจาก

2.1 สพพ. มีการจัดทำแผนการเรียกเก็บหนี้และมีการติดตามเรียกเก็บหนี้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ และลูกหนี้ก็ได้มีการชำระหนี้ตามเวลาที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการจัดทำฐานข้อมูลทางการเงิน การกำหนดวิธีจัดเก็บเอกสารทางการเงิน

2.2 สพพ. มีการดำเนินการติดตามภาวะตลาดเงินอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมมาตรการรับมือกับปัญหาด้านความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยต่อไป

3. ด้านการพัฒนาองค์กร เทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากร ระดับความเสี่ยงลดลงจากระดับสูงเป็นปานกลาง เนื่องจาก สพพ. ได้มีการจัดทำแผนทบทวนกฎระเบียบประจำปีงบประมาณ 2557 และได้มีการจัดประชุมชี้แจงกฎระเบียบที่สำคัญในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ของ สพพ. เรียบร้อยแล้ว

**กิจกรรมที่ 1**

**เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ**  
**ความเสี่ยงที่อาจจะพบ**

**การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ**

การปฏิบัติงานได้สำเร็จ บรรลุเป้าหมายและครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนด

- โครงการความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการไม่สำเร็จตามที่กำหนดในสัญญา
- ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ตามเป้าหมายและนโยบายของ คพพ.
- โครงการที่เสร็จไม่มีคุณภาพและครบถ้วนตามขอบเขตของโครงการ
- มีการเบิกจ่ายเงินผิดพลาด

**ผลการดำเนินงาน**

ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 90.11 สรุปได้ดังนี้

แผนบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)
<p><u>มาตรการควบคุมความเสี่ยง</u></p> <p>1. โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (ร้อยละ 100)</p> <p>(1) โครงการใหม่ที่เริ่มดำเนินการ (ร้อยละ 100)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำแผนการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้านให้สอดคล้องกับนโยบายของ คพพ. (ร้อยละ 100)</li> <li>- กำหนดโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (ร้อยละ 100)</li> <li>- การประเมินโครงการเบื้องต้น (ร้อยละ 100)</li> <li>- เสนอ คพพ. อนุมัติให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (ร้อยละ 100)</li> <li>- จัดทำ TOR (ร้อยละ 100)</li> <li>- จัดจ้างที่ปรึกษาตามระเบียบฯ (ร้อยละ 100)</li> <li>- ดำเนินการระบุขอบเขตฯ ไว้ในสัญญาความช่วยเหลือ รวมทั้งสัญญาจ้างให้ชัดเจนและลงนามในสัญญาจ้าง (ร้อยละ 100)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการจัดทำแผนการให้ความช่วยเหลือฯ ปี 57 แล้ว</li> <li>- คพพ. ให้ความเห็นชอบแผนการให้ความช่วยเหลือฯ เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 56</li> <li>- กำหนดโครงการที่จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในปี 57 จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) โครงการก่อสร้างถนนจากด่านเจดีย์สามองค์/พญาตองชู-ตันพยูไฮยัต (ช่วงท้ายหมู่บ้านพญาตองชู-บ้านช่องสง) และอาคารด่านชายแดน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์</li> <li>2) โครงการยกระดับถนนหมายเลข 48</li> </ol> </li> <li>- คพพ. เห็นชอบความช่วยเหลือทางวิชาการและ TOR             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) โครงการตันพยูไฮยัตฯ เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 56</li> <li>2) โครงการยกระดับถนนหมายเลข 48 เมื่อ 23 เม.ย. 57</li> </ol> </li> <li>- ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาตามระเบียบฯ             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) โครงการตันพยูไฮยัตฯ คพพ. อนุมัติผลการจัดจ้างที่ปรึกษา(นอินตักซ์ฯ)เมื่อวันที่ 18ธค.56</li> <li>2) โครงการยกระดับถนนหมายเลข 48 คพพ. อนุมัติผลการจัดจ้างที่ปรึกษา(บทีมาฯ)เมื่อวันที่ 20สค.57</li> </ol> </li> <li>- ลงนามในสัญญา             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) โครงการตันพยูไฮยัตฯ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 56 และเริ่มดำเนินการศึกษาเมื่อวันที่ 2 ม.ค.57</li> <li>2) โครงการยกระดับถนนหมายเลข 48 ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 57 และเริ่มดำเนินการศึกษาเมื่อวันที่ 22 ก.ย.57</li> </ol> </li> </ul>

แผนบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)
<p>(2) โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ร้อยละ 100)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตามผลการดำเนินงานให้อยู่ในขอบเขตของสัญญา (ร้อยละ 100)</li> <li>- เสนอผลการศึกษาให้ รมว.กค. พิจารณา (ร้อยละ 100)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดโครงการความช่วยเหลือทางวิชาการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2556 จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> <li>1) การศึกษาความเป็นไปได้และจัดทำแบบก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์</li> <li>2) โครงการศึกษาความเหมาะสมออกแบบการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสายส่ง 115 kv และสถานีไฟฟ้าช่วงน้ำทางห้วยทราย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว</li> </ol> </li> <li>- คพพ. ให้ความเห็นชอบผลการศึกษา <ol style="list-style-type: none"> <li>1) โครงการไฟฟ้าย่างกุ้งฯ เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 56</li> <li>2) โครงการไฟฟ้า สปป.ลาวฯ เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 57</li> </ol> </li> <li>- เสนอผลการศึกษาให้ รมว.กค. พิจารณา <ol style="list-style-type: none"> <li>1) โครงการไฟฟ้าย่างกุ้งฯ เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 56</li> <li>2) โครงการไฟฟ้า สปป.ลาวฯ เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 57</li> </ol> </li> </ul>
<p>2. โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (ร้อยละ 60.42)</p> <p>(1) โครงการใหม่ที่เริ่มดำเนินการในปี 2557 (ร้อยละ 33.33)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานผลการศึกษาฯ ให้ รมว.กค. พิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (ร้อยละ 100)</li> <li>- จัดทำร่างสัญญาและเสนอ คพพ.</li> <li>- เจริญร่างสัญญาฯ และลงนามในสัญญา</li> </ul> <p>(2) โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ร้อยละ 87.50)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานการปิดโครงการ (ค.หนองดั่งน้อย) (ร้อยละ 100)</li> <li>- ประเมินโครงการที่แล้วเสร็จ 3 ปี (ค.ห้วยโก๋น / ค. R67) (ร้อยละ 75)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เสนอผลการศึกษาโครงการไฟฟ้าย่างกุ้งฯ ให้ รมว.กค. พิจารณา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 อยู่ระหว่างรอ Formal Request จากรัฐบาลเมียนมาร์</li> <li>- เสนอผลการศึกษาโครงการไฟฟ้า สปป.ลาวฯ ให้ รมว.กค. พิจารณา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557</li> <li>- ดำเนินการเสร็จแล้ว เสนอให้ คพพ. เพื่อทราบ เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 57</li> <li>- คพพ. อนุมัติให้ว่าจ้างบริษัท พีซีบีฯ เป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาผลกระทบผลประโยชน์ของโครงการ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 และได้มีการลงนามในสัญญาจ้างแล้วเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557</li> <li>- มีการขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานจากสิ้นสุดวันที่ 29 ส.ค. 57 เป็น 29 ก.ย. 57 คาดว่าจะนำเสนอผลการศึกษาให้ คพพ. พิจารณาได้ในเดือน พ.ย. 57</li> </ul>

แผนบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)
<p>3. การติดตามโครงการ และเร่งรัด กำกับการเบิกจ่ายให้ถูกต้องและได้ตามเป้าหมายของแผนงานที่กำหนดไว้ (ร้อยละ 100)</p> <p>(1) จัดทำแผนติดตามความก้าวหน้า (ร้อยละ 100)</p> <p>(2) กำกับ ดูแล เร่งรัดการเบิกจ่าย (ร้อยละ 100)</p> <p>(3) สรุปรายงานสถานะโครงการและการเบิกจ่ายเงินโครงการเสนอ คพพ. เป็นรายเดือน (ร้อยละ 100)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการจัดทำแผนการติดตามโครงการแล้ว</li> <li>- ผอ.สพพ. ให้ความเห็นชอบแผนฯ แล้วเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555</li> <li>- มีการกำกับ ดูแล เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน</li> <li>- มีการจัดทำรายงานสถานะโครงการและการเบิกจ่ายโครงการเสนอ คพพ. จำนวน 12 ครั้ง</li> </ul>
<p>4. จัดทำฐานข้อมูล (ร้อยละ 100)</p> <p>(1) ข้อมูลโครงการเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายและติดตามความก้าวหน้า รวมถึงขั้นตอนการปิดโครงการและประเมินผลโครงการเมื่อโครงการแล้วเสร็จ (ร้อยละ 100)</p> <p>(2) ข้อมูลสำรองให้อยู่ในสถานะที่ปลอดภัยและสามารถเรียกใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (ร้อยละ 100)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการจัดทำฐานข้อมูลของโครงการ</li> <li>- มีการสำรองฐานข้อมูลโครงการให้อยู่ในสถานะที่ปลอดภัย</li> </ul>

ปัญหาอุปสรรคที่พบ

-

## กิจกรรมที่ 2

## การบริหารสภาพคล่องและการบริหารเงินทุน

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ไม่มีความผิดพลาดและความเสียหายด้านการเงินเกิดขึ้น

ความเสี่ยงที่อาจจะพบ

- ขาดสภาพคล่อง
- มีหนี้เสียเกิดขึ้น
- จัดเก็บหนี้ผิดพลาด
- การนำเงินไปลงทุนกับสถาบันการเงินที่ไม่มั่นคง
- อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นสูง
- จัดทำงบการเงินไม่ถูกต้องและไม่เสร็จภายในเวลาที่กำหนด

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 100 สรุปได้ดังนี้

แผนบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)
<p><u>มาตรการควบคุมความเสี่ยง</u></p> <p>1. จัดทำคำขอจัดตั้งงบประมาณสนับสนุนให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ (ร้อยละ 100)</p>	<p>- มีการจัดทำคำขอจัดตั้งงบประมาณ และ คพพ. ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556</p>
<p>2. จัดทำประมาณสถานะสภาพคล่องของ สพพ. เพื่อกำหนดรายรับรายจ่ายให้สอดคล้องกับฐานะการเงินเป็นรายเดือน (ร้อยละ 100)</p>	<p>- มีการจัดทำประมาณสถานะสภาพคล่องของ สพพ. เสนอให้ คพพ. รับทราบ จำนวน 12 ครั้ง</p>
<p>3. ศึกษาและติดตามสถานะตลาดทางการเงินอย่างใกล้ชิด (ร้อยละ 100)</p> <p>(1) กำหนดมาตรการรองรับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ 100)</p> <p>(2) นำเงินไปลงทุนให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 100)</p> <p>(3) สรุปผลการบริหารเงินสะสม (ร้อยละ 100)</p>	<p>มีการติดตามสถานะเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยทั้งในส่วนเงินฝาก พันธบัตร และหุ้นกู้ รวมถึงมีการรายงานสถานะตลาดภาพรวมเสนอคณะทำงานเพื่อพิจารณาการบริหารเงินทุน ทุกครั้ง</p>
<p>4. การเรียกเก็บหนี้ (ร้อยละ 100)</p> <p>(1) จัดทำแผนการเรียกเก็บหนี้ (ร้อยละ 100)</p> <p>(2) กำกับ ดูแล ติดตามการจัดเก็บหนี้ และการชำระหนี้ให้ เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ (ร้อยละ 100)</p> <p>(3) สรุปผลการจัดเก็บหนี้ (ร้อยละ 100)</p>	<p>- มีการจัดทำแผนการเรียกเก็บหนี้ และ ผอ.สปพ. ได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556</p> <p>- มีการกำกับ ดูแลติดตามการจัดเก็บหนี้และรายงานให้ คพพ. รับทราบเป็นรายเดือน จำนวน 12 ครั้ง</p>
<p>5. กำกับ ดูแล ให้มีการจัดทำบัญชีสำนักงานให้ถูกต้อง (ร้อยละ 100)</p>	<p>มีการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร ก่อนการบันทึกบัญชี รวมถึงมีการลงนามกำกับรายการบันทึกบัญชี ทุกครั้ง</p>
<p>6. จัดทำฐานข้อมูลทางการเงิน (ร้อยละ 100)</p>	<p>มีการจัดทำฐานข้อมูลทางการเงินให้เป็นปัจจุบัน</p>

ปัญหาอุปสรรคที่พบ

-

### กิจกรรมที่ 3

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
ความเสี่ยงที่อาจจะพบ

### การพัฒนาองค์กร เทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากร

กฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับวิธีการ แนวทางและขั้นตอนที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบ
- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบและข้อบังคับ
- ข้อบังคับและระเบียบไม่ทันสมัยเป็นอุปสรรคกับการปฏิบัติงาน
- การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง
- ฐานข้อมูลไม่สามารถใช้งานได้

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 100 สรุปได้ดังนี้

แผนบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)
<u>มาตรการควบคุมความเสี่ยง</u> 1. มีการชี้แจงทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่มีการ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบที่มีการประกาศใช้ใหม่ (ร้อยละ 100)	- มีการจัดประชุมชี้แจงกฎ ระเบียบที่สำคัญให้ เจ้าหน้าที่รับทราบและปฏิบัติตาม
2. จัดให้มีการทบทวนข้อบังคับและระเบียบของ สำนักงานให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย (ร้อยละ 100)	- มีการทบทวนระเบียบ สพพ. ว่าด้วยการจัดแบ่ง ส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของสำนักงาน
3. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข (ร้อยละ 100)	- มีการพิจารณาผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ใน อัตราที่เหมาะสม
4. ฐานข้อมูล (ร้อยละ 100)	- มีการจัดทำฐานข้อมูลสำรองให้อยู่สถานะที่ ปลอดภัย

ปัญหาอุปสรรคที่พบ

-