

ชื่อโครงการ	โครงการศึกษาทบทวนโอกาสและข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านของ สพพ. (ราชอาณาจักรภูฏาน สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต)
1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ	
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1)	
<p>- อธิบายว่าโครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่เลือกอย่างไร และมีส่วนในการสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไร</p>	
<p>1.2 แผนระดับที่ 2</p> <p>- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ</p>	

<p>- อธิบายว่าโครงการสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ประเด็นที่เลือกอย่างไร และมีส่วนในการสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร</p>	
<p>- แผนการปฏิรูปประเทศ</p>	
<p>- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12</p>	
<p>- แผนความมั่นคงแห่งชาติ</p>	
<p>1.3 แผนระดับที่ 3 (ตามนัยมติ ครม. วันที่ 4 ธ.ค. 60)</p>	
<p><b>2. ความสอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐบาล</b></p>	
<p><b>3. ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล</b></p>	

4. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	
5. มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	
6. รายละเอียดโครงการ	
6.1 หลักการและเหตุผล	
6.2 วัตถุประสงค์	เพื่อทบทวนโอกาสและข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับการให้ FA และ TA แก่ประเทศเพื่อนบ้านของ สพพ. (ภูฏาน ศรีลังกา และติมอร์-เลสเต)
6.3 เป้าหมาย	
6.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)	รายงานทบทวนโอกาสและข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับการให้ FA และ TA แก่ประเทศเพื่อนบ้านของ สพพ. (ภูฏาน ศรีลังกา และติมอร์-เลสเต)
6.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการให้ FA และ TA แก่ประเทศเพื่อนบ้านของ สพพ. (ภูฏาน ศรีลังกา และติมอร์-เลสเต)
6.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับ สพพ. เพื่อสร้างโอกาสและความเป็นไปได้ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่ภูฏาน ศรีลังกา และติมอร์-เลสเต

6.5 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)	
6.6 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์	
6.7 พื้นที่ที่ดำเนินโครงการ	
6.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ	6 เดือน
<b>7. งบประมาณโครงการ</b>	
7.1 เงินงบประมาณแผ่นดิน	
7.2 เงินรายได้ของหน่วยงาน	
7.3 เงินกู้	
7.3.1 เงินกู้ภายในประเทศ	
7.3.2 เงินกู้จากต่างประเทศ	
<b>8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ล้านบาท)</b>	
8.1 ไตรมาส 1	0.00
8.2 ไตรมาส 2	0.00
8.3 ไตรมาส 3	0.00
8.4 ไตรมาส 4	0.00

9. ผลการดำเนินงาน	
9.1 ความก้าวหน้าต่อเป้าหมายเชิงผลผลิต	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 26 ส.ค. 64 แต่งตั้ง คกก. จัดทำร่าง TOR</li> <li>2. 11 พ.ย. 64 คกก. จัดทำร่าง TOR อนุมัติร่าง TOR ในการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2565</li> <li>3. 18 พ.ย. 64 คกก. จัดทำร่าง TOR อนุมัติร่าง TOR ในการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2565</li> <li>4. 1 ธ.ค. 64 คกก. จัดทำร่าง TOR รายงานผลการดำเนินงานและร่าง TOR ต่อ ผอ. สพพ.</li> <li>5. 14 ธ.ค. 64 ผอ. สพพ. รับทราบอนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง และแต่งตั้ง คกก. จัดจ้างที่ปรึกษา</li> <li>6. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานของ คกก. จัดจ้างฯ (ประสานรับหนังสือแต่งตั้งผู้แทนร่วมเป็น คกก. จาก สศช.) โดยคาดว่าจะมีการประชุม ครั้งที่ 1/65 ในเดือน ม.ค. 65</li> </ol>
9.2 ความก้าวหน้าต่อเป้าหมายเชิงผลลัพธ์	-
9.3 ความก้าวหน้าต่อดัชนีชี้วัดความสำเร็จ	-
9.4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ล้านบาท)	
9.4.1 ไตรมาส 1	-
9.4.2 ไตรมาส 2	-
9.4.3 ไตรมาส 3	-
9.4.4 ไตรมาส 4	-