

แผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สพพ.
 ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาค่าความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน (Financial Assistance and Cooperation)

สำร่สำคัญของยุทธศาสตร์

1. การพัฒนารูปแบบและแนวทางการร่วมมือทางการเงินและวิชาการ
2. การศึกษาและประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สพพ.
3. การประเมินความเสี่ยงของการปฏิบัติงานในทุก ๆ ระดับ

งบประมาณ (ประมาณการ) : 37.19 ล้านบาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาค่าความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน															
กลยุทธ์	กรอบแนวทางการกลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	ผลลัพธ์	ระยะเวลาการดำเนินงาน				หลักเกณฑ์การประเมิน	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ	ระดับที่		
					ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4					คะแนนรวม	คะแนนย่อยแต่ละส่วน	ต้นเรื่องเสนอ
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับกระบวนการให้บริการทางการเงิน และพัฒนาเครื่องมือทางการเงิน รวมถึงขยายกรอบวงเงินรวมให้สอดคล้องกับการกิจ ของ สพพ. ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	1. ทบทวน และปรับปรุงกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินและกระบวนการให้ความช่วยเหลือ กับประเทศเป้าหมาย	1.1	การศึกษาแนวทางการให้ความร่วมมือทางการเงินแบบครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กรณีศึกษาเงินกู้ World Bank ครอบคลุมถึงระยะเวลาบำรุงรักษาทาง (Maintenance Period) ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. จัดทำแผนการดำเนินงานและจัดทำร่างหัวข้อรายงานการศึกษาเพื่อนำมาที่ สอดคล้องกับแนวทาง การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 2. นำร่างหัวข้อรายงานการศึกษาเสนอ ผอ.สปพ. เพื่อพิจารณา 3. ดำเนินการศึกษาคำแนะนำที่ได้รับความเห็นชอบจาก ผอ.สปพ. 4. นำรายงานการศึกษาเสนอ ผอ.สปพ. เพื่อพิจารณา	สปพ. มีแนวทางการดำเนินงานโครงการความร่วมมือทางการเงินรูปแบบใหม่กับประเทศเพื่อนบ้านที่ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)					6 เดือนแรก (ต.ค. 65 - มี.ค. 66) ระดับ 1 จัดทำแผนการดำเนินงานและร่างหัวข้อรายงานการศึกษา ระดับ 2 ศึกษาแนวทางการให้ความร่วมมือทางการเงินแบบครอบคลุม ระดับ 3 - ระดับ 4 นำร่างหัวข้อรายงานการศึกษาเสนอ ผอ.สปพ. ภายในมกราคม 2565 ระดับ 5 นำร่างหัวข้อรายงานการศึกษาเสนอ ผอ.สปพ. ภายในธันวาคม 2565	-จัดส่งให้ ผอ.สปพ. เพื่อพิจารณาหัวข้อรายงานการศึกษาเสนอ ผอ.สปพ. เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 65	-เลขบันทึก สนผ. 04/294 ลว. 14 ต.ค. 65	สนผ.	5	5	5
								6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 66) ระดับ 1 - ระดับ 2 นำรายงานการศึกษาเสนอ ผอ.สปพ. ระดับ 3 - ระดับ 4 นำรายงานการศึกษาเสนอ ผอ.สปพ. ระดับ 5 นำรายงานการศึกษาเสนอ คพพ. ภายใน พฤษภาคม 2566	-เสนอ คพพ. เมื่อการประชุม คพพ. ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 66	-รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 4/2566 ระเบียบวาระ 5.2 เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 66			5	5	5

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน

กลยุทธ์	กรอบแนวทางตามกลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	ผลลัพธ์	ระยะเวลาการดำเนินงาน				หลักเกณฑ์การประเมิน	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ	ระดับที่ได้		
					ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4					คะแนนรวม	คะแนนย่อยแต่ละส่วน	ต้นเรื่องเสนอ
		1.2	การทบทวนและปรับปรุง Procurement Guideline (กิจกรรมเพิ่มเติมพิเศษ)						<p>6 เดือนแรก (ธ.ค. 66 - มี.ค. 66)</p> <p>ระดับ 1 คทง. Procurement พิจารณาแผนการดำเนินงาน</p> <p>ระดับ 2 คทง. Procurement เสนอแผนการดำเนินงานต่อ ผอ.สพท.</p> <p>ระดับ 3 -</p> <p>ระดับ 4 คทง. Procurement พิจารณา ทบทวนปรับปรุง Procurement Guideline ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>ระดับ 5 คทง. Procurement เสนอรายงานผลการทบทวน ปรับปรุง Procurement Guideline ต่อ ผอ.สพท.</p>	<p>สับค. 1+สับค. 2</p> <p>1) 24 มี.ค. 66 คทง. ประชุมครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงาน และประเด็นที่เกี่ยวข้องในการทบทวนปรับปรุงฯ</p> <p>2) 15 ก.พ. 66 คทง. ประชุมครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาแนวทางและขั้นตอนสำหรับ FA (ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ) และเสนอแผนการดำเนินงานฉบับแก้ไขต่อ ผอ.สพท.</p> <p>3) 20 มี.ค. 66 ฝ่ายเลขานุการฯ เรียบเอกสาร Procurement Guidelines ให้แก่ คทง. ย่อย (ผอ. สบค. 1 ผอ. สบค. 2 และนิติกรอาวุโส)</p> <p>4) 21 มี.ค. 66 คทง. ย่อย (ผอ. สบค. 1 ผอ. สบค. 2 และนิติกรอาวุโส) ประชุมพิจารณาข้อเสนอ ผอ. สพท. และ คทพ. ในการประชุม คทพ. ครั้งที่ 4/66</p> <p>5) 30 มี.ค. 66 เสนอรายงานผลการทบทวน</p>	- บันทึกข้อความ สบค. 02/70 ลว. 30 มี.ค. 66	<p>สบค. 1 + สบค. 2</p>	5	5	5
									<p>6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 66)</p> <p>ระดับ 1 คทง. Procurement ยกย่องวาระเข้า คทพ. รายงานผลการทบทวน ปรับปรุง Procurement Guideline</p> <p>ระดับ 2 -</p> <p>ระดับ 3 คทง. Procurement เสนอร่างวาระฯ ต่อ ผอ.สพท.</p> <p>ระดับ 4 -</p> <p>ระดับ 5 สพท. นำเสนอรายงานผลการทบทวน ปรับปรุง Procurement Guideline ต่อ คทพ.</p>	<p>1) 19 เม.ย. 66 สพท. นำเสนอรายงานผลการทบทวน ปรับปรุง Procurement Guidelines ต่อ คทพ. โดย คทพ. มีมติรับทราบ</p> <p>2) 8 มี.ย. 66 สพท. มีหนังสือถึงหน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง ประเทศเพื่อนบ้าน สานักถึงหน่วยงานรับผิดชอบ และหน่วยงานปฏิบัติ เพื่อนำส่ง Procurement Guidelines ที่ผ่านความเห็นชอบจาก คทพ.</p> <p>3) 13 มี.ย. 66 ผอ. สพท. ลงนามในประกาศ สพท. เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป</p> <p>4) 13 ก.ค. 66 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เรียนรายงานการประชุม คทง. ครั้งที่ 3/66 และแบบประเมินฉบับปรับปรุงแก่ตามความเห็นของ คทง.</p> <p>5) 18 ส.ค. 66 คทง. รายงานผลการดำเนินงานต่อ ผอ. สพท.</p>	- รายงานการประชุม คทพ. ครั้งที่ 4/66 ระเบียบวาระที่ 6.4 ลว. 19 เม.ย. 66 - บันทึกข้อความ สบค. 02/149 ลว. 18 ส.ค. 66	<p>สบค. 1 + สบค. 2</p>	5	5	5

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน															
กลยุทธ์	กรอบแนวทางตามกลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	ผลลัพธ์	ระยะเวลาการดำเนินงาน				หลักเกณฑ์การประเมิน	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ	ระดับที่ได้		
					ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4					คะแนนรวม	คะแนนย่อยแต่ละส่วน	ต้นเรื่องเสนอ
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับกระบวนการให้บริการทางการเงิน และพัฒนาเครื่องมือทางการเงิน รวมถึงขยายกรอบวงเงินรวมให้สอดคล้องกับการกิจ ของ สฟพ. ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	2. ศึกษาความเป็นไปได้ของเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมกับรูปแบบการให้ความช่วยเหลือของ สฟพ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต	1.3	ศึกษาหลักการการคิดคำนวณค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานระหว่างประเทศหรือสถาบันการเงิน เพื่อเป็นแบบอย่างและนำมาประยุกต์ใช้กับ สฟพ. ขั้นตอนการดำเนินงาน (1) ศึกษาหลักการการคิดคำนวณค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การปล่อยกู้ ของ สฟพ. เช่น commitment fee (ค่าธรรมเนียมผูกพันเงินกู้), Upfront fee etc. โดย แลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานระหว่างประเทศหรือสถาบันการเงิน เช่น ADB, JICA หรืออื่นๆ (2) จัดทำสรุป ผลการศึกษาหลักการการคิดคำนวณค่าธรรมเนียมต่างๆ และ รายงาน ผล สฟพ เพื่อพิจารณา	การบริหารจัดการแหล่งเงินทุนของ สฟพ. มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น					6เดือนแรก (ต.ค. 65 - มี.ค. 66) ระดับ 1 นำเสนอแนวทางและวิธีการศึกษาต่อ ผอ.สฟพ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ (พ.ย. 65) ระดับ 2 ดำเนินการศึกษาความแนวทางและวิธีการที่ได้รับการอนุมัติ ระดับ 3 ทดสอบแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานระหว่างประเทศหรือสถาบันการเงิน เช่น ADB, JICA หรืออื่นๆ (ธ.ค. 65) ระดับ 4 จัดทำสรุปผลการศึกษาหลักการการคิดคำนวณค่าธรรมเนียมต่างๆ ระดับ 5 นำเสนอร่างรายงานฯ ต่อ ผอ.สฟพ. เพื่อพิจารณา (มี.ค. 66)	- 28 พ.ย. 65 สบพ. นำเสนอแนวทางและวิธีการศึกษาต่อ ผอ.สฟพ. ตั้งแต่เดือน ก.พ. 65 จนถึงปัจจุบัน สบพ. ได้มีการหารือแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานระหว่างประเทศ ได้แก่ JICA ADB ทั้งทางอีเมล และโทรศัพท์ เป็นระยะๆ - 23 มี.ค. 66 สบพ. เสนอสรุปผลการศึกษา ต่อ ผอ.สฟพ. - 18 เม.ย. 66 เสนอภาวะความเสี่ยงฯ ต่อ คอ.ก. ความเสี่ยงฯ เพื่อพิจารณา - 24 พ.ค. 66 คพพ. เห็นชอบแนวทางการคิดค่าธรรมเนียมต่างๆ (Commitment Fee) 18 ส.ค. 66 ผอ.สฟพ. เห็นชอบแนวทางการคิดค่าธรรมเนียมต่างๆ (Commitment Fee) และให้ สฟพ. นำไปใช้ประกอบการจัดทำ Loan agreement ต่อไป	- บันทึก สบพ. 03/291 ลว. 28 พ.ย. 65 - บันทึก สบพ. 03/68 ลว. 17 มี.ค. 66 - บันทึก สบพ. 03/77 ลว. 23 มี.ค. 66 - รายงานการประชุม คอ.ก. ความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 18 เม.ย. 66	สบพ.	5	5	5
								6เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 66) ระดับ 1 จัดทำระเบียบวาระเพื่อเสนอ คอ.ก. ความเสี่ยงฯ (เม.ย. 66) ระดับ 2 นำเสนอ คอ.ก. ความเสี่ยงฯ เพื่อพิจารณา (พ.ค. 66) ระดับ 3 นำเสนอ คพพ. เพื่อพิจารณา (มี.ย. 66) ระดับ 4 จัดทำร่างประกาศฯ ระดับ 5 ประกาศใช้หากได้รับการเห็นชอบจาก คพพ. (ก.ย. 66)	- 18 เม.ย. 66 เสนอภาวะความเสี่ยงฯ ต่อ คอ.ก. ความเสี่ยงฯ เพื่อพิจารณา - 24 พ.ค. 66 คพพ. เห็นชอบแนวทางการคิดค่าธรรมเนียมต่างๆ (Commitment Fee)	- รายงานการประชุม คอ.ก. ความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 18 เม.ย. 66 - รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 24 พ.ค. 66 - บันทึก สบพ. 03/220 ลว. 16 ส.ค. 66		5	5	5	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน															
กลยุทธ์	กรอบแนวทางตามกลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	ผลลัพธ์	ระยะเวลาการดำเนินงาน				หลักเกณฑ์การประเมิน	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ	ระดับที่ได้		
					ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4					คะแนนรวม	คะแนนย่อยแต่ละส่วน	ต้นเรื่องเสนอ
		1.4	<p>การเตรียมการในการออกพันธบัตร ESG Bond/Green Bond</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>(1) ศึกษาความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการใช้โครงการ Corridor Town จัดทำ Green Bond</p> <p>(2) จัดทำสรุปผลการศึกษา</p> <p>(3) จัดประชุมแลกเปลี่ยนกับพันธมิตรทางการเงิน เช่น กบข. หรือลูกค้าอื่นๆ ในการช่วยจำหน่ายพันธบัตรของ สฟพ.</p> <p>(4) จัดทำคู่มือการออกพันธบัตร ESG Bond/Green Bond เสนอ ผอ. สฟพ.</p>	<p>สฟพ. มีแนวทางรองรับการออกพันธบัตร ESG Bond/Green Bond ได้ในอนาคต</p>					<p>6 เดือนแรก (ต.ค. 65 - มี.ค. 66)</p> <p>ระดับ 1 นัดหารือ ประสานขอข้อมูล จัดประชุมการดำเนินงานจากหน่วยงานต่างๆ เช่น DNV และ ADB</p> <p>ระดับ 2 จัดประชุมการดำเนินงานจากหน่วยงานต่างๆ เช่น DNV และ ADB (ต.ค. 65)</p> <p>ระดับ 3 ศึกษาความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการจัดทำ ESG Bond</p> <p>ระดับ 4 จัดทำสรุปผลการศึกษา</p> <p>ระดับ 5 เสนอ ผอ. สฟพ. (ก.พ. 66)</p>	<p>- 6 มี.ย. 65 สฟพ. ได้เข้าพบ Exim เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง Green Bond ที่จะดำเนินการออกในปี 2565</p> <p>- 26 ส.ค. 65 บริษัท DNV ได้มานำเสนอวิธีการวิเคราะห์/ประเมิน (Verify Bond) รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยมี ผอ.สฟพ. เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย</p> <p>- 21 ต.ค. 65 ADB ได้มาให้ความรู้แก่ สฟพ. เรื่อง ESG Bond</p> <p>- 27 ก.พ. 66 สฟพ. จัดทำสรุปผลการศึกษาเสนอ ผอ.สฟพ.</p> <p>- 6 มี.ค. 66 WB ได้มีการประชุม online เรื่อง ESG Bond สฟพ. อยู่ระหว่างประสานงานกับหน่วยงาน</p>	- บันทึก สฟพ. 03/55 ลว. 27 ก.พ. 66	สฟพ.	5	5	5
									<p>6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 66)</p> <p>ระดับ 1 นัดประชุมกับพันธมิตรทางการเงิน เช่น กบข. หรือลูกค้าอื่นๆ</p> <p>ระดับ 2 จัดประชุมแลกเปลี่ยนกับพันธมิตรทางการเงิน เช่น กบข. หรือลูกค้าอื่นๆ ในการช่วยจำหน่ายพันธบัตร (มี.ย. 66)</p> <p>ระดับ 3 จัดทำร่างคู่มือการออกพันธบัตร ESG Bond/Green Bond</p> <p>ระดับ 4 เสนอคู่มือการออกพันธบัตร ESG Bond ผอ.สฟพ.</p> <p>ระดับ 5 เสนอ ผอ. สฟพ. เพื่อพิจารณา (ต.ย. 66)</p>	<p>- 16 มี.ย. 66 JICA ได้มีการประชุม online เรื่อง ESG Bond</p> <p>- 8 ก.ย. 66 สฟพ. เสนอคู่มือการออกพันธบัตร ผอ.สฟพ. เพื่อพิจารณา</p> <p>- 22 ก.ย. 66 ผอ.สฟพ. อนุมัติคู่มือการออกพันธบัตร</p> <p>- 29 ก.ย. 66 เสนอ คพพ. รับทราบคู่มือการออกพันธบัตร ESG</p>	- 16 มี.ย. 66 JICA ได้มีการประชุม online เรื่อง ESG Bond - รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2566 ลว. 29 ก.ย. 66		5	5	5

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน

กลยุทธ์	กรอบแนวทางการกลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	ผลลัพธ์	ระยะเวลาการดำเนินงาน				หลักเกณฑ์ประเมิน	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ	ระดับที่ได้		
					ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4					คะแนนรวม	คะแนนย่อยแต่ละส่วน	ต้นเรื่องเสนอ
3. ดำเนินการช่วยเหลือทางการเงินและ วิชาการตามกรอบวงเงินที่ได้ตกลงอย่างมี ประสิทธิภาพ		1.5	การบริหารจัดการและวางแผนการเงินให้มี ประสิทธิภาพและมีสภาพคล่องเพียงพอ	สพพ. มีการ บริหารจัดการ ที่ดี ในการ บริหารเงิน และมีแหล่ง เงินทุน เพียงพอ สำหรับดำเนิน โครงการให้ ความ ช่วยเหลือทาง การเงินใน อนาคต และ					6 เดือนแรก (ต.ค. 65 - มี.ค. 66) ระดับ 1 รวบรวมข้อมูลประมาณการ เบิกจ่ายจากทุกสำนัก ระดับ 3 ขออนุมัติวงเงิน งปม. 66 ต่อ คพพ. (ต.ค. 65) ระดับ 5 ติดตามการใ้ จ่ายเงินและเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส ภายใน 7 วันทำการหลังสิ้นไตรมาส พร้อมทั้งแจ้งผอ. สพพ. กรณีการ เบิกจ่ายมีปัญหา (ม.ค. 66)	- 3 ส.ค. 65 สมท. ขอให้ทุกสำนักจัดทำข้อมูล ประมาณการรายจ่าย ปี 2566 - 28 ก.ย. 65 คพพ. อนุมัติวงเงิน งปม. รายจ่าย ประจำปี 66 สมท. ติดตามการใช้จ่ายเงินและเบิกจ่ายเป็น รายไตรมาส และนำเสนอ ผอ. สพพ. และ คพพ. เป็นรายเดือนครบถ้วน	- บันทึก สมท. 03/191.5 ลว. 3 ส.ค. 65 - รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 28 ก.ย. 65	สมท.	5	5	5
			1.5.1 การบริหารเงินงบประมาณ ขั้นตอนการดำเนินงาน (1) ขออนุมัติวงเงิน งปม. 66 ต่อ คพพ. ภายใน ก.ย. 65) (2) ติดตามการใช้จ่ายเงินและ เบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส พร้อมทั้ง แจ้งผู้ผ่านรายการ สพพ. (ม.ค. เม.ย. ก.ค. ต.ค.) (3) จัดทำสรุปการใช้จ่ายเงินของ สพพ. ปี 65 ภายใน ก.ย. 65						6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ค. 66) ระดับ 1 ติดตามการใช้จ่ายเงินและ เบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส ภายใน 7 วัน ทำการหลังสิ้นไตรมาส พร้อมทั้งแจ้ง ผอ. สพพ. กรณีการเบิกจ่ายมีปัญหา (เม.ย. 66) ระดับ 3 ติดตามการใช้จ่ายเงินและ เบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส ภายใน 7 วันทำการหลังสิ้นไตรมาส พร้อมทั้ง แจ้ง ผอ. สพพ. กรณีการเบิกจ่ายมี ปัญหา (ก.ค. 66) ระดับ 5 จัดทำบันทึก ภายในเดือน สิงหาคม 2566 เพื่อขอรวบรวมข้อมูล ประมาณการเบิกจ่ายจากทุกสำนัก	- 14 ก.ค. 66 สมท. จัดทำบันทึกเพื่อขอรวบรวม ข้อมูลประมาณการเบิกจ่ายจากทุกสำนัก สำหรับปีงบประมาณ 2567	- บันทึก สมท. 03/194 ลว. 14 ก.ค. 66				

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน															
กลยุทธ์	กรอบแนวทางการกลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	ผลลัพธ์	ระยะเวลาการดำเนินงาน				หลักเกณฑ์การประเมิน	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ	ระดับที่ได้		
					ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4					คะแนนรวม	คะแนนย่อยแต่ละส่วน	ต้นเรื่องเสนอ
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับกระบวนการให้บริการทางการเงิน และพัฒนาเครื่องมือทางการเงิน รวมถึงขยายกรอบวงเงินรวมให้สอดคล้องกับภารกิจ ของ สภพ. ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	3. ดำเนินการช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการตามกรอบวงเงินที่ได้ตกลงอย่างมีประสิทธิภาพ	1.6	จัดเก็บหนี้จากประเทศผู้กู้และชำระหนี้แก่แหล่งเงินทุนตามกำหนดเวลา ขั้นตอนการดำเนินงาน (1) จัดทำแผนการจัดเก็บหนี้และชำระหนี้ ปี 66 (ภายใน ก.ย. 65) (2) รายงานผลการจัดเก็บหนี้และชำระหนี้ต่อ คพพ. เป็นรายเดือน	การปฏิบัติงานของ สภพ. ไม่มีข้อผิดพลาดจากการจัดเก็บหนี้จากประเทศผู้กู้และชำระหนี้ให้แก่แหล่งเงินทุนของ สภพ.					6.เดือนพฤษภาคม (ค.ค. 65 - มี.ค. 66) เฉพาะโครงการที่แล้วเสร็จ โดยไม่นับโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจะต้องแจ้งเก็บตามที่ระบุในสัญญาและโครงการที่ สภพ. ไม่ได้เป็น Lender's Agent คือ โครงการ R3 ระดับ 1 สรุปผลการจัดเก็บหนี้และแผนชำระหนี้ ปี 65 ต่อ ผอ.สพพ. (ค.ค. 66) และทำบันทึกแจ้งเก็บหนี้ก่อนกำหนดที่ระบุในสัญญาและทำบันทึกขออนุมัติชำระหนี้ได้ก่อนวันชำระหนี้ 1 วันทำการ.รายงาน คพพ. รายเดือน ระดับ 3 ทำบันทึกแจ้งเก็บหนี้ก่อนกำหนดที่ระบุในสัญญาและทำบันทึกขออนุมัติชำระหนี้ได้ก่อนวันชำระหนี้ 2 วันทำการ.รายงาน คพพ. รายเดือน ระดับ 5 ทำบันทึกแจ้งเก็บหนี้ก่อน	- 5 ก.ย. 65 สบท. เสนอสรุปผลการจัดเก็บหนี้ 65 ต่อ ผอ.สพพ. - 7 ต.ค. 65 สบท. เสนอแผนการชำระหนี้ ปี 66 ต่อ ผอ.สพพ. สบท. ได้ดำเนินการจัดเก็บหนี้เฉพาะโครงการที่แล้วเสร็จ ได้ก่อนกำหนดที่ระบุในสัญญา 3 วัน และรายงาน คพพ. เพื่อทราบทุกเดือน	- บันทึก สบท.03/215 ลว 5 ก.ย. 65 - บันทึก สบท.03/247 ลว 7 ต.ค. 65 - บันทึก สบท.03/207 ลว 26 ส.ค. 65 - บันทึก สบท.03/266 ลว 27 ต.ค. 65 - บันทึก สบท.03/229 ลว 23 ก.ย. 65 - บันทึก สบท.03/248 ลว 7 ต.ค. 65 - บันทึก สบท.03/288 ลว 25 พ.ย. 65 - บันทึก สบท.03/289 ลว 25 พ.ย. 65 - บันทึก สบท.03/313 ลว 22 ธ.ค. 65 - บันทึก สบท.03/2 ลว 5 ม.ค. 66 - บันทึก สบท.03/9 ลว 12 ม.ค. 66 - บันทึก สบท.03/10 ลว 12 ม.ค. 66 - บันทึก สบท.03/14 ลว 16 ม.ค. 66 - บันทึก สบท.03/47 ลว 22 ก.พ. 66 - บันทึก สบท.03/81 ลว 27 มี.ค. 66	สบท.	5	5	5
									6.เดือนพฤษภาคม (พ.ย. - ก.ค. 66) ระดับ 1 ทำบันทึกแจ้งเก็บหนี้ก่อนกำหนดที่ระบุในสัญญาและทำบันทึกขออนุมัติชำระหนี้ได้ก่อนวันชำระหนี้ 1 วันทำการ.รายงาน คพพ. รายเดือน ระดับ 3 ทำบันทึกแจ้งเก็บหนี้ก่อนกำหนดที่ระบุในสัญญาและทำบันทึกขออนุมัติชำระหนี้ได้ก่อนวันชำระหนี้ 3 วันทำการ.รายงาน คพพ. รายเดือน ระดับ 5 ทำบันทึกแจ้งเก็บหนี้ก่อนกำหนดที่ระบุในสัญญาและทำบันทึกขออนุมัติชำระหนี้ได้ก่อนวันชำระหนี้ 3	สบท. ได้ดำเนินการจัดเก็บหนี้เฉพาะโครงการที่แล้วเสร็จ ได้ก่อนกำหนดที่ระบุในสัญญา 3 วัน และรายงาน คพพ. เพื่อทราบทุกเดือน จัดทำแผนการชำระหนี้ปี 67 ต่อ ผอ.สพพ. (ก.ย. 66) เสนอ ผอ. สพพ. เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 66	- บันทึก สบท.03/115 ลว 28 เม.ย. 66 - บันทึก สบท.03/131 ลว 26 พ.ค. 66 - บันทึก สบท.03/132 ลว 26 พ.ค. 66 - บันทึก สบท.03/133 ลว 29 พ.ค. 66 - บันทึก สบท.03/146 ลว 8 มิ.ย. 66 - บันทึก สบท.03/147 ลว 8 มิ.ย. 66 - บันทึก สบท.03/148 ลว 8 มิ.ย. 66 - บันทึก สบท.03/149 ลว 8 มิ.ย. 66 - บันทึก สบท.03/248 ลว 15 ก.ย. 66		5	5	5

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน															
กลยุทธ์	กรอบแนวทางการกลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	ผลลัพธ์	ระยะเวลาการดำเนินงาน				หลักเกณฑ์การประเมิน	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ	ระดับที่ได้		
					ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4					คะแนนรวม	คะแนนย่อยแต่ละส่วน	ดัชนีเชิงเสนอ
		1.7	ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (TA) แก่ประเทศเพื่อนบ้านตามแผนงานโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแก่ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา 1.7.1 ส่งเสริมศักยภาพโครงการ (อย่างน้อย 1 โครงการ) ขั้นตอนการดำเนินงาน (1) เดือนที่ 1 : ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมข้อมูลและเตรียมการสำรวจพื้นที่เมื่อได้รับหนังสือแสดงเจตจำนง/ Formal Request จากประเทศเพื่อนบ้าน (2) เดือนที่ 2 : สำรวจพื้นที่โครงการและจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ (3) เดือนที่ 3-4 : ประเมินศักยภาพโครงการเบื้องต้น	สามารถนำผลการศึกษามาใช้ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต	6 เดือนแรก (ต.ค. 65 - มี.ค. 66) ไม่มี หมายเหตุ: (1) รว. กค. มีนโยบายให้ สฟพ. ขะลอกการสร้างความร่วมมือกับเมียนมาสำหรับโครงการใหม่ (2) คาดการณ์ว่าจะไม่สามารถรับหนังสือแสดงเจตจำนง/ Formal Request จากฝ่ายกัมพูชาได้ภายใน ก.ย. 65	เริ่มดำเนินการใน 6 เดือนหลังไตรมาสที่ 1 14 ต.ค. 65 ฝ่ายกัมพูชาได้นำส่ง Formal Request มายัง สฟพ. ณ มี.ค. 66 สฟพ. ได้จัดทำร่าง TOR โดยได้จัดส่งร่าง TOR ฉบับภาษาอังกฤษไปยัง MPWT เพื่อพิจารณาแล้ว	MEF No. 11940MEF/GDICDM dated 13 December 2022 - บันทึกข้อความ สบค. 02/7 ลว. 13 ม.ค. 66 - รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 2/2566 ระเบียบวาระที่ 5.1	สบค. 2			
			(5) เดือนที่ 6 : รายงานผลการประเมินต่อ คพพ. เพื่อพิจารณาให้ TA (6) เดือนที่ 7-8 : ยกร่าง TOR จัดผู้ให้บริการฯ (7) เดือนที่ 9 : แปลสรุปร่าง TOR เป็นภาษาอังกฤษ และจัดส่งให้ประเทศเพื่อนบ้านพิจารณาให้ความเห็นชอบ (8) เดือนที่ 10 : เสนอร่าง TOR ต่อ ผอ. สฟพ. และประเทศเพื่อนบ้านเพื่อพิจารณาเห็นชอบ (9) เดือนที่ 11-12 : เสนอร่าง TOR ต่อ คพพ. เพื่อทราบ (เมื่อประเทศเพื่อนบ้านเห็นชอบ) หมายเหตุ: 1. สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดหากได้รับหนังสือแสดงเจตจำนง/ Formal Request ภายใน ก.ย. 65		6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 66) ระดับ 1 : ประสานรับหนังสือแสดงเจตจำนง/ Formal Request จากประเทศเพื่อนบ้าน ระดับ 2 : ได้รับหนังสือแสดงเจตจำนง/ Formal Request จากประเทศเพื่อนบ้าน ระดับ 3 : สำรวจพื้นที่โครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำรายงานประเมินศักยภาพโครงการ ระดับ 4 : รายงานผลการประเมินศักยภาพฯ ต่อ ผอ. สฟพ. เพื่อให้ความเห็นชอบ ระดับ 5 : รายงานผลการประเมินศักยภาพฯ ต่อ คพพ. เพื่อพิจารณาให้ TA หมายเหตุ: สามารถดำเนินงานได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดหากได้รับหนังสือแสดงเจตจำนง/ Formal Request	1) ณ เดือน เม.ย. 66 สฟพ. ดำเนินการยกร่าง TOR ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2) ณ เดือน พ.ค. 66 คพพ. มีมติรับทราบ TOR ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 3) ณ เดือน มิ.ย. 66 อยู่ระหว่างเตรียมการจัดจ้างฯ โดย คกก. จัดจ้างฯ 4) 15 มิ.ย.-12 ส.ค. 66 ดำเนินการคัดเลือกผู้ให้บริการโดย คกก. ดำเนินงานจ้างฯ 5) 12 ส.ค. 66 คกก. ดำเนินงานจ้างฯ รายงานผลการดำเนินงานต่อ ผอ. สฟพ. 6) 18 ก.ย. 66 คกก. ดำเนินงานจ้างฯ รายงานผลการดำเนินงานต่อ ผอ. สฟพ. (ผลการจัดจ้าง)	- รายงานการประชุม คกก. ดำเนินงานจ้าง		5	5	5

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน															
กลยุทธ์	กรอบแนวทางการกลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	ผลลัพธ์	ระยะเวลาการดำเนินงาน				หลักเกณฑ์การประเมิน	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ	ระดับที่ได้		
					ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4					คะแนนรวม	คะแนนย่อยแต่ละส่วน	ต้นเรื่องเสนอ
			<p>ประเภทโครงการต่อเนื่อง</p> <p>1.7.2 โครงการสะพานเชื่อมถนน - หลวงพระบาง</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>(1) กำกับดูแลและตรวจรับผลงานของที่ปรึกษาให้เป็นไปตามสัญญาและแผนงาน (300 วัน)</p> <p>(2) ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเมื่อผ่านการตรวจรับของ คกก. ตรวจรับฯ</p> <p>(3) เสนอผลการศึกษาต่อ ผอ. สฟพ./คพพ.</p>					<p>6 เดือนแรก (ต.ค. 65 - มี.ค. 66)</p> <p>ระดับ 1 จัดประชุมตรวจรับ Interim Report</p> <p>ระดับ 2 จัดประชุมพิจารณา Interim Report ร่วมกับ สปป.ลาว</p> <p>ระดับ 3 คกก. ตรวจรับ Interim Report และจัดประชุมตรวจรับ Progress Report III</p> <p>ระดับ 4 คกก. ตรวจรับ Progress Report II และจัดประชุมตรวจรับ Draft Final Report</p> <p>ระดับ 5 เร่งรัดให้ผู้รับจ้างจัดส่ง Draft Final Report ฉบับแก้ไข (ถ้ามี) และจัดประชุมตรวจรับ Final Report</p>	<p>1. เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 65 สฟพ. ประชุมตรวจรับ Interim Report ฉบับแก้ไข</p> <p>2. เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 66 สฟพ. ประชุมพิจารณา Interim Report ร่วมกับ สปป.ลาว ระหว่าง</p> <p>3. เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 66 สฟพ. ประชุมตรวจรับ Progress Report II</p> <p>4. เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 66 สฟพ. ประชุมตรวจรับ Draft Final Report</p> <p>5. เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 66 สฟพ. ประชุมตรวจรับ Final Report</p>	<p>1. บันทึก สบค.01/213 ลงวันที่ 25 พ.ย. 65</p> <p>2. บันทึก สบค.01/227 ลงวันที่ 21 ธ.ค. 65</p> <p>3. บันทึก สบค.01/14 ลงวันที่ 31 มี.ค. 66</p> <p>4. บันทึก สบค.01/32 ลงวันที่ 17 ก.พ. 66</p> <p>5. บันทึก สบค.01/52 ลงวันที่ 17 มี.ค. 66</p>	สบค. 1	5	5	5	
								<p>6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 66)</p> <p>ระดับ 1: คกก. ตรวจรับ Draft Final Report</p> <p>ระดับ 2: จัดประชุมพิจารณา Final Report ร่วมกับ สปป.ลาว และเร่งรัดให้ผู้รับจ้างจัดส่ง Final Report ฉบับแก้ไข (ถ้ามี)</p> <p>ระดับ 3: คกก. ตรวจรับ Final Report</p> <p>ระดับ 4: เสนอผลการศึกษาต่อ ผอ. สฟพ.</p> <p>ระดับ 5: เสนอผลการศึกษาต่อ คพพ.</p> <p>*หมายเหตุ: Interim Report ต้องจัดส่งมายัง สฟพ. ภายในวันที่ 30 ก.ย. 65 Progress Report II ต้องจัดส่งมายัง สฟพ. ภายในวันที่ 29 พ.ย. 65 Draft Final Report ต้องจัดส่งมายัง สฟพ. ภายในวันที่ 28 ม.ค. 66 Final Report ต้องจัดส่งมายัง สฟพ. ภายในวันที่ 27 ก.พ. 66</p>	<p>1. เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 66 สฟพ. ได้รับ Final Report ฉบับแก้ไข</p> <p>2. เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 66 คกก. ตรวจรับ Final Report ฉบับแก้ไข และพิจารณาขยายขอบเขตการดำเนินงานและระยะเวลาการดำเนินงานเพื่อรองรับนโยบาย OPBRC ของ สฟพ.</p> <p>*หมายเหตุ: ผอ. สฟพ. ให้เลื่อนการเสนอการผลศึกษาและขยายขอบเขตการดำเนินงานและระยะเวลาการดำเนินงานต่อ คพพ. ไปในเคสอื่น ต.ค. 66</p>	<p>1. บันทึก สบค.01/213 ลงวันที่ 25 พ.ย. 65</p> <p>2. บันทึก สบค.01/227 ลงวันที่ 21 ธ.ค. 65</p> <p>3. บันทึก สบค.01/14 ลงวันที่ 31 มี.ค. 66</p> <p>4. บันทึก สบค.01/32 ลงวันที่ 17 ก.พ. 66</p> <p>5. บันทึก สบค.01/52 ลงวันที่ 17 มี.ค. 66</p> <p>6. หนังสือ STC-IEC 051 ลงวันที่ 7 ก.ค. 66 และ STC-IEC-052 ลงวันที่ 25 ส.ค. 2566</p>		5	5	5	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน															
กลยุทธ์	กรอบแนวทางตามกลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	ผลลัพธ์	ระยะเวลาการดำเนินงาน				หลักเกณฑ์การประเมิน	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ	ระดับที่ได้		
					ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4					คะแนนรวม	คะแนนย่อยแต่ละส่วน	ต้นเรื่องเสนอ
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับ กระบวนการ ให้บริการทาง การเงิน และ พัฒนาเครื่องมือ ทางการเงิน รวมถึงขยายกรอบ วงเงินรวมให้ สอดคล้องกับ ภารกิจ ของ สพพ. ได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน	3. ดำเนินการช่วยเหลือทางการเงินและ วิชาการตามกรอบวงเงินที่ได้ตกลงอย่างมี ประสิทธิภาพ		1.7.3 โครงการไฟฟ้าสุลาลี ขั้นตอนการดำเนินงาน (1) กักตุนและประชุมตรวจรับ ผลงานของผู้ให้บริการ ให้เป็นไป ตามสัญญาและแผนงาน (Draft Final Report และ Final Report) (2) ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเมื่อ ผลงานผ่านการตรวจรับโดย คกก. ตรวจรับฯ (3) เสนอผลการศึกษาคัด ผอ. สพพ. หรือ คพพ. หมายเหตุ: สามารถ ดำเนินการได้ตามระยะเวลาการ ดำเนินงานที่กำหนดหากสามารถ เดินทางเข้าพื้นที่โครงการได้ ภายใน ก.ค. 65	สามารถนำผล การศึกษามา ใช้ ประกอบการ พิจารณาให้ ความ ช่วยเหลือทาง การเงินแก่ ประเทศเพื่อน บ้านในอนาคต	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	6.เดือนแรก (ก.ค. 65 - มี.ค. 66) -ไม่มี หมายเหตุ: ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามระยะเวลาการดำเนินงานที่ กำหนดภายใน 6 เดือนแรกได้ เนื่องจาก State Administration Council (SAC) ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 31 ก.ค. 65 ให้ขยายระยะเวลาของประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินภายในประเทศ เพิ่มเติม 6 เดือน (1 ส.ค. 65 ถึง 31 ม.ค. 66) รวมถึง Ministry of Immigration and Population (MIP) ได้กำหนดให้พื้นที่ Kayin State เป็น พื้นที่หวงห้าม (Restricted Area) ซึ่งส่งผล ต่อการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจใน พื้นที่โครงการเพื่อดำเนินการออกแบบ	เริ่มดำเนินการใน 6 เดือนหลัง ไตรมาสที่ 1 - 27 ต.ค. 65 คกก. ตรวจรับ Progress Report ** ฝ่ายเขียนมาจะประเมินสถานการณ์ เพื่อ พิจารณาความเหมาะสม ในการเดินทางเข้า พื้นที่ของผู้ให้บริการ ในเดือน ม.ค. 66 ไตรมาสที่ 2 - 6 มี.ค. 66 ฝ่ายเขียนมาแจ้งว่า สถานการณ์ยังไม่ มีความเหมาะสมต่อการเดินทางเข้าพื้นที่ โครงการ		สบค. 2			
									6.เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ค. 66) ระดับ 1 ประชุมตรวจรับ Interim Report ระดับ 2 - ระดับ 3 ประชุมตรวจรับ Draft Final Report ระดับ 4 ประชุมตรวจรับ Final Report ระดับ 5 เสนอผลการศึกษาคัด คพพ. ผอ. สพพ. ได้อนุมัติให้ยกเลิก หลักเกณฑ์การประเมินสำหรับ โครงการไฟฟ้าสุลาลี)	** ณ. มี.ย. 66 คกก. ตรวจรับฯ ประชุมฯ ครั้งที่ 9 รับทราบรายละเอียดตามหนังสือ ของผู้ให้บริการ และไม่สามารถพิจารณา ใช้มาตรการเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ให้บริการ Standby cost ได้ เนื่องจากไม่มี ข้อมูลหมายรองรับ) และผู้ให้บริการ อยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทาง การดำเนินโครงการภายใต้สถานการณ์ ความไม่สงบในเมียนมาเป็นกรณีใน					

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน															
กลยุทธ์	กรอบแนวทางการกลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	ผลลัพธ์	ระยะเวลาการดำเนินงาน				หลักเกณฑ์การประเมิน	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ	ระดับที่ได้		
					ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4					คะแนนรวม	คะแนนย่อยแต่ละส่วน	ต้นเรื่องเสนอ
			1.7.4 จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน 2 หลักสูตร (1) จัดหลักสูตรอบรมในหัวข้อการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน (2) หลักสูตร Public Debt Management ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่างหลักสูตรและกำหนดการจัดถ่ายทอดความรู้ 2. จัดส่งหนังสือเชิญและรายละเอียดหลักสูตรไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อพิจารณาจัดส่งผู้แทนเข้าร่วมการถ่ายทอดความรู้ 3. ประสานวิทยากรติดต่อสายการบินและโรงแรมเพื่อทำการสำรองล่วงหน้า และจัดเตรียมสถานที่การ	สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึง การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ					6 เดือนแรก (ต.ค. 65 - มี.ค. 66) ระดับ 1 จัดทำแผนถ่ายทอดความรู้เสนอ ผอ.สพท. เพื่อพิจารณาอนุมัติ ระดับ 2 ประสานหน่วยงานภายในประเทศ เพื่อจัดเตรียมหลักสูตรฝึกอบรม ระดับ 3 ประสานประเทศเพื่อนบ้านและเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ ที่พัก และการเดินทางสำหรับผู้แทนประเทศเพื่อนบ้านเข้าร่วมการถ่ายทอดความรู้ ระดับ 4 จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ 1 ภายในไตรมาสที่ 2 ระดับ 5 รายงานผลการจัดกิจกรรมฯ ต่อ คพท.	ผอ. สพท. เห็นชอบแผนการจัดถ่ายทอดความรู้เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 66 ดำเนินการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 26-31 มี.ค. 66 คพท. รับทราบผลการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 66	- บันทึก สนผ. 04/263 ลงวันที่ 1 พ.ย. 66 - บันทึก สนผ. 04/35 ลงวันที่ 20 ก.พ. 66	สนผ.	5	5	5
			5. ประเมินและสรุปผลการถ่ายทอดความรู้ และเสนอ ผอ.สพท./คพท. เพื่อทราบ					6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ค. 66) ระดับ 1 - ระดับ 2 ประสานหน่วยงานภายในประเทศ เพื่อจัดเตรียมหลักสูตรฝึกอบรม ระดับ 3 ประสานประเทศเพื่อนบ้านและเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ ที่พัก และการเดินทางสำหรับผู้แทนประเทศเพื่อนบ้านเข้าร่วมการถ่ายทอดความรู้ ระดับ 4 จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ 2 ภายในเดือน ก.ค. 66 ระดับ 5 รายงานผลการจัดกิจกรรมฯ ต่อ คพท.	ขออนุมัติจัดกิจกรรมฝึกอบรม เมื่อวันที่ 13 มี.ย. 66 ดำเนินการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ หลักสูตร "การบริหารหนี้สาธารณะอย่างยั่งยืน (Public Debt Management and Debt Sustainability)" ระหว่างวันที่ 28 ส.ค. - 1 ก.ย. 66 คพท. รับทราบผลการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 66	- รายงานการประชุม คพท. 4/66 เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 66 - บันทึกข้อความเลขที่ สนผ. 04/113 ลว. 13 มี.ย. 66 - บันทึกข้อความเลขที่ สนผ. 04/152 ลว. 7 ส.ค. 66 - รายงานการประชุม คพท. ครั้งที่ 9/66 เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 66		5	5	5	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน															
กลยุทธ์	กรอบแนวทางการกลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	ผลลัพธ์	ระยะเวลาการดำเนินงาน				หลักเกณฑ์การประเมิน	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ	ระดับที่ได้		
					ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4					คะแนนรวม	คะแนนย่อยแต่ละส่วน	ต้นเรื่องเสนอ
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับ กระบวนการ ให้บริการทาง การเงิน และ พัฒนาเครื่องมือ ทางการเงิน รวมถึงขยายกรอบ วงเงินรวมให้ สอดคล้องกับ ภารกิจ ของ สพพ. ได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน	3. ดำเนินการช่วยเหลือทางการเงินและ วิชาการตามกรอบวงเงินที่ได้ตกลงอย่างมี ประสิทธิภาพ		1.7.5 สนับสนุนภารกิจด้านวิศวกรรมภายใต้การ ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (TA) ขั้นตอนการดำเนินงาน (1) ให้ความคิดเห็นในเชิงวิศวกรรม สำหรับการจัดทำ TOR ในการจัดจ้าง บริษัทที่ปรึกษา (2) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะใน กระบวนการคัดเลือกบริษัทที่ ปรึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ทางด้านวิศวกรรม ประกอบด้วย ให้เขียนไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ใน TOR ที่กำหนดไว้ (3) พิจารณารายงานของบริษัทที่ ปรึกษาในส่วนของงานที่เกี่ยวข้อง ทางด้านวิศวกรรม ประกอบด้วย รายงานตามข้อกำหนดของ TOR (4) สรุปผลการดำเนินงาน (Final Report)						การจัดทำบันทึกแบบปกติ ช่วง TA 6 เดือนแรก (ต.ค. 65 - มี.ค. 66) ระดับ 1 จัดส่งบันทึกข้อความสรุป ความเห็นทางด้านวิศวกรรม ภายใน 11 วัน ระดับ 2 จัดส่งบันทึกข้อความสรุป ความเห็นทางด้านวิศวกรรม ภายใน 9 วัน ระดับ 3 จัดส่งบันทึกข้อความสรุป ความเห็นทางด้านวิศวกรรม ภายใน 7 วัน ระดับ 4 จัดส่งบันทึกข้อความสรุป ความเห็นทางด้านวิศวกรรม ภายใน 5 วัน ระดับ 5 จัดส่งบันทึกข้อความสรุป ความเห็นทางด้านวิศวกรรม ภายใน 3 วัน	- พิจารณาการเบิกจ่ายเงิน ค่าที่ปรึกษาควบคุม งาน โครงการ Construction of STUNGBOT งด IC - 25 (Aug 22- Aug 22) - พิจารณาการเบิกจ่ายเงิน ค่าที่ปรึกษาควบคุม งาน โครงการ Construction of STUNGBOT งด IC - 25 (Aug 22- Aug 22) - ความเห็นฝ่ายวิศวกรรมจากการสำรวจพื้นที่ โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 68 กล่อรัน- ลำโพง โอลเสม็ดของจอม ระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม 2566 ณ เมืองเสียมราฐ จังหวัดอุดรมี ชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา - Request variation order Project stungbot (variation order No.2) - พิจารณาการเบิกจ่ายเงิน ค่าก่อสร้าง โครงการ Construction of STUNGBOT งด IC No:9 (TRF JV CM-CW-BCF-IPC-09) (1 SEPTEMBER - 31 OCTOBER 22)	- บันทึกข้อความ ที่ ผวก.08/2 ลงวันที่ 1 ม.ค. 66 - บันทึกข้อความ ที่ ผวก.08/3 ลงวันที่ 1 ม.ค. 66 - บันทึกข้อความ ที่ ผวก.08/4 ลงวันที่ 9 ม.ค. 66 - บันทึกข้อความ ที่ ผวก.08/9 ลงวันที่ 27 ม.ค. 66 - บันทึกข้อความ ที่ ผวก.08/16 ลงวันที่ 2 มี.ค. 66	ผวก.	4	4	4
									6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 66) ระดับ 1 จัดส่งบันทึกข้อความสรุป ความเห็นทางด้านวิศวกรรม ภายใน 11 วัน ระดับ 2 จัดส่งบันทึกข้อความสรุป ความเห็นทางด้านวิศวกรรม ภายใน 9 วัน ระดับ 3 จัดส่งบันทึกข้อความสรุป ความเห็นทางด้านวิศวกรรม ภายใน 7 วัน ระดับ 4 จัดส่งบันทึกข้อความสรุป ความเห็นทางด้านวิศวกรรม ภายใน 5 วัน ระดับ 5 จัดส่งบันทึกข้อความสรุป ความเห็นทางด้านวิศวกรรม ภายใน 3 วัน	- โครงการพัฒนาถนนหมายเลข ๒๗ (NR67) เสียมเรียบ-อันตอง เวง-จุม/สะจำ ราชอาณาจักรกัมพูชา - รายงานการคำนวณปริมาณงานและราคาค่า ก่อสร้าง พร้อมแบบฉบับปรับปรุง งานศึกษา ความเป็นไปได้ และออกแบบรายละเอียด สำหรับโครงการพัฒนาเส้นทางหมายเลข 12 (R12) ช่วงเมืองท่าแขก-จุดผ่านแดนบ้านนาฝ้า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (เมษายน 2563) - ความเห็นฝ่ายวิศวกรรมต่อ TOR เรื่องการปรับ หัวข้อการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 68 กล่อรัน-ลำโพง โอลเสม็ดของจอม ราชอาณาจักร กัมพูชา - ความเห็นฝ่ายวิศวกรรมต่อ TOR เรื่องการปรับ หัวข้อการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 68 กล่อรัน-ลำโพง โอลเสม็ดของจอม ราชอาณาจักร กัมพูชา	- บันทึกข้อความ ที่ ผวก.08/29 ลงวันที่ 20 เม.ย. 66 - บันทึกข้อความ ที่ ผวก. 08/33 ลงวันที่ 28 เม.ย. 66 - บันทึกข้อความ ที่ ผวก. 08/40 ลงวันที่ 10 พ.ค. 66 - บันทึกข้อความ ที่ ผวก. 08/37 ลงวันที่ 18 พ.ค. 66		4,243673469	3.34	4.38
									5. งานศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดสำหรับ โครงการพัฒนาเส้นทางหมายเลข 12 (R12) ช่วงเมืองท่าแขก-จุด ผ่านแดนบ้านนาฝ้า สปป. ลาว - รายงานสรุปการแก้ไขปรับปรุง และแบบ ถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยว (ฉบับแก้ไข) - ความเห็นต่อเอกสาร Confirmation of Location and Area of Rest Area	<input type="checkbox"/> - ผวก.08/68 วันที่ 13/7/66, ส่ง 26/8/66) = ระดับ 0 ผวก.08/80 วันที่ 20/9/66, ส่ง 21/9/66) = ระดับ		2.5	2.5	3	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน															
กลยุทธ์	กรอบแนวทางการกลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	ผลลัพธ์	ระยะเวลาการดำเนินงาน				หลักเกณฑ์การประเมิน	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ	ระดับที่ได้		
					ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4					คะแนนรวม	คะแนนย่อยแต่ละส่วน	ต้นเรื่องเสนอ
		1.8	จัดทำแผนโครงการที่เป็นไปได้ระหว่าง สพพ. และ ภูฏาน พ.ศ. 2566 - 2570 ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. จัดทำแผนการดำเนินงาน 2. กำหนดกลุ่มเป้าหมายหน่วยงานของภูฏานที่ต้องการเข้าพบ 3. ทบทวนและจัดเตรียมข้อมูลประกอบการดำเนินงาน 4. ประสานนัดหมายหน่วยงานของภูฏานเพื่อขอเข้าพบ 5. เข้าพบหารือกับหน่วยงานของภูฏาน 6. สรุปผลการดำเนินงานเสนอ ผอ. สพพ. 7. นำรายชื่อโครงการ TA และ FA ใน	สพพ. สามารถขยายความร่วมมือไปยังกลุ่มประเทศ BST ได้ตามที่กำหนดในยุทธศาสตร์ฯ 20 ปี					6 เดือนแรก (ต.ค. 65 - มี.ค. 66) ระดับ 1 จัดทำแผนการดำเนินงานและกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าพบหารือทั้งฝ่ายไทยและภูฏาน ระดับ 2 ศึกษาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเมืองภูฏาน และทบทวนข้อมูลโครงการ/สาขาความร่วมมือที่เป็นไปได้ที่จะดำเนินการในภูฏาน ระดับ 3 ประสานนัดหมายหน่วยงานฝ่ายไทย เพื่อเข้าพบหารือการดำเนินโครงการในภูฏาน ระดับ 4 เข้าพบหารือกับหน่วยงานฝ่ายไทย ระดับ 5 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภูฏาน เพื่อเตรียมการเข้าพบ	- จัดทำแผนการดำเนินงานและกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เสนอ ผอ. สพพ. เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 65 - ประสานนัดหมายหน่วยงานฝ่ายไทยและฝ่ายภูฏาน - สพพ. เดินทางไปหารือกับหน่วยงานที่ภูฏาน เมื่อวันที่ 20-23 มี.ค. 66 - สนม. รายงานการเข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำแผนโครงการความร่วมมือกับประเทศภูฏาน ถึง ผอ. สพพ. แล้ว เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 66	- บันทึกข้อความ ที่ สนม. 04/267 ลงวันที่ 8 พ.ย. 65 - บันทึกข้อความ ที่ สนม. 04/219 ลงวันที่ 22 พ.ย. 65 - บันทึกข้อความ ที่ สนม. 04/30 ลงวันที่ 8 ก.พ. 66 - บันทึกข้อความ ที่ สนม. 04/68 ลงวันที่ 30 มี.ค. 66	สนม.	5	5	5
									6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ค. 66) ระดับ 1 สรุปประเด็นสำคัญสำหรับการหารือกับฝ่ายภูฏาน ระดับ 2 - ระดับ 3 เข้าพบหารือกับหน่วยงานภูฏาน ระดับ 4 สรุปผลการดำเนินงานเสนอ ผอ. สพพ. ระดับ 5 นำรายชื่อโครงการ TA และ FA ในภูฏานเสนอ คพพ. เพื่อรับฟัง	- จัดทำแผนโครงการความร่วมมือกับประเทศภูฏาน เสนอ ผอ. สพพ. เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 66	- บันทึกข้อความ ที่ สนม. 04/166 ลงวันที่ 18 ส.ค. 66		5	5	5

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน															
กลยุทธ์	กรอบแนวทางการกลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	ผลลัพธ์	ระยะเวลาการดำเนินงาน				หลักเกณฑ์การประเมิน	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ	ระดับที่ได้		
					ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4					คะแนนรวม	คะแนนย่อยแต่ละส่วน	ต้นเรื่องเสนอ
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับกระบวนการทางการเงิน และพัฒนาเครื่องมือทางการเงิน รวมถึงขยายกรอบวงเงินรวมให้สอดคล้องกับภารกิจ ของ สฟพ. ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	3. ดำเนินการช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการตามกรอบวงเงินที่ได้ตกลงอย่างมีประสิทธิภาพ	1.9	ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (FA) แก่ประเทศเพื่อนบ้านตามหลักการศึกษาคความเหมาะสม ประเภทที่โครงการใหม่ 1.9.1 โครงการพัฒนาถนนเส้นทางหมายเลข 12 (R12) (ท่ารถ-ชมรมสภา-วิทยาลัยนานาชาติ) ขั้นตอนการดำเนินงาน (มี 8 ขั้นตอน) (1) เดือนที่ 1: ประสานหน่วยงานจัดเตรียมข้อมูล เมื่อได้รับ Formal Request จากประเทศเพื่อนบ้าน (2) เดือนที่ 2: สรุปข้อมูลโครงการและนำเสนอ คพพ. เพื่อพิจารณาอนุมัติหลักการ/เงื่อนไขในการให้ FA (3) เดือนที่ 3-4: เจริญรายละเอียดเงื่อนไขทางการเงินและเงื่อนไขอื่นๆ รวมถึงร่างสัญญาร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน (4) เดือนที่ 5: เสนอคณะอนุกรรมการกฎหมายเพื่อพิจารณาร่างสัญญา	โครงการ FA ของ สฟพ. มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของทั้งประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน					6.เดือนแรก (ต.ค. 65 - มี.ค. 66) ระดับ 1 จัดทำเงื่อนไขทางการเงิน ระดับ 2 เสนอ คพพ. พิจารณาเงื่อนไขทางการเงิน ระดับ 3 จัดทำร่างสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ระดับ 4 เจริญเงื่อนไขทางการเงินและเงื่อนไขอื่น ๆ รวมถึงร่างสัญญา ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน ระดับ 5 เสนอคณะอนุกรรมการกฎหมายเพื่อพิจารณาร่างสัญญา (ถ้ามี)	1. สฟพ. จัดทำเงื่อนไขทางการเงิน 2. เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 65 เสนอ คพพ. พิจารณาเงื่อนไขทางการเงิน 3. สฟพ. จัดทำร่างสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 4. เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 66 สฟพ. เจริญเงื่อนไขทางการเงินร่วมกับ สปป.ลาว 5. เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 66 สฟพ. เสนอ คพพ. เพื่อพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขทางการเงิน และอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	1. ระเบียบการประชุม คพพ. ครั้งที่ 12/2565 วาระที่ 5.1 2. บันทึก สบค. 01/34 ลงวันที่ 21 ก.พ. 2566 3. รายงานระเบียบการประชุม คพพ. ครั้งที่ 3/2566 วาระที่ 5.1	สบค. 1	5	5	5
			(5) เดือนที่ 6: เสนอ คพพ. เพื่อพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขทางการเงินและอนุมัติการให้ FA (6) เดือนที่ 7-8: เสนอ รวบ.กค. เพื่อพิจารณาลงนามเสนอ ครม. (7) เดือนที่ 9-10: เสนอ ครม. เพื่อพิจารณานุมัติการให้ FA (8) เดือนที่ 11: ลงนามในสัญญา FA หมายเลข. จะสามารถเริ่มดำเนินการได้ตามขั้นตอนเมื่อได้รับ formal request จาก สปป.ลาว และ สปป.ลาว เห็นชอบให้ R12 เข้า CBTA					6.เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 66) ระดับ 1 - ระดับ 2 เสนอ คพพ. เพื่อพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขทางการเงิน (ถ้าเปลี่ยนแปลง) และอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ระดับ 3 เสนอขอความเห็นจากสำนักงบประมาณและสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ระดับ 4 เสนอ รวบ.กค. เพื่อพิจารณาลงนามเสนอ ครม. ระดับ 5 เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หมายเหตุ : จะเสนอ รวบ.กค. ได้ เมื่อ	1. เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 66 สฟพ. ส่ง ส. ถึง สปป. และ สบม. เพื่อ ขอความเห็นเกี่ยวกับการให้ FA เพื่อประกอบการเสนอเรื่องต่อ ครม. 2. เมื่อวันที่ 19 มี.ย. 66 สปป. มี ส. แจ้งและยังไม่มีความเห็นสำหรับการขอรับการจัดสรรเงิน งบประมาณแผ่นดิน 3. เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 66 สฟพ. ส่ง ส. ถึง สปป. เพื่อขอความเห็นจาก สปป. เกี่ยวกับการขอรับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินสำหรับโครงการ R12 4. เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 66 สฟพ. มี ส. ถึง รวบ.กค. เพื่อพิจารณานำเสนอ ครม. อนุมัติการให้ FA ต่อไป	1. บันทึก สบค. 01/34 ลงวันที่ 21 ก.พ. 2566 2. บันทึก สฟพ. 695/2566 ลงวันที่ 15 ก.ย. 66 3. บันทึก สฟพ. 742/2566 ลงวันที่ 27 ก.ย. 66		5	5	5	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน

กลยุทธ์	กรอบแนวทางการกลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินงาน				หลักเกณฑ์การประเมิน	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ	ระดับที่ได้		
					ไตรมาสที่ 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4					คะแนนรวม	คะแนนย่อยแต่ละส่วน	ต้นเรื่อง
			<p>ประเภทโครงการต่อเนื่อง</p> <p>1.9.3 ติดตามโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงานและแจ้งจัดการเบิกจ่ายเงิน (1. โครงการ R11 รถจักรยานยนต์ 2. รถไฟฟ้า-ลาว (ระยะที่ 2 ส่วนที่ 2) และ 3. โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (อังกฤษ-บอลิคำไซ))</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>(1) จัดทำแผนติดตามความก้าวหน้าฯ ปี 66 เสนอ ผอ. สฟพ. พิจารณาเห็นชอบแผนฯ</p> <p>(2) ดำเนินการตามแผนฯ</p> <p>(3) สรุปผลการดำเนินงานตามแผนฯ</p>					<p>6 เดือนแรก (ต.ค. 65 - มี.ค. 66)</p> <p>ระดับ 1 จัดทำแผนติดตามโครงการฯ ปี 66 เสนอ ผอ. สฟพ.</p> <p>ระดับ 2 ดำเนินการตามแผนติดตามฯ ได้ร้อยละ 80 ของแผนฯ ช่วงครึ่งปีแรก</p> <p>ระดับ 3 ดำเนินการตามแผนติดตามฯ ได้ร้อยละ 100 ของแผนฯ ช่วงครึ่งปีแรก</p> <p>ระดับ 4 ดำเนินการตามแผนติดตามฯ ได้ร้อยละ 100 ของแผนฯ ช่วงครึ่งปีแรก และเสนอรายงานการเดินทาง ทุกครั้ง ภายใน 10 วันทำการ</p> <p>ระดับ 5 ดำเนินการตามแผนติดตามฯ ได้ร้อยละ 100 ของแผนฯ ช่วงครึ่งปีแรก และเสนอรายงานการเดินทาง ทุกครั้ง ภายใน 7 วันทำการ</p>	<p>จัดทำแผนติดตามโครงการ และเสนอ ผอ. สฟพ. เห็นชอบแผนฯ และลงนามอนุมัติแผนเมื่อวันที่</p> <p>7 ต.ค. 65 แผนงาน 6 เดือนแรกประกอบด้วย การเดินทาง 5 ครั้ง ดำเนินการแล้ว 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 80.00 ประกอบด้วย</p> <p>1. เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 65 เดินทางไปประชุมโครงการพัฒนาเส้นทางหมายเลข 12 และเสนอรายงาน วันที่ 21 ธ.ค. 65 (7 วันทำการ)</p> <p>2. เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 66 เดินทางไปเจรจาเงื่อนไขโครงการพัฒนาเส้นทางหมายเลข 12 และเสนอรายงาน วันที่ 21 ก.พ. 66 (7 วันทำการ)</p> <p>3. เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 66 ประชุมความก้าวหน้าโครงการสะพาน 5ฯ ผ่านระบบประชุมทางไกล รายงานอยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>4. เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 66 เดินทางไปติดตามโครงการ R11 รายงานอยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	<p>1. บันทึก สบค. 01/179 ลงวันที่ 7 ต.ค. 2565</p> <p>2. บันทึก สบค. 01/229 ลงวันที่ 21 ธ.ค. 2565</p> <p>3. บันทึก สบค. 01/34 ลงวันที่ 21 ก.พ. 2566</p> <p>4. บันทึก สบค. 01/46 ลงวันที่ 15 มี.ค. 2566</p> <p>5. บันทึก สบค. 01/56 ลงวันที่ 22 มี.ค. 2566</p>	สบค. 1	4	3	5	
								<p>6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ค. 66)</p> <p>ระดับ 1 -</p> <p>ระดับ 2 ดำเนินการตามแผนติดตามฯ ได้ร้อยละ 80 ของแผนฯ ช่วงครึ่งปีหลัง</p> <p>ระดับ 3 ดำเนินการตามแผนติดตามฯ ได้ร้อยละ 100 ของแผนฯ ช่วงครึ่งปีหลัง</p> <p>ระดับ 4 ดำเนินการตามแผนติดตามฯ ได้ร้อยละ 100 ของแผนฯ ช่วงครึ่งปีหลัง และเสนอรายงานการเดินทาง ทุกครั้ง ภายใน 10 วันทำการ</p> <p>ระดับ 5 ดำเนินการตามแผนติดตามฯ ได้ร้อยละ 100 ของแผนฯ ช่วงครึ่งปีหลัง และเสนอรายงานการเดินทาง ทุกครั้ง ภายใน 7 วันทำการ</p> <p>หมายเหตุ : การติดตามโครงการขึ้นอยู่กับ</p> <p>1. ความพร้อมของผู้บริหาร สฟพ.</p> <p>2. ความพร้อมของหน่วยงานในประเทศ</p>	<p>แผนงาน 6 เดือนหลังประกอบด้วยการเดินทาง 2 ครั้ง และจาก 6 เดือนแรก 1 ครั้งรวม 3 ครั้ง ดำเนินการแล้ว</p> <p>1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50 ประกอบด้วย</p> <p>1. ระหว่างวันที่ 22 - 23 มี.ย. 66 เดินทางไปปิดโครงการโครงการรถไฟฯ เสนอรายงานวันที่ 4 ก.ค. 66 หรือ 7 วันทำการ</p> <p>2. ระหว่างวันที่ 25 - 27 ก.ค. 66 เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างโครงการสะพาน 5ฯ เสนอรายงานวันที่ 8 ก.ค. 66 หรือ 7 วันทำการ</p> <p>3. 3. ระหว่างวันที่ 21 - 25 ส.ค. 66 เดินทางเพื่อเข้าหารือเกี่ยวกับการจัดทำแผนโครงการที่มีศักยภาพ 3 ปีระหว่าง สฟพ. และคมิออร์ - เลสเด ๗ สาธารณรัฐประชาธิปไตย</p>	<p>1. บันทึก สบค. 01/99 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2566</p> <p>2. บันทึก สบค. 01/114 ลงวันที่ 4 ก.ค. 66</p> <p>3. บันทึก สบค. 01/141 ลงวันที่ 11 ส.ค. 66</p> <p>4. บันทึก สบค. 01/160 ลงวันที่ 5 ก.ย. 66</p>		5	5	5	
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับกระบวนการให้บริการทางการเงิน และพัฒนาเครื่องมือทางการเงิน รวมถึงขยายกรอบวงเงินรวมให้สอดคล้องกับภารกิจ ของ สฟพ. ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	3. ดำเนินการช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการตามกรอบวงเงินที่ได้ตกลงอย่างมีประสิทธิภาพ		<p>1.9.4 ติดตามโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน (โครงการติดตั้ง โครงการ Corridor Towns โครงการไฟฟ้าอย่างรุ่ง และโครงการ NRG7)</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>(1) เดือนที่ 1 : จัดทำแผนติดตามความก้าวหน้าโครงการ ปี 65 ที่สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ FA และเสนอ ผอ. สฟพ. พิจารณาเห็นชอบ</p> <p>(2) เดือนที่ 1-12 : ดำเนินการตามแผนฯ</p> <p>(3) เดือนที่ 12 : สรุปผลการดำเนินงานตามแผนฯ หมายเหตุ: การติดตามโครงการฯ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในแผนติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ ปี งบประมาณ 66</p>					<p>6 เดือนแรก (ต.ค. 65 - มี.ค. 66)</p> <p>ระดับ 1 ผอ. สฟพ. ให้ความเห็นชอบแผนติดตามความก้าวหน้าฯ</p> <p>ระดับ 2 ดำเนินการตามแผนติดตามความก้าวหน้าฯ ได้ร้อยละ 80 ของแผนช่วง 6 เดือนแรก</p> <p>ระดับ 3 ดำเนินการตามแผนติดตามความก้าวหน้าฯ ได้ร้อยละ 100 ของแผนช่วง 6 เดือนแรก</p> <p>ระดับ 4 ดำเนินการตามแผนติดตามความก้าวหน้าฯ ได้ร้อยละ 100 ของแผนช่วง 6 เดือนแรก และเสนอรายงานผลการติดตามฯ ต่อ ผอ. สฟพ. ภายใน 10 วันทำการ</p> <p>ระดับ 5 ดำเนินการตามแผนติดตามความก้าวหน้าฯ ได้ร้อยละ 100 ของแผนช่วง 6 เดือนแรก และเสนอ</p>	<p>ไตรมาสที่ 1 :</p> <p>1) 26 ก.ย. 65 ผอ. สฟพ. ให้ความเห็นชอบแผนติดตามความก้าวหน้าฯ</p> <p>2) ภาพรวม: ดำเนินการตามแผนติดตามฯ ในไตรมาสที่ 1 ได้ร้อยละ 100</p> <p>แผนฯ ช่วงครึ่งปีแรก กำหนดให้ติดตามโครงการติดตั้งท จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>โครงการ Corridor Towns 1 ครั้ง และโครงการไฟฟ้าอย่างรุ่ง 1 ครั้ง)</p> <p>จำนวนการประชุมติดตามฯ:</p> <p>โครงการติดตั้งท จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>โครงการ Corridor Towns จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>โครงการไฟฟ้าอย่างรุ่ง จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>โครงการติดตั้งท</p> <p>- 30 พ.ย. 65 ประชุม Monthly Meeting ร่วมกับ MPWT และประชุมติดตามความก้าวหน้าการทำงานของที่ปรึกษาและผู้รับเหมา ณ กัมพูชา</p>	<p>1) บันทึกข้อความ สบค. 02/235 ลง. 21 ก.ย. 65</p> <p>โครงการติดตั้งท</p> <p>- บันทึกข้อความ สบค. 02/297 ลง. 8 ธ.ค. 65 (5 วันทำการ)</p> <p>โครงการ Corridor Towns</p> <p>- บันทึกข้อความ สบค. 02/307 ลง. 23 ธ.ค. 65 (7 วันทำการ)</p>	สบค. 2	5	5	5	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน

กลยุทธ์	กรอบแนวทางการกลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินงาน				หลักเกณฑ์การประเมิน	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ	ระดับที่ได้										
					ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4					คะแนนรวม	คะแนนย่อยแต่ละส่วน	ต้นเรื่องเสนอ								
										ไตรมาสที่ 2 ภาพรวม: ดำเนินการตามแผนติดตาม ใต้ร้อยละ 100 แผนฯ ช่วงครึ่งปีแรก กำหนดให้ติดตามโครงการติดตั้ง จำนวน : 1 ครั้ง โครงการ Corridor Towns 1 ครั้ง และโครงการไฟฟ้าอย่างกึ่ง : 1 ครั้ง) จำนวนการประชุมติดตามฯ: โครงการติดตั้ง จำนวน : 1 ครั้ง โครงการติดตั้ง - 7-8 ก.พ. 66 สบค. 2 ประชุม Monthly Meeting ร่วมกับ MPWT และประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ ณ กัมพูชา โครงการ Corridor Towns ** ณ มีค. 66 DUHD อยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติ VISA สำหรับ ทบข. ส่วน KSG ยังไม่มีการตอบกลับ เกี่ยวกับการอนุมัติให้ ทบข. เดินทางเข้าพื้นที่โครงการไฟฟ้าอย่างกึ่ง ** ณ มีค. 66 YESC อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนจัดจ้าง ทบข. โครงการ NR67 ** เริ่มดำเนินการตามแผนติดตามฯ ในช่วง 6 เดือนหลัง													
									๕.เดือนพฤษภาคม - ก.ย. 66) ระดับ 1 - ระดับ 2 ดำเนินการตามแผนติดตามความก้าวหน้า ใต้ร้อยละ 80 ของแผนช่วง 6 เดือนหลัง ระดับ 3 ดำเนินการตามแผนติดตามความก้าวหน้า ใต้ร้อยละ 100 ของแผนช่วง 6 เดือนหลัง ระดับ 4 ดำเนินการตามแผนติดตามความก้าวหน้า ใต้ร้อยละ 100 ของแผนช่วง 6 เดือนหลัง และเสนอรายงานผลการติดตามฯ ต่อ ผอ. สพพ. ภายใน 10 วันทำการ ระดับ 5 ดำเนินการตามแผนติดตามความก้าวหน้า ใต้ร้อยละ 100 ของแผนช่วง 6 เดือนหลัง และเสนอรายงานผลการติดตามฯ ต่อ ผอ. สพพ. ภายใน 7 วันทำการ หมายเหตุ: การติดตามโครงการฯ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในแผนติดตามฯ ปี งบประมาณ 66	ไตรมาสที่ 4 ภาพรวม: ไตรมาสที่ 4 ภาพรวม: ดำเนินการตามแผนติดตาม ใต้ร้อยละ 100 (แผนฯ ช่วงครึ่งปีหลัง กำหนดให้ติดตามโครงการติดตั้ง จำนวน : 1 ครั้ง และโครงการ Corridor Towns : 1 ครั้ง) - 7 ก.ค. 66 ผอ. สพพ. ใต้อนุมัติแผนติดตามช่วงครึ่งปีหลัง) จำนวนการประชุมติดตามฯ: โครงการติดตั้ง จำนวน : 1 ครั้ง โครงการ Corridor Towns จำนวน : 1 ครั้ง โครงการติดตั้ง ** 10 ส.ค. 66 ประชุมติดตามความก้าวหน้า และตรวจเยี่ยมโครงการร่วมกับ MPWT ณ กัมพูชา โครงการ Corridor Towns ** 28 ก.ย. 66 สพพ. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการร่วมกับ MOPE MOC และ KSG ผ่านช่องทางออนไลน์โครงการไฟฟ้าอย่างกึ่ง ** ณ ก.ย. 66 YESC อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข RFP และ TOR ตามความเห็นของสพพ. โครงการ NR67 ** เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 66 MPWT มีหนังสือมายัง สพพ. เพื่อแจ้งการขยายระยะเวลา													

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน

กลยุทธ์	กรอบแนวทางการกลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	ผลลัพธ์	ระยะเวลาการดำเนินงาน				หลักเกณฑ์การประเมิน	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ	ระดับที่ได้													
					ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4					คะแนนรวม	คะแนนย่อยแต่ละส่วน	ต้นเรื่องเสนอ											
			1.9.5 สนับสนุนภารกิจด้านวิศวกรรมภายใต้การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (FA) ขั้นตอนการดำเนินงาน (1) ให้ความเห็นและตรวจสอบผลงานการปฏิบัติงานของบริษัทที่ปรึกษาในส่วนของงานที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ (การให้ความเห็นเชิงวิศวกรรมนับตั้งแต่วันเดินทางกลับจากการปฏิบัติงานตามปกติ) (2) ประเมินผลหรือเปรียบเทียบผลงานการก่อสร้างที่บริษัทที่ปรึกษาควบคุมกันแผนงานที่กำหนดไว้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประกอบความคิดเห็น ในการเบิกจ่ายเงินของโครงการ (3) ให้ความเห็นในเชิงวิศวกรรม ใน (4) สรุปผลการดำเนินงานของผู้รับจ้าง รายไตรมาสในแต่ละโครงการที่ให้ความช่วยเหลือและมีการดำเนินการอยู่ (5) สรุปผลการดำเนินงาน (Final Report) ของผู้รับจ้างในแต่ละโครงการที่ให้ความช่วยเหลือหลังจบการดำเนินงาน	โครงการก่อสร้างภายใต้การให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ สฟพ สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ และมีความยั่งยืนตามระยะเวลาที่เหมาะสม					การจัดทำบันทึกแบบปกติ ช่วง FA 6 เดือนแรก (ค.ค. 65 - มี.ค. 66) ระดับ 1 จัดส่งบันทึกข้อความสรุปความเห็นทางด้านวิศวกรรม ภายใน 11 วัน ระดับ 2 จัดส่งบันทึกข้อความสรุปความเห็นทางด้านวิศวกรรม ภายใน 9 วัน ระดับ 3 จัดส่งบันทึกข้อความสรุปความเห็นทางด้านวิศวกรรม ภายใน 7 วัน ระดับ 4 จัดส่งบันทึกข้อความสรุปความเห็นทางด้านวิศวกรรม ภายใน 5 วัน ระดับ 5 จัดส่งบันทึกข้อความสรุปความเห็นทางด้านวิศวกรรม ภายใน 3 วัน 6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 66) ระดับ 1 จัดส่งบันทึกข้อความสรุปความเห็นทางด้านวิศวกรรม ภายใน 11 วัน ระดับ 2 จัดส่งบันทึกข้อความสรุปความเห็นทางด้านวิศวกรรม ภายใน 9 วัน ระดับ 3 จัดส่งบันทึกข้อความสรุปความเห็นทางด้านวิศวกรรม ภายใน 7 วัน ระดับ 4 จัดส่งบันทึกข้อความสรุปความเห็นทางด้านวิศวกรรม ภายใน 5 วัน ระดับ 5 จัดส่งบันทึกข้อความสรุปความเห็นทางด้านวิศวกรรม ภายใน 3 วัน การจัดทำ Progress รายไตรมาส 6 เดือนแรก (ค.ค. 65 - มี.ค. 66) และ 6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 66) ระดับ 0 ไม่ได้จัดส่ง Progress ภายในแต่ละไตรมาส ระดับ 5 จัดส่ง Progress ภายในแต่ละไตรมาส	สนับสนุนภารกิจด้านงานวิศวกรรมภายใต้การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (FA) ให้ความเห็นและตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 2.1 โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงนครราชสีมา-บ้านวัง-บ้านน้ำผึ้ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 2.2 โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (ปีกา-บอลิคำไซ) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 2.3 สรุปผลการดำเนินงานของผู้รับจ้าง รายไตรมาสในแต่ละโครงการที่ให้ความช่วยเหลือ และมีการดำเนินการอยู่ 2.3.1 โครงการ R11ฯ 2.3.2 โครงการสะพาน 5ฯ	<input type="checkbox"/> - ฝาก.08/95/รับวันที่ 2/10/65, ส่ง 7/10/65) = 5 วัน - ฝาก.08/106/รับวันที่ 4/11/65, ส่ง 9/11/65) = 5 วัน - ฝาก.08/111/รับวันที่ 28/11/65, ส่ง 2/12/65) = 4 วัน - ฝาก.08/96/รับวันที่ 7/10/64, ส่ง 12/10/65) = 5 วัน - ฝาก.08/112/รับวันที่ 7/12/65, ส่ง 13/12/65) = 6 วัน - ฝาก.08/113/รับวันที่ 9/12/65, ส่ง 15/12/65) = 6 วัน - ฝาก.08/114/รับวันที่ 9/12/65, ส่ง 15/12/65) = 6 วัน - ฝาก.08/115/ส่ง 29/12/65															
										พิจารณาการเบิกจ่ายเงิน ค่าก่อสร้างโครงการ Construction of STUNGBOT งบต IPC No10 (TKE JV CM-CW-BCF-IPC-10) (1 NOVEMBER - 31 DECEMBER 22) พิจารณาการเบิกจ่ายเงิน ค่าก่อสร้างโครงการ Construction of STUNGBOT IPC No11 (TKE JV CM-CW-BCF-IPC-11) (JANUARY-28 FEBRUARY 2023) พิจารณาการเบิกจ่ายเงิน ค่าก่อสร้างโครงการ Construction of STUNGBOT IPC No12 (TKE JV CM-CW-BCF-IPC-12) (MARCH 2023) ความเห็นฝ่ายวิศวกรรมต่อตำแหน่งที่ควรพิจารณา เพื่อประกอบการปิดโครงการ ของ สฟพ โครงการ Lao-Thai Railway Construction Phase II (Section 2) ความเห็นฝ่ายวิศวกรรมต่อความแล้วเสร็จโครงการ (Final Report) เพื่อประกอบการปิดโครงการ ของ สฟพ โครงการ Lao-Thai Railway Construction Phase II (Section 2) ความเห็นฝ่ายวิศวกรรมต่อโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงนครราชสีมา-บ้านวัง-บ้านน้ำผึ้ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)	-บันทึกเลขที่ ฝาก.08/26 ลว. 7 เม.ย. 66 -บันทึกเลขที่ ฝาก.08/28 ลว. 18 เม.ย. 66 -บันทึกเลขที่ ฝาก.08/30 ลว. 24 เม.ย. 66 -บันทึกเลขที่ ฝาก.08/25 ลว. 3 เม.ย. 66 -บันทึกเลขที่ ฝาก.08/35 ลว. 2 พ.ค. 66 -บันทึกเลขที่ ฝาก.08/23 ลว. 5 พ.ค. 66 -บันทึกเลขที่ ฝาก.08/41 ลว. 15 พ.ค. 66 -บันทึกเลขที่ ฝาก.08/42 ลว. 18 พ.ค. 66 -บันทึกเลขที่ ฝาก.08/32 ลว. 24 พ.ค. 66 -บันทึกเลขที่ ฝาก.08/31 ลว. 25 พ.ค. 66 -บันทึกเลขที่ ฝาก.08/34 ลว. 27 พ.ค. 66 -บันทึกเลขที่ ฝาก.08/43 ลว. 30 พ.ค. 66 -บันทึกเลขที่ ฝาก.08/45 ลว. 7 มิ.ย. 66 -บันทึกเลขที่ ฝาก.08/46 ลว. 13 มิ.ย. 66 -บันทึกเลขที่ ฝาก.08/47 ลว. 14 มิ.ย. 66 -บันทึกเลขที่ ฝาก.08/48 ลว. 19 มิ.ย. 66 -บันทึกเลขที่ ฝาก.08/50 ลว. 23 มิ.ย. 66 -บันทึกเลขที่ ฝาก.08/49 ลว. 26 มิ.ย. 66	4.314285714		4	4											
										2.1 โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงนครราชสีมา-บ้านวัง-บ้านน้ำผึ้ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)	- ฝาก.08/79/รับวันที่ 6/9/66, ส่ง 20/9/66) = ระดับ 1 - ฝาก.08/73/รับวันที่ 30/8/66, ส่ง 4/9/66) = ระดับ 5 - ฝาก.08/72/รับวันที่ 21/8/66, ส่ง 24/8/66) = ระดับ 5 - ฝาก.08/71/รับวันที่ 9/8/66, ส่ง 21/8/66) = ระดับ 5															
										2.2 โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (ปีกา-บอลิคำไซ) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)	- ฝาก.08/77/รับวันที่ 12/9/66, ส่ง 15/9/66) = ระดับ 5 - ฝาก.08/74/รับวันที่ 30/8/66, ส่ง 4/9/66) = ระดับ 4 - ฝาก.08/67/รับวันที่ 9/8/66, ส่ง 16/8/66) = ระดับ 3 - ฝาก.08/66/กลับวันที่ 5/8/66, ส่ง 15/8/66) = ระดับ 2 - ฝาก.08/69/รับวันที่ 10/8/66, ส่ง 16/8/66) =															

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน															
กลยุทธ์	กรอบแนวทางตามกลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	ผลลัพธ์	ระยะเวลาการดำเนินงาน				หลักเกณฑ์การประเมิน	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ	ระดับที่ได้		
					ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4					คะแนนรวม	คะแนนย่อยแต่ละส่วน	ต้นเรื่องเสนอ
										3. สรุปผลการดำเนินงานของผู้รับจ้าง รายไตรมาสในแต่ละโครงการที่ให้ความช่วยเหลือและมีการดำเนินการอยู่ 3.1 โครงการ R11 3.2 โครงการสะพาน 5	เอกสารผนวก.08/8 ส่ง 28/9/66		5	5	3
										4. โครงการ Construction of STUNGBOT - พิจารณาการเบิกจ่ายเงิน ค่าก่อสร้าง งวด PC No13 (TKE JV CM-CW-BCF-IPC13 (April 2023) - พิจารณาการเบิกจ่ายเงิน ค่าก่อสร้าง งวด PC No14 (TKE JV CM-CW-BCF-IPC13 (May 2023)	<input type="checkbox"/> - ผนวก.08/75 รั้งวันที่ 30/6/66, ส่ง 3/7/66) = ระดับ 5 - ผนวก.08/76 รั้งวันที่ 12/7/66, ส่ง 15/7/66) = ระดับ 5		5	5	5

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน															
กลยุทธ์	กรอบแนวทางการกลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	ผลลัพธ์	ระยะเวลาการดำเนินงาน				หลักเกณฑ์การประเมิน	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ	ระดับที่ได้		
					ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4					คะแนนรวม	คะแนนย่อยแต่ละส่วน	ต้นเรื่องเสนอ
กลยุทธ์ที่ 2 จัดทำกรอบประเมินความเสี่ยงของประเทศเสี่ยงของประเทศไทยให้มีความช่วยเหลือรวมถึงความยั่งยืนทางการเงินของ สฟพ ในการดำเนินการ ตามภารกิจหลักอย่างยั่งยืน	1. พัฒนารอบประเมินความเสี่ยงของโครงการในเชิงลึก เช่น รายประเทศโครงการ เป็นต้น ตามหลักมาตรฐานสากล	2.1	ประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของ สฟพ. โดยสอดคล้องกับหลักการ Responsible Business Conduct (RBC) 2.1.1 จัดทำรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม และการลงทุนของ สฟพ. ในประเทศเพื่อนบ้าน (รายงานประเมินความเสี่ยงของประเทศเพื่อนบ้าน (Country Risk)) ขั้นตอนการดำเนินงาน (1) ทบทวนรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม และการลงทุนของ สฟพ. ในประเทศเพื่อนบ้าน (2) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการให้ ความเสี่ยงของประเทศเพื่อนบ้าน (3) จัดทำรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม และการลงทุนของ สฟพ. ในประเทศเพื่อนบ้าน รายงานประเมินความเสี่ยงของประเทศเพื่อนบ้าน (Country Risk) เสนอ ผอ. สฟพ. และ คพพ. เพื่อ	สฟพ. มีข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ FA และ TA แก่ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อลดความเสี่ยงในการให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน และลดความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ในอนาคค					6 เดือนแรก (ม.ค. 65 - มี.ค. 66) ระดับ 1 ทบทวนรายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการลงทุนของ สฟพ. ในประเทศเพื่อนบ้าน (CLM) ทุกเดือน ระดับ 2 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการลงทุนของ สฟพ. ในประเทศเพื่อนบ้าน (CLM) ทุกเดือน ระดับ 3 วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการลงทุนของ สฟพ. ในประเทศเพื่อนบ้าน (CLM) ทุกเดือน ระดับ 4 จัดทำระเบียบวาระการประชุมสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการลงทุนของ สฟพ. ในประเทศเพื่อนบ้าน (CLM) (การวิเคราะห์ ความเสี่ยงของประเทศเพื่อนบ้าน (Country Risk) เสนอ ผอ. สฟพ. เพื่อพิจารณาทุกเดือน	- สนผ. ดำเนินการรายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการลงทุนของ สฟพ. ในประเทศเพื่อนบ้าน (CLM) เสนอ คพพ. เพื่อทราบสำหรับการประชุม คพพ. ในทุกครั้ง	ระเบียบวาระการประชุม คพพ.	สนผ.	5	5	5
					6 เดือนถัดไป (เม.ย. - มิ.ย. 66) ระดับ 1 ทบทวนรายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการลงทุนของ สฟพ. ในประเทศเพื่อนบ้าน (CLM) ทุกเดือน ระดับ 2 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการลงทุนของ สฟพ. ในประเทศเพื่อนบ้าน (CLM) ทุกเดือน ระดับ 3 วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการลงทุนของ สฟพ. ในประเทศเพื่อนบ้าน (CLM) ทุกเดือน ระดับ 4 จัดทำระเบียบวาระการประชุมสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการลงทุนของ สฟพ. ในประเทศเพื่อนบ้าน (CLM) (การวิเคราะห์ ความเสี่ยงของประเทศเพื่อนบ้าน (Country Risk) เสนอ คพพ. เพื่อ	- สนผ. ดำเนินการรายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการลงทุนของ สฟพ. ในประเทศเพื่อนบ้าน (CLM) เสนอ คพพ. เพื่อทราบ สำหรับการประชุม คพพ. ในทุกครั้ง	ระเบียบวาระการประชุม คพพ.		5	5	5				

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน															
กลยุทธ์	กรอบแนวทางตามกลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	ผลลัพธ์	ระยะเวลาการดำเนินงาน				หลักเกณฑ์การประเมิน	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ	ระดับที่ได้		
					ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4					คะแนนรวม	คะแนนย่อยแต่ละส่วน	ต้นเรื่องเสนอ
กลยุทธ์ที่ 2 จัดทำกรอบประเมินความเสี่ยงของประเทศเสี่ยงของประเทศเป้าหมายที่ให้ความช่วยเหลือรวมถึงความยั่งยืนทางการเงินของ สฟพ ในการดำเนินการ ตามภารกิจหลักอย่างยั่งยืน	1. พัฒนากลอบประเมินความเสี่ยงของโครงการในเชิงลึก เช่น รายประเทศโครงการ เป็นต้น ตามหลักมาตรฐานสากล	2.1.2	วิเคราะห์และประเมินโครงการช่วงก่อนเริ่มดำเนินโครงการตามกรอบการออกแบบและติดตามโครงการ (DMF) (โครงการสะพานเชื่อมถนน - หลวงพระบาง)	สฟพ สามารถดำเนินโครงการได้อย่างมีคุณภาพของงานและลดโอกาสที่จะเกิดความล้มเหลว					6.เดือนแรก (ต.ค. 65 - มี.ค. 66) - ไม่มี - 6.เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 66) ระดับ 1 - ระดับ 2 - ระดับ 3 รวบรวมข้อมูล หรือกับ สปป.ลาว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่จะเป็นสำหรับการประเมินความเสี่ยงโครงการ ระดับ 4 ประเมินความเสี่ยงโครงการช่วงก่อนเริ่มดำเนินโครงการตามกรอบ DMF ระดับ 5 เสนอผลการประเมินฯ ต่อ ผอ. สฟพ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ	อยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบและพิจารณาขยายขอบเขตการดำเนินงานและระยะเวลาการดำเนินงานเพื่อรองรับนโยบาย OPBRC ของ สฟพ.	- ไม่มี -	สบค. 1	0	0	0
			2.1.3 ประเมินความเสี่ยงโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแนวทางที่จัดทำในปีงบประมาณ 2564 (1. โครงการ R11 ครงข้าวคอก 2. โครงการ รถไฟไทย - ลาว (ระยะที่ 2 ส่วนที่ 2) และ 3. โครงการสะพานมิตรภาพ 5)	สฟพ สามารถดำเนินโครงการได้อย่างมีคุณภาพของงานและลดโอกาสที่จะเกิดความล้มเหลว					6.เดือนแรก (ต.ค. 65 - มี.ค. 66) - ไม่มี - 6.เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 66) ระดับ 1 - ระดับ 2 จัดส่งแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ระดับ 3 รวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ระดับ 4 จัดทำรายงานผลการประเมินฯ และแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการของปีงบประมาณถัดไป ระดับ 5 เสนอ ผอ.สฟพ. เพื่อพิจารณา	1. เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2566 จัดส่งแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 2. จัดทำรายงานผลการประเมินฯ และแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการของปีงบประมาณถัดไป 3. เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 66 เสนอ ผอ.สฟพ. เพื่อพิจารณาและ ผอ. สฟพ. เห็นชอบแผนฯ เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 66	1. บันทึก สบค. 01/104 ลงวันที่ 16 มิ.ย. 66 2. บันทึก สบค. 01/ 178 ลงวันที่ 28 ก.ย. 66	สบค. 1	5	5	5

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน															
กลยุทธ์	กรอบแนวทางตามกลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	ผลลัพธ์	ระยะเวลาการดำเนินงาน				หลักเกณฑ์การประเมิน	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ	ระดับที่ได้		
					ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4					คะแนนรวม	คะแนนย่อยแต่ละส่วน	ต้นเรื่องเสนอ
กลยุทธ์ที่ 2 จัดทำกรอบประเมินความเสี่ยงของประเทศ	1. พัฒนากรอบประเมินความเสี่ยงของโครงการในเชิงลึก เช่น รายประเทศ		2.1.4 ประเมินความเสี่ยงโครงการ FA ที่อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแนวทางที่จัดทำในงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการติดตั้ง โครงการ Corridor Towns โครงการรถไฟฟ้าย่างกุ้ง และโครงการ NR67)						6 เดือนแรก (ก.ย. - มี.ค. 66) ไม่มี	1) 20 เม.ย. 66 สบค. 2 จัดส่งแบบประเมินฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- No. NEDA 283-283.1/2023 - No. NEDA 284-284.1/2023 - No. NEDA 285-285.1/2023 - - No. NEDA 283-285/2023 Dated 20 April. 2023	สบค. 2	5	5	5
เป้าหมายที่ให้ ความช่วยเหลือ รวมถึงความยั่งยืนทางการเงินของ สหภาพ ในการ ดำเนินการ ตาม ภารกิจหลักอย่าง ยั่งยืน			ขั้นตอนการดำเนินงาน (1) จัดส่งแบบประเมินความเสี่ยงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (2) รวบรวมแบบประเมินฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (3) จัดทำรายงานผลการประเมินฯ ปี งบประมาณ 66 และแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงโครงการของปี งบประมาณ 67 (4) เสนอ ผอ. สหพ. เพื่อพิจารณา						ระดับ 1 จัดส่งแบบประเมินความเสี่ยงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดับ 2 - ระดับ 3 รวบรวมแบบประเมินความเสี่ยงฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดับ 4 จัดทำรายงานผลการประเมิน ความเสี่ยงฯ และแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงฯ ปี 66 ระดับ 5 ผอ. สหพ. ให้ความเห็นชอบ รายงานผลการประเมินความเสี่ยงฯ ปี 66 และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ปี 67 หมายเหตุ: กรอบระยะเวลาดำเนินการ ตามคู่มือแนวทางการประเมิน ความเสี่ยงโครงการฯ กำหนดให้จัดส่งแบบ	2) 30 มิ.ย. 66 สบค. 2 รวบรวมแบบประเมินฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3) 20 ก.ย. 66 สบค. 2 เสนอรายงานผลการ ประเมินความเสี่ยงฯ ปี 66 และแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงฯ ปี 67 ต่อ ผอ. สหพ. (ผอ. สหพ. เห็นชอบเมื่อวันที่ 22 ก.ย. 66)	- บันทึกรายงาน สบค. 02/199 ลว. 20 ก.ย. 66				

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน															
กลยุทธ์	กรอบแนวทางการกลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	ผลลัพธ์	ระยะเวลาการดำเนินงาน				หลักเกณฑ์การประเมิน	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ	ระดับที่ได้		
					ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4					คะแนนรวม	คะแนนย่อยแต่ละส่วน	ต้นเรื่องเสนอ
		2.2	ศึกษาแนวทางการดำเนินงาน กรณีประเทศเพื่อนบ้านประกาศหยุดพักชำระหนี้ (Debt Moratorium) ขั้นตอนการดำเนินงาน (1) ศึกษาแนวทางการดำเนินงานกรณีประเทศเพื่อนบ้านประกาศหยุดพักชำระหนี้ (Debt Moratorium) จากหน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น JICA ADB เป็นต้น (2) จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ เช่น สปท. สมน. เป็นต้น (3) จัดทำสรุปผลการศึกษาแนวทางการดำเนินงานกรณีประเทศเพื่อนบ้านประกาศ Debt Moratorium และ รายงาน ผอ. สพพ. เพื่อพิจารณา	สภาพ มีแผนรองรับกรณีการหยุดพักชำระหนี้ของผู้กู้ตามมาตรฐานสากล					6 เดือนแรก (ต.ค. 65 - มี.ค. 66) ระดับ 1 รวบรวมข้อมูลกรณีประเทศเพื่อนบ้านประกาศหยุดพักชำระหนี้ (Debt Moratorium) ระดับ 2 แลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น JICA ADB (กำหนดประชุมสิ้นเดือน ต.ค. 65) อื่นๆ (พ.ย. 65) ระดับ 3 จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ เช่น สปท. สมน. อื่นๆ (ก.พ. 65) ระดับ 4 จัดทำสรุปผลการศึกษาแนวทางการดำเนินงานกรณีประเทศเพื่อนบ้านประกาศ Debt Moratorium ระดับ 5 รายงาน ผอ. สพพ. เพื่อพิจารณา มี.ค. 66	- สบท. ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลกรณีประเทศเพื่อนบ้านประกาศหยุดพักชำระหนี้ จาก JICA ADB - 18 เม.ย. 66 เสนอวาระความเสี่ยงฯ ต่อ คกก. ความเสี่ยงฯ เพื่อพิจารณา - 24 พ.ค. 66 คพพ. เห็นชอบแนวทางกรณีประเทศเพื่อนบ้านประกาศหยุดพักชำระหนี้ (Debt Moratorium) - 30 มิ.ย. 66 สพพ. มีหนังสือไปยังปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย	- บันทึก สบท.03/68 ลง 22 มี.ค. 66	สบท.	5	5	5
								6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 66) ระดับ 1 จัดทำระเบียบวาระความเสี่ยงฯ ระดับ 3 รายงาน คกก. ความเสี่ยงฯ เพื่อพิจารณา ระดับ 5 รายงานผลการศึกษา ต่อ คพพ. เพื่อพิจารณา (เม.ย. 66)	- 18 ก.ค. 66 ประชุมหารือกรณีประเทศเพื่อนบ้านประกาศหยุดพักชำระหนี้ (Debt Moratorium) - 30 ส.ค. 66 รายงาน คกก. ความเสี่ยงฯ เพื่อพิจารณา - 30 ก.ย. 66 รายงานผลต่อ คพพ.	- รายงานการประชุม คกก. ความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 18 เม.ย. 66 - รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 24 พ.ค. 66 - รายงานการประชุม คกก. ความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 30 ส.ค. 66 - รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2566 วันที่ 30 ก.ย. 66			5	5	5
										รวมคะแนน (คะแนนเต็ม 100)	ไตรมาส 4	93.55795918	92.34	93.38	