

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 3 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2558-2560) ในยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาลและการเรียนรู้ ตลอดจนเป็นไปตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สพพ. พ.ศ. 2560-2564 โดยมีงบประมาณ จำนวน 2,500,000 บาท

แผนงานในปีงบประมาณ 2562 มี 8 โครงการ โดยผลการดำเนินงาน ดังนี้

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1
1. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ	1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (ร้อยละ 25) 2. รายงานผลการดำเนินการจัดทำขอบเขตของงาน (ร้อยละ 25) 3. ขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อดำเนินการจัดซื้อตามแผนกำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ (ร้อยละ 25) 4. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ (ร้อยละ 25)	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำขอบเขตของงานโครงการฯ (ร้อยละ 25)
2. โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมระบบ Pen sign เพื่อสามารถลงนามบนเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ทั้งระบบปฏิบัติการ Windows, Android และ IOS	1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (ร้อยละ 25) 2. รายงานผลการดำเนินการจัดทำขอบเขตของงาน (ร้อยละ 25) 3. ขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อดำเนินการจัดซื้อตามแผนกำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ (ร้อยละ 25) 4. ติดตั้งระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมระบบ Pen Sign (ร้อยละ 25)	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำขอบเขตของงานโครงการฯ (ร้อยละ 25)
3. โครงการฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่มทักษะด้าน ICT แก่เจ้าหน้าที่ สพพ.	1. สืบค้นหลักสูตรที่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 25) 2. จัดหาหลักสูตรที่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ อย่างน้อย 1 หลักสูตร (ร้อยละ 25) 3. ขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สพพ. (ร้อยละ 25) 4. ดำเนินการฝึกอบรม/สัมมนา (ร้อยละ 25)	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาหลักสูตร (ร้อยละ 25)
4. โครงการพัฒนาระบบช่องทางติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ (Web board / Pop-Up)	1. รายงานผลการดำเนินการจัดทำขอบเขตของงาน (ร้อยละ 25) 2. ขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อดำเนินการจัดจ้าง (ร้อยละ 25) 3. พัฒนาระบบช่องทางติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการตามทีอนุมัติ (ร้อยละ 25) 4. ติดตั้งระบบช่องทางติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ (Web board / Pop-Up) (ร้อยละ 25)	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำขอบเขตของงานโครงการฯ (ร้อยละ 25)

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1
5. โครงการปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย (Server Room)	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ (ร้อยละ 25) รายงานผลการดำเนินการจัดทำขอบเขตของงาน (ร้อยละ 25) ขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อดำเนินการจัดซื้อ (ร้อยละ 25) ดำเนินการปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย (Server Room) (ร้อยละ 25) 	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำขอบเขตของงานโครงการฯ (ร้อยละ 50)
6. โครงการโอนย้ายข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลเดิม (Data Center) ไปยังระบบสารสนเทศบนเครือข่ายแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)	<ol style="list-style-type: none"> วางแผนระบบเครือข่ายภายในของสำนักงาน (ร้อยละ 20) จัดหาระบบสารสนเทศบนเครือข่ายแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) (ร้อยละ 20) กำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ (ร้อยละ 20) ขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อดำเนินการจัดซื้อ (ร้อยละ 20) ดำเนินการโอนย้ายข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลเดิม (Data Center) ไปยังระบบสารสนเทศบนเครือข่ายแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) (ร้อยละ 20) 	อยู่ระหว่างดำเนินการโอนย้ายข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปยังเครือข่ายแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) (ร้อยละ 80)
7. โครงการจัดหาตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์	<ol style="list-style-type: none"> จัดหาตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ (ร้อยละ 25) กำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ (ร้อยละ 25) ขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อดำเนินการจัดซื้อ (ร้อยละ 25) ดำเนินการติดตั้งตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ (ร้อยละ 25) 	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (ร้อยละ 100)
8. โครงการจัดหาซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	<ol style="list-style-type: none"> จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ลิขสิทธิ์ และโปรแกรมอื่นๆ เพื่อ update/upgrade ที่จำเป็นในการดำเนินงาน เช่น Office 365, Microsoft Project และ Adobe Acrobat เป็นต้น (ร้อยละ 25) กำหนดคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ (ร้อยละ 25) ขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อดำเนินการจัดซื้อ (ร้อยละ 25) ดำเนินการจัดซื้อ/ติดตั้งซอฟต์แวร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานครบถ้วน ตามความจำเป็นที่ใช้งาน (ร้อยละ 25) 	อยู่จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ลิขสิทธิ์ (ร้อยละ 25)
รวม		44.37