
สรุปข้อมูลโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2567) 
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ประเทศเมียนมา: โครงการพัฒนาเมืองภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง  
ระยะที่ 3 ในส่วนของเมืองเมียวดี (การปรับปรุงระบบน ้าประปา  

และการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ) 
 

1. ข้อมูลโครงการ 
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาเมืองภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ระยะที่ 3  

ในส่วนของเมืองเมียวดี (การปรับปรุงระบบน้ำประปา และการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการขยะ) 

รหัสโครงการ: MFA 002-2020 
ประเทศ: เมียนมา 
สาขา: การพัฒนาพ้ืนที่และเมือง 
ปีท่ีอนุมัติ: 2562 
หน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการ: 

Executing Agency:  
กระทรวงการก่อสร้างเมียนมา (Ministry of Construction: MOC) 
Implementing Agency:  
รัฐบาลท้องถ่ินรัฐกะเหรี่ยง (Kayin State Government) 

ขอบเขตโครงการ: การปรับปรุงระบบน ้าประปาในเมืองเมียวดี 
- การก่อสร้างสถานีสูบน้ำดิบ                  - การก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสีย 
- การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ                       - การติดตั้งโครงข่ายการจ่ายน้ำประปา 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะในเมืองเมียวดี 
- การจัดหาเครื่องมือสำหรับจัดเก็บขยะ 
- การก่อสร้างเตากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาล 
- การก่อสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยจากขยะ 
- การปรับปรุงกระบวนการฝังกลบขยะ 

วงเงินโครงการ 
(บาท): 

รายการ วงเงินอนุมัติ  วงเงินตามสัญญา 
- ค่าก่อสร้าง  
- ค่าบริการที่ปรึกษา               
  - การออกแบบรายละเอียด 
  - การควบคุมงานก่อสร้าง 
- ค่าบริหารจัดการ                
- ค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด 

676,321,800 
33,816,100 

 
 

1,600,500 
66,031,600 

676,321,800 
31,160,000 

 
 

1,600,500 
- 

 รวม 777,770,000 709,082,300 



สรุปข้อมูลโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2567) 

 
โครงการพัฒนาเมืองภายใต้ระเบยีงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น า้โขง ระยะท่ี 3 ในสว่นของเมืองเมียวด ี 

(การปรับปรุงระบบน า้ประปา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สา้นักบริหารโครงการ 2 

เงื่อนไขทางการเงิน: - อัตราดอกเบี้ย 
- อายุสัญญา 
- ค่าธรรมเนียมบริหารของ สพพ. 
- วันชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 
- ผู้รับเหมาก่อสร้างและที่ปรึกษา 
- การใช้สินค้าและบริการจากไทย 
- กฎหมายที่ใช้บังคับ 

ร้อยละ 1.5 ต่อปี 
30 ปี (รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 10 ปี) 
ร้อยละ 0.15 ของวงเงินกู้ 
15 พฤษภาคม และ 15 พฤศจิกายน  
นิติบุคคลไทย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
กฎหมายไทย 

ระยะเวลาก่อสร้าง: ประมาณ 36 เดือน  
 
2. วัตถุประสงค์โครงการ/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
วัตถุประสงค์: 1) เพื่อปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาและโครงข่ายการจ่ายน้ำประปา 

2) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพ 
ผลประโยชน์: 1) การปรับปรุงระบบน้ำประปาจะช่วยลดระดับความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงน้ำประปา 

    ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ฝั ่งตะวันออกของเมืองกว่า 19,303 ครัวเรือน หรือ 
    ร้อยละ 70 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมดในเมืองเมียวดี 
2) การพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะจะสามารถแก้ไขคุณภาพน้ำและน้ำเน่าเสียบริเวณ 
    ริมแม่น้ำเมยให้ดีขึ ้น และช่วยลดความเสี ่ยงจากสารเคมีในขยะที่ปนเปื ้อนอยู ่ใน 
    สิ่งแวดล้อม อาทิ พื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจ แหล่งน้ำ และอากาศของเมืองเมียวดี  
    และริมแม่น้ำเมยในฝั่งไทยให้ดีขึ้น 
3) ลดผลกระทบเชิงสังคมอันเนื่องมาจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ 
    ในการพัฒนาชุมชนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ รวมถึงพ้ืนที่เชื่อมโยงอ่ืนภายในไทย 
4) เสริมสร้างบรรยากาศในการประกอบธุรกิจเพื ่อดึงดูดผู ้ประกอบการไทยไปลงทุน  
    ในเมียนมา ตลอดจนพัฒนาห่วงโซ่การผลิตที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนการพัฒนา 
    เมืองคู่แฝด “เมียวดี-แม่สอด” 

 
3. วันที่ส้าคัญ 
วันที่อนุมัติ FA: 24 ธันวาคม 2562 วันที่ลงนามสัญญา: 24 กุมภาพันธ์ 2563 
วันที่สัญญามีผลบังคับ: 24 กุมภาพันธ์ 2563 Restructuring (ถ้ามี): - 
วันที่สิ นสุดเบิกจ่าย: 23 กุมภาพันธ์ 2568 Revised Closing (ถ้ามี): - 
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4. ยอดการเบิกจ่าย ณ เดือนพฤษภาคม 2567 
วงเงินกู้: 777,770,000 บาท วงเงินกู้ที่เปลี่ยนแปลง (ถ้ามี): - 
วงเงินเบิกจ่ายสะสม: - การเบิกจ่าย (ณ ม.ค. 66): - 
วงเงินที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย: 709,082,300 บาท ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม: - 
สัดส่วนการใช้สินค้า 
และบริการจากไทยสะสม: 

- สัดส่วนการใช้สินค้าและ
บริการจากไทย: 

- 

 
ประมาณการเบิกจ่ายรายปี (ปีงบประมาณ) 

             

 
 
5. สถานะการด้าเนินโครงการ ณ เดือนพฤษภาคม 2567 
  

ผลการด้าเนินงาน  
 

 

ความก้าวหน้า 
(ร้อยละ) 

งานบริการที่ปรึกษา: - ณ พ.ค. 67 สพพ. ส่งหนังสืออย่างเป็นทางการ
แจ้งรายละเอียดขั้นตอนการพิจารณายกเลิกสัญญา
เงินกู้โครงการถึงฝ่ายเมียนมา 
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- บริษัทที่ปรึกษา: บริษัท เซ้าท์อ๊ีสท์เอเชียเทคโนโลย่ี จำกัด (SEATEC)  
- วันที่ลงนามสัญญา: 19 กุมภาพันธ์ 2564  
- มูลค่างานตามสัญญา: 31,160,000 บาท  
- ระยะเวลาทำงาน: 36 เดือน  
- ขยายระยะเวลาทำงาน (ถ้าม)ี: -  
งานก่อสร้าง: จะดำเนินการภายหลังจากออกแบบรายละเอียด

แล้วเสร็จ 
- 

- บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง: -  
- วันที่ลงนามสัญญา: -  
- มูลค่างานตามสัญญา: -  
- ระยะเวลาการก่อสร้าง: -  
- ขยายระยะเวลาการก่อสร้าง  
  (ถ้าม)ี: 

-  

- การปรับเปลี่ยนงาน (VO) (ถ้ามี): -  
 
6. สถานะการด้าเนินงานเพือ่ป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม  

ระยะ เอกสารประกอบการด้าเนินงาน สถานะการด้าเนินงาน 
ระยะก่อนก่อสร้าง  - เอกสารรับรองมาตรการป้องกัน 

   ผลกระทบฯ 
- เอกสารที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ อาทิ  
  รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  เบื้องต้น (Initial Environmental  
  Examination: IEE) รายงาน 
  การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
  (Environmental Impact  
  Assessment: EIA) 

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
กระทรวงการวางแผน การเงิน และ
อุตสาหกรรม เมียนมา จัดส่งหนังสือ
แจ้งผลการพิจารณารายงาน 
ด้านสิ่งแวดล้อม ออกโดยกรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ให้แก่ สพพ. (No. 
Treasury/Debt/NEDA (635/2019-20) 
ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563) 

ระยะก่อสร้าง  - รายงานติดตามการดำเนินงาน 
- เอกสารรับรองมาตรการป้องกัน 
  ผลกระทบฯ และรายงานประจำปี 

- 

ระยะด้าเนินการ 
(ก่อสร้างแล้วเสร็จ)  

- เอกสารรับรองมาตรการป้องกัน 
  ผลกระทบฯ 

- 
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7. แผนที่โครงการ 
 

 
 


