
สรุปข้อมูลโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2567) 

 

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon) เมียนมา 
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ประเทศเมียนมา: โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง 
(เขต North Okkalapa และเขต North Dagon) เมียนมา 

 
1. ข้อมูลโครงการ 
ชื่อโครงการ: โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa  

และเขต North Dagon) เมียนมา 
รหัสโครงการ: MFA003/2020 
ประเทศ: เมียนมา 
สาขา: การพัฒนาพ้ืนที่และเมือง 
ปีท่ีอนุมัติ: 2563 
หน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการ: 

กระทรวงไฟฟ้าและพลังงาน (Ministry of Electricity and Energy: MOEE) 
และ Yangon Electricity Supply Corporation (YESC) 

ขอบเขตโครงการ: - ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย จำนวน 3 แห่ง  
- ก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงดัน ระยะทางประมาณ 52 กม. 
- ติดตั้งและปรับปรุงสายจำหน่ายแรงดัน ระยะทางประมาณ 91 กม. 
- ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 

วงเงินโครงการ 
(บาท): 

รายการ วงเงินอนุมัติ  วงเงินตามสัญญา 
- ค่าก่อสร้าง  
- ค่าบริการที่ปรึกษา 
- ค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด 

1,339,817,011.00 
51,440,138.45 
66,990,850.55 

1,339,817,011.00 
51,440,138.45 

- 
 รวม 1,458,248,000.00 1,391,257,149.45 
เงื่อนไขทางการเงิน: - อัตราดอกเบี้ย 

- อายุสัญญา 
- ค่าธรรมเนียมบริหารของ สพพ. 
- วันชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 
- ผู้รับเหมาก่อสร้างและที่ปรึกษา 
- การใช้สินค้าและบริการจากไทย 
- กฎหมายที่ใช้บังคับ 

ร้อยละ 1.5 ต่อปี 
30 ปี (รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 10 ปี) 
ร้อยละ 0.15 ของวงเงินกู้ 
25 เมษายน และ 25 ตุลาคม  
นิติบุคคลไทย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
กฎหมายไทย 

ระยะเวลาก่อสร้าง: ประมาณ 24 เดือน  
 
 
 



สรุปข้อมูลโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2567) 

 

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon) เมียนมา 
ส านักบริหารโครงการ 2 

 
2. วัตถุประสงค์โครงการ/ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
วัตถุประสงค์: ก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง 
ผลประโยชน์: - สามารถจำหน่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีเสถียรภาพและเพียงพอต่อความต้องการ 

ของภาคเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และครัวเรือนในเมืองย่างกุ้ง ซึ่งเป็นศูนย์กลาง 
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญของเมียนมา  
- ส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง 
- ลดอัตราการสูญเสียไฟฟ้าระหว่างการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า 

 
3. วันที่ส าคัญ 
 
วันที่อนุมัติ FA: 14 กรกฎาคม 2563 วันที่ลงนามสัญญา: 23 กันยายน 2563 
วันที่สัญญามีผลบังคับ: 23 กันยายน 2563 Restructuring (ถ้ามี): - 
วันที่สิ้นสุดเบิกจ่าย: 22 กันยายน 2568 Revised Closing (ถ้ามี): - 

 
4. ยอดการเบิกจ่าย ณ เดือนพฤษภาคม 2567 
 
วงเงินกู้: 1,458,248,000.00 บาท วงเงินกู้ที่เปลี่ยนแปลง (ถ้ามี): - 
วงเงินเบิกจ่ายสะสม: - การเบิกจ่าย ณ พ.ค. 67: - 
วงเงินที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย: 1,391,257,149.45 บาท ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม: - 
สัดส่วนการใช้สินค้า 
และบริการจากไทยสะสม: 

- สัดส่วนการใช้สินค้า 
และบริการจากไทย: 

- 
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ประมาณการเบิกจ่ายรายปี (ปีงบประมาณ) 

 
 
5. สถานะการด าเนินโครงการ ณ เดือน พ.ค. 2567 
 
 ผลการด าเนินงาน  ความก้าวหน้า 

(ร้อยละ) 
งานบริการที่ปรึกษา: อยู่ระหว่างการดำเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาโดย 

ฝ่ายเมียนมา 

- 

- บริษัทที่ปรึกษา: -  
- วันที่ลงนามสัญญา: -  
- มูลค่างานตามสัญญา: -  
- ระยะเวลาทำงาน: -  
- ขยายระยะเวลาทำงาน (ถ้ามี): -  
งานก่อสร้าง: จะดำเนินการภายหลังจากดำเนินการ 

ออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ 
- 

- บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง:   
- วันที่ลงนามสัญญา:   
- มูลค่างานตามสัญญา:   
- ระยะเวลาการก่อสร้าง:   
- ขยายระยะเวลาการก่อสร้าง (ถ้ามี):   
- การปรับเปลี่ยนงาน (VO) (ถ้ามี):   
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6. สถานะการด าเนินงานเพือ่ป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม  
 

ระยะ เอกสารประกอบการด าเนินงาน สถานะการด าเนินงาน 
ระยะก่อนก่อสร้าง  - - 
ระยะก่อสร้าง    
ระยะด าเนินการ 
(ก่อสร้างแล้วเสร็จ)  

  

 
7. แผนที่โครงการ 
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8. พื้นที่โครงการในปัจจุบัน 
 

 
สถานีไฟฟ้าย่อย Wai Bar Gi 

 

 
สถานีไฟฟ้าย่อย Shwe Pauk Kan 

 
สถานีไฟฟ้าย่อย North Okkalapa 

 
สายส่งไฟฟ้าในปัจจุบัน 

 
 


