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วัฏจักรโครงการ 
(Project Cycle)

1. การพิจารณา
โครงการให้

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ส านักงาน

2. ส ารวจโครงการ
เบ้ืองต้น

3. ศึกษาความ
เหมาะสม/ออกแบบ
เบ้ืองต้น/ออกแบบ
รายละเอียดของ

โครงการ

4. รายงานผล
การศึกษาให้ รมว. 

กค. 

5. ปท. พบ. ขอรับ 
FA อย่างเป็น

ทางการ 

6. เจรจาเง่ือนไข
สัญญาฯ

7. เสนอ ครม. 
อนุมัติการให้ FA 

8. ลงนามในสัญญาฯ

9. ด าเนินโครงการ

10. สพพ. ติดตาม
ความก้าวหน้า

โครงการ และเบิก
จ่ายเงิน

11. รายงานปิด
โครงการ

12. การประเมิน
โครงการแล้วเสร็จ 

3-5 ปี

สบค. 1-2 
เตรียมความพร้อม

โครงการ Appraisal 

       สบค. 1-2 
การอนุมัติโครงการ 

 
สบค. 1-2 + สบท. 

+ สอก. 
ดำเนินโครงการ 

สนผ. 
ติดตามและประเมินผลโครงการ 
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หมายเหตุ TA = Technical Assistance (การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ)  Long list = รายชื่อผู้ประกอบการมากรายงานสำหรับงานก่อสร้างและท่ีปรึกษา  
             ROD = Record of Discussion (บันทึกข้อตกลงผลการเจรจา)               ผรม. = ผู้รับเหมา, ทปษ. = ท่ีปรึกษา 
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Workflow ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (FA) 

การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (FA) 

 

ปท.พบ. จัดส่ง Formal Request 
เพื่อขอรับ FA

ส ารวจสภาพพื้นที่ Fact Finding

สรุปประเมินโครงการเบื้องต้น

เสนอ คพพ. พิจารณาให้ FA

(1 เดือน กรณีเห็นชอบ)

เจรจาเงื่อนไข FA กับ ปท. พบ.

สพพ. น าเสนอให้ รมว.กค. 
พิจารณาอนุมัติการให้ FA 

(1 เดือน)

สพพ. น าเสนอให้  ครม. พิจารณา
อนุมัติการให้ FA (2-3 เดือน)

ลงนามในสัญญา FA

หน่วยงานปฏิบัติของ ปท.พบ. ขอรับ
Long list ผรม./ทปษ. จาก สพพ. 

สพพ. จัดส่งรายชื่อ ผรม./ทปษ. ให้
หน่วยงานปฏิบัติ

หน่วยงานปฏิบัติพิจารณารายชื่อ ผรม./
ทปษ. ให้เหลือน้อยรายและแจ้ง สพพ. เพื่อ

พิจารณาเห็นชอบ

หน่วยงานปฏิบัติพิจารณา ผรม./ทปษ. และ
แจ้งสรุปผลการจัดจ้าง+รา่งสัญญาจ้าง ให้ 

สพพ. เพื่อพิจารณาเห็นชอบ

หน่วยงานปฏิบัติลงนามในสัญญาจ้าง 
และจัดส่งให้ สพพ. พิจารณา

สพพ.เห็นชอบสัญญาจ้าง หน่วยงาน
ปฏิบัติ/ผรม./ทปษ. เริ่มงานก่อสร้าง 

ทปษ./ ผรม. ด าเนินงานก่อสร้างบริหาร
สัญญาโดยหน่วยงานปฏิบัติ (ระยะเวลา 

2-4 ปี)

โครงการแล้วเสร็จ + จัดท ารายงาน
ปิดโครงการ

จัดท ารายงานประเมินโครงการ 3-
5 ปี

ลงนาม ROD 
ร่วมกับ ปท.พบ. 

ควบคุมงาน 

3 เดือน 
กรณีไม่ได้

ขอรับ TA จาก 
สพพ. มาก่อน 

Procurement Procedure Workflow 
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ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ EA = Executing Agency (ผู้รับผิดชอบโครงการ),  BR = Borrower (ผู้กู้) 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

-  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน          
(องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
- ประกาศ คพพ. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการท่ีเกี่ยวเนื่อง
รวมถึงการคัดเลือกและจัดลำดับความสำคัญของโครงการ (ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2566) 
- ประกาศ สพพ. เรื่องแนวทางและข้ันตอนปฏิบัติในการให้ความร่วมมือเพ่ือให้ความช่วยเหลือทาง
การเงิน ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2566 
- กฎระเบียบการจัดซื้อจ้ดจ้างของประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น Standard of Procurement of 
Cambodia เป็นต้น 
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ช่องทางการให้บริการ และค่าธรรมเนียม 

 
ช่องทางการให้บริการ  :  สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) 

เลขที่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 14 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10400 อีเมล : saraban@neda.or.th 

ค่าธรรมเนียม   :  ไม่มีค่าธรรมเนียม 
 

 




