
  

 

รายงานผลการด าเนินงานของ สพพ. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

      

 
 
รอบ 12 เดือน 
 

 
 
 

ส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) 



รายงานผลการด าเนินงานของ สพพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
(วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567) 

 
1. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

(องค์การมหาชน) (สพพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีจำนวนทั้งสิ้น 44 กิจกรรม สรุปได้ดังนี้ 

 
 

 
  



2. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ สรุปไดด้ังนี้ 
 
กิจกรรม ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ  ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ในการด าเนินงาน 
ปัญหา/อุปสรรค  
(ในภาพรวม) 

ข้อเสนอแนะ 
(ในภาพรวม) 

ประเด็นยทุธ์ศาสตร์ที่ 1 :  พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน 
1. จัดทำแผนปฏิบัติการเชิงรุก 
(Proactive Plan) เพื่อสร้าง
ความร่วมมือทางการเงินและ
ทางวิชาการสำหรับเมียนมา 

- ผอ.สพพ. เห็นชอบยกเลิกดำเนินการในปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2567 และให้ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568    

ไม่มีการใช้
งบประมาณ 

ไม่มีการใชง้บประมาณ 1 ตุลาคม 2566 –  
31 กันยายน 2567 

1. โครงการในเมียนมายังไม่
สามารถดำเนินการได้
เนื่องจากปัญหาความขัดแย้ง
ภายในประเทศ จึงจำเป็นต้อง
ติดตามสถานการณ์อย่าง
ใกล้ชิดตลอดปีงบประมาณ 
2. โครงสร้างระบบ
สารสนเทศเพื่อบูรณาการ
ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ 
(Front & Back Office) ยังมี
ความล่าช้า เนื่องจาก
ผู้รับเหมาไม่สามารถส่งมอบ
งานได้ภายในระยะเวลา 
ที่กำหนด และมีการขยาย
ระยะเวลาออกไป 
3. การประเมินศักยภาพ
โครงการความร่วมมือกับ
ภูฏานไม่สามารถดำเนินการ
ได ้เนื่องจากรออนุมัติ
แผนพัฒนาฉบับที่ 13ฯ 
4. โครงการไฟฟ้าสุคาลิ 
มีความล่าช้า เน่ืองจากท่ีปรึกษา

1. ควรติดตามการดำเนินงานงานซ้ือจ้าง
อย่างใกล้ชิด และประสานงานกับผู้รับ
จ้างอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือหลีกเลี่ยง 
ความล่าช้า 
2. เห็นควรประสานงานกับเจ้าหน้าที่
ประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิดเพื่อ
ติดตามสถานการณ์ความไม่สงบใน
ประเทศเพื่อนบ้านและจัดทำแผนสำรอง
เพื่อรองรับในกรณีไม่สามารถดำเนิน
โครงการต่อไปได้ 
3. ติดตามและตรวจสอบการทำงานของ 
ผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งรัดการ
ดำเนินโครงการ Front & Back Office 
อย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินการแล้ว
เสร็จภายในสัญญา 
4. สพพ. ควรติดตามสถานการณ์ความ 
ไม่สงบในประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด
และเร่งจัดทำแผนสำรองเพื่อรองรับ 
ในกรณีไม่สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้ 
3. ติดตามและตรวจสอบการทำงานของ 
ผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งรัด 

2. การศึกษาเบ้ืองต้น เรื่อง 
Innovative Finance เพื่อ
การดำเนินงานความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ศึกษากรณี Public Private 
Partnership (PPP) และ 
Blended Finance 

- สนผ. นำเสนอนำรายงานผลการศึกษาเสนอ 
คพพ. ในคราวการประชุม คพพ. เดือน มิ.ย. 67 
และได้รับการเห็นชอบผลการศึกษาแล้ว 
- สนผ. ได้มีการเผยแพร่ผลการศึกษาดังกล่าว 
เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 67 

ไม่มีการใช้
งบประมาณ 

ไม่มีการใชง้บประมาณ 1 ตุลาคม 2566 –  
31 กันยายน 2567 

3. การบริหารจัดการและ
วางแผนการเงินให้มี
ประสิทธิภาพและมีสภาพ
คล่องเพียงพอ 
1) การบริหารเงินงบประมาณ 
2) จัดเก็บหน้ีจากประเทศผู้กู้
และชำระหน้ีแก่แหล่งเงินทุน
ตามกำหนดเวลา 
 

3.1) สพพ. ติดตามการใช้จ่ายเงินและเบิกจ่าย
เป็นรายไตรมาส และนำเสนอ ผอ.สพพ. และ 
คพพ. เป็นรายเดือนครบถ้วน รวมท้ังนำเสนอ
เสนอผลการดำเนินงาน ต่อ คพพ. ในการประชุม 
คพพ. ครั้งที่ 9/2567 ในวันที่ 25 ก.ย. 67 
3.2) สบท. ได้ดำเนินการจัดเก็บหน้ีเฉพาะ
โครงการที่แล้วเสร็จ ได้ก่อนกำหนดท่ีระบุ 
ในสัญญา 3 วัน และรายงาน คพพ. 
เพื่อทราบทุกเดือน 
 
 

ไม่มีการใช้
งบประมาณ 

ไม่มีการใชง้บประมาณ 1 ตุลาคม 2566 –  
31 กันยายน 2567 



กิจกรรม ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ  ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ในการด าเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค  
(ในภาพรวม) 

ข้อเสนอแนะ 
(ในภาพรวม) 

4. ทบทวนนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติงานของ สพพ. 
ให้สอดคล้องตามกฎหมายและ
กฎระเบียบท่ี สพพ. กำหนด 
อย่างน้อย 2 เร่ือง/ 6 เดือน 

สพพ. ได้มีการออก ข้อบังคับคณะกรรมการ
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ 
กับประเทศเพื่อนบ้าน ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศและ
ต่างประเทศ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2566/ระเบียบ
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
จัดฝึกอบรม พ.ศ. 2566  
ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566/
ประกาศ สพพ. ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติของ
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2567และแบบแสดงความ
บริสุทธิ์ใจในการจัดซ้ือจัดจ้างทุกวิธีของ สพพ.  
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567/ระเบียบ
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ 
กับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) 
ว่าด้วยการใช้รถยนต์ส่วนกลางของสำนักงาน 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 
2567/ 
ประกาศสำนักงานความร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เร่ือง 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการเรียก 
หรือรับสินบน ลงวันที ่27 มิถุนายน 2567/
ยกเลิกการบังคับใช้ระเบียบ สพพ. ว่าด้วย 
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาทำการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2567/ข้อบังคับ คพพ. 

ไม่มีการใช้
งบประมาณ 

ไม่มีการใชง้บประมาณ 1 ตุลาคม 2566 –  
31 กันยายน 2567 

ยังไม่สามารถเข้าพ้ืนที่
โครงการเพื่อเก็บข้อมูล 
Interim Report ได้ ทำให้
จำเป็นมีการยกเลิกสัญญาจ้าง 
5. การประเมินผลประโยชน์
และผลกระทบของโครงการ 
ที่แล้วเสร็จ (โครงการ
ปรับปรุงและก่อสร้างถนน
ช่วงบ้านฮวกฯ) ล่าช้า 
เนื่องจากกระบวนการ
พิจารณาและจัดทำร่างสัญญา
มีหลายส่วนที่เก่ียวข้อง 
 
  

การดำเนินการ หากมีความล่าช้า 
ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรม ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ  ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ในการด าเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค  
(ในภาพรวม) 

ข้อเสนอแนะ 
(ในภาพรวม) 

ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของ
เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2567/ประกาศ
เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 67 (มีผลใช้ตั้งแต่วันที่  
1 ต.ค. 67 เป็นต้นไป)/ประกาศ คพพ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การขอปรับเปลี่ยนงาน 
(Variation) พ.ศ. 2567 ฉบับภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ/ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ 
4 ก.ย. 67/สัญญาการให้ความช่วยเหลือ 
ทางการเงินฉบับมาตรฐาน (FAA) 
ในการประชุม คพพ. ครั้งที ่6/2567 
เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 67 ได้ให้คณะอนุกรรมการ
กฎหมายตรวจทาน (ร่าง) สัญญา FAA และ
ส่งให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจทานสัญญา
ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป 
- สำนักงานอัยการได้ตรวจพิจารณาเสร็จและ
เมื่อวันที่ 4 ก.ย 67/โครงการอบรมและ
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันการเรียกหรือรับสินบน
และกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่  8 สิงหาคม 2567 

5. ศึกษาเครื่องมือและ
หลักเกณฑ์การทางการเงิน   
1) การศึกษารูปแบบและ 
แนวทางการให้เงินกู้เป็นสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ และศึกษาต้นทุน
โดยการใช้ SOFR Rate 

5.1) คอก.ความเส่ียงฯ รับทราบสรุปผล
การศึกษาการให้เงินกู้สกุลดอลลาร์ เมื่อวันที่ 
23 ม.ค. 67/ คพพ. รับทราบสรุปผล
การศึกษาการให้เงินกู้สกุลดอลลาร์ เมื่อวันที่ 
21 ก.พ. 67  
5.2)  สบท. จัดทำสรุปผลการศึกษา
หลักเกณฑ์การทำธุรกรรมการซ้ือคืน

ไม่มีการใช้
งบประมาณ 

ไม่มีการใชง้บประมาณ 1 ตุลาคม 2566 –  
31 กันยายน 2567 



กิจกรรม ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ  ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ในการด าเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค  
(ในภาพรวม) 

ข้อเสนอแนะ 
(ในภาพรวม) 

2) การทำธุรกรรมการซ้ือคืน
ภาคเอกชน (Private Repos 
and Reverse Repos)  
เพื่อเป็นแนวทางและนำมา
ประยุกต์ใช้กับ สพพ. 

ภาคเอกชน (Private Repos and Reverse 
Repos) และรายงาน ผอ.สพพ. คอก.ความเส่ียงฯ 
และ คพพ. เพ่ือรับทราบผลการศึกษา 

6. การกู้เงินโดยการออกตรา
สารหนี้ประเภท ESG Bond 
เพื่อปรับโครงสร้างหนี้
โครงการปรับปรุงถนน
หมายเลข 11 และโครงการ
ก่อสร้างสะพานมิตรภาพ แห่ง
ที่ 5 

 สบท. จัดทำแผนการออกพันธบัตรและเสนอ
ผู้อำนวยการ สพพ. อนุมัติ เมื่อ 21 ธ.ค. 66 /
คอก.ความเส่ียงฯ เห็นชอบแผนการออก
พันธบัตร เมื่อ 23 ม.ค. 67/คพพ. อนุมัติ
แผนการออกพันธบัตรและให้นำเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อ 21 
ก.พ. 67/ผู้อำนวยการ สพพ. มีดำริให้รอ
ความเห็นจาก สบน. ประกอบก่อนเสนอเร่ือง
ไปยัง รมว.กค เม่ือ 14 มี.ค. 67 

900,000 บาท ไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1 ตุลาคม 2566 –  
31 กันยายน 2567 

7. ยกร่างสัญญาการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน 
Financial Assistance 
Agreement (FAA) และจัดทำ
แนวทางการปฏิบัติงานการให้
ความร่วมมือทางการเงินแบบ
ครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน (แนวทาง OPBRC)  
(โครงการก่อสร้างสะพาน 
เชียงแมน – หลวงพระบาง) 
 

- ยกโครงร่างเนื้อหาท่ีจะบรรจุในแนวทาง
ปฏิบัติและร่าง FAA เบ้ืองต้นแล้ว 
- สพพ. มีการประชุมเพ่ือพิจารณาร่างสัญญาฯ 
ทั้งหมด 3 คร้ัง และเสนอ ผอ. สพพ. 
เพื่อพิจารณาเมื่อวันที่ 28 ม.ีค. 67 
และอนุมัติเรียบร้อยแล้ว  
 
 

ไม่มีการใช้
งบประมาณ 

ไม่มีการใชง้บประมาณ 1 ตุลาคม 2566 –  
31 กันยายน 2567 



กิจกรรม ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ  ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ในการด าเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค  
(ในภาพรวม) 

ข้อเสนอแนะ 
(ในภาพรวม) 

8. สำรวจศักยภาพของ
โครงการเพื่อต่อยอดแผน
โครงการที่มีศักยภาพ 3 ปี 
ระหว่าง สพพ. และติมอร์ - 
เลสเต 

- ผอ.สพพ. เห็นชอบยกเลิกดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และให้
ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568          

ไม่มีการใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่มีการใช้งบประมาณ 1 ตุลาคม 2566 – 
31 กันยายน 2567 

 
 

 
 

9. สร้างความร่วมมือทาง
วิชาการ (TA) กับประเทศ
เพื่อนบ้านตามแผนโครงการฯ 
3 ปี 
(1) ประเภทโครงการใหม่: 
ประเมินศักยภาพโครงการ
ความร่วมมือกับภูฏาน 
(2) ประเภทโครงการต่อเนื่อง: 
โครงการไฟฟ้าสุคาลิ/โครงการ 
NR68 
 

ข้อ (1) ผอ. อนุมัติให้ยกเลิกและไป
ดำเนินการในปี งปม. 2568 
ข้อ (2) โครงการไฟฟ้าสุคาลิ: ผอ.สพพ. และ
ผู้ให้บริการลงนามบันทึกข้อตกลงยกเลิก
สัญญาจ้างผู้ให้บริการ เนื่องจากผู้รับจ้าง 
ไม่สามารถเข้าพ้ืนที่โครงการในเมียนมาได้ 
เนื่องจากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่/
โครงการ NR68: สพพ. เสนอร่างผล
การศึกษาต่อ คพพ. เพ่ือทราบในการประชุม 
คพพ. ครั้งที่ 9/2567 เมื่อ 25 ก.ย. 2567    
 
 
 

 
 
 
 

วงเงินรวม 
986,950.00 บาท 

 
10,849,540.00 บาท 

 
 
 
 

ภาพรวม 
 989,740.14 บาท 

 
ไม่มีการเบิกจ่าย

งบประมาณ 

1 ตุลาคม 2566 – 
31 กันยายน 2567 

 

10. ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 
(FA) แก่ประเทศเพื่อนบ้าน 
ตามผลการศึกษาความเหมาะสม
ประเภท 
1.1 โครงการใหม่ (อย่างน้อย 
1 โครงการ) 

- ข้อ 1.1 โครงการใหม่ (อย่างน้อย 1 
โครงการ) โครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมน 
-  หลวงพระบาง หรือ โครงการสะพาน
มิตรภาพ 6: 
ผอ. สพพ. อนุมัติให้ยกเลิกและไปดำเนินการ
ในปี งปม. 2568 
- ข้อ 1.2 โครงการพัฒนาถนนเส้นทาง
หมายเลข 12 (R12)ฯ 

วงเงินรวม 
1,732,050.00 บาท 

 
 
 
 
 
 

ภาพรวม  
1,639,579.89 บาท 

 
 
 
 
 
 

1 ตุลาคม 2566 – 
31 กันยายน 2567 

 



กิจกรรม ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ  ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ในการด าเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค  
(ในภาพรวม) 

ข้อเสนอแนะ 
(ในภาพรวม) 

(โครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมน -  
หลวงพระบาง หรือ โครงการ
สะพานมิตรภาพ 6) 
1.2 ประเภทโครงการต่อเนื่อง 
โครงการพัฒนาถนนเส้นทาง
หมายเลข 12 (R12) (ท่าแขก-
ยมมะลาด-บัวละพา-นาเพ้า) 
1.3 โครงการสะพานเชียงแมน 
- หลวงพระบาง 
 

สพพ. ได้ลงนามสัญญาเงินกับกระทรวง
การเงิน สปป. ลาว เม่ือ 30 พ.ค. 67 
โดยปัจจุบัน สปป.ลาว อยู่ระหว่างคัดเลือก 
ที่ปรึกษาและผู้รับเหมา 
- ข้อ 1.3 โครงการสะพานเชียงแมน –  
หลวงพระบาง: เม่ือวันที ่28 มี.ค. 67 
เสนอแนวทางปฏิบัติ กรณี OPBRC และร่าง 
LA (OPBRC) ต่อ ผอ. สพพ. ซ่ึงเป็นไปตาม
แผนที่กำหนด 

11. ติดตามโครงการ FA ท่ีอยู่
ระหว่างดำเนินงานและเร่งรัด
การเบิกจ่าย 
1.1) ประเภทโครงการ
ต่อเนื่อง:  (1. โครงการ R11 
ครกข้าวดอ และ 2. โครงการ
สะพานมิตรภาพ 5 (บึงกาฬ-
บอลิคำไซ))   
1.2) ประเภทโครงการ
ต่อเนื่อง: (โครงการสตึงบท 
โครงการ Corridor Towns 
โครงการไฟฟ้าย่างกุ้ง และ
โครงการ NR67) 

ข้อ 1.1) ช่วง 6 เดือนหลัง ประกอบด้วย การ
เดินทาง  
3 ครั้ง ดำเนินการแล้ว 2 ครั้งประกอบด้วย 
1. เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 67 เดินทางปิด
โครงการ R11 และเสนอรายงาน วันที่ 22 
เม.ย. 67 (4 วันทำการ) 
2. เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 67 เดินทางการลงนาม
สัญญา R12  และเสนอรายงาน วันที่ 4 มิ.ย. 
67 (2 วันทำการ) 
- การเดินทางอีก 2 คร้ัง ไม่สามารถ
ดำเนินการได้เนื่องจากปัจจัยภายนอก 
1. เดินทางปิดซองที่ปรึกษา และผู้ให้บริการ
การก่อสร้างโครงการ R12 
2. เดินทางเจรจา OPBRC โครงการสะพาน
เชียงแมน 
ทั้งนี้ ผอ. สพพ. ได้เห็นชอบการอุทธรณ์ 
โครงการ R12 และ โครงการสะพานเชียงแมนแล้ว

 
 
 

วงเงินรวม 
1,732,050.00 บาท 

(เหมือนกิจกรรม 
ที่ 10) 

 
ไม่มีการใช้
งบประมาณ 

 
 
 

 
 
 

ภาพรวม 
1,639,579.89 บาท 

(เหมือนกิจกรรมที่ 10) 
 
 

ไม่มีการใช้งบประมาณ 
 
 
 

1 ตุลาคม 2566 – 
31 กันยายน 2567 

 
 
 



กิจกรรม ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ  ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ในการด าเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค  
(ในภาพรวม) 

ข้อเสนอแนะ 
(ในภาพรวม) 

ตามบันทึก สบค.01/129 เหลือการเดินทาง
อีก 1 คร้ัง (ติดตามโครงการสะพาน 5 
ซ่ึงจะดำเนินการในไตรมาสที่ 4/67) 
ข้อ 1.2) ณ ส้ิน ก.ย. 2567 สบค. 2 ได้ดำเนินการ
ติดตามความก้าวหน้าตามแผนคิดเป็น 
ร้อยละ 100 และเสนอรายงานต่อ ผอ.สพพ. 
ภายใน 6 วันทำการ ดังนี้  
 (1)  โครงการไฟฟ้าย่างกุ้ง: ได้ประชุมออนไลน์
ติดตามความก้าวหน้าโครงการ คร้ังที ่2 
ของปี 2567 (แผนงานของ 6 เดือนหลัง 
ซ่ึงจัดเร็วกว่าแผนฯ) เพ่ือหารือและติดตามผล
การคัดเลือกที่ปรึกษา เม่ือวันที่ 28 มี.ค. 67 
และเสนอรายงานผลการติดตามความก้าวหน้า
โครงการต่อ ผอ.สพพ. เม่ือวันที ่29 มี.ค. 67 
และสืบเนื่องจากการประชุมดังกล่าว 
เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 67 สบค.2 ได้ประชุมหารือ
กับฝ่ายเมียนมาอีกครั้งเพิ่มเติมจากแผนงานฯ 
และได้จัดทำร่าง Minutes of Meeting แล้ว
เสร็จเมื่อวันที่ 8 ส.ค. 67 และ YESC 
ได้พิจารณาแก้ไขเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 67  
 (2)  โครงการ NR67: 5-6 ก.ย. 2567 สบค. 2 
ได้เดินทางเข้าร่วมสังเกตการณ์การเปิดซอง
ราคาคัดเลือกที่ปรึกษา และสรุปรายงานผล
การประชุมเสนอ ผอ. สพพ. เพ่ือทราบ 
เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2567  
 (3) โครงการ Corridor Town: 17 ก.ย. 67 
ได้ประชุมออนไลน์ติดตามความก้าวหน้า



กิจกรรม ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ  ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ในการด าเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค  
(ในภาพรวม) 

ข้อเสนอแนะ 
(ในภาพรวม) 

สถานะการพิจารณายกเลิกสัญญาเงินกู้
โครงการและปรึกษาหารือถึงปัญหาอุปสรรค
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการยกเลิกสัญญาเงินกู้
โครงการ และสรุปรายงานผลการประชุม
เสนอ ผอ. สพพ. เพ่ือทราบวันที่ 20 ก.ย. 67 
 

12. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ FA 
และ TA 

- สพพ.สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 
100%  
 

ไม่มีการใช้
งบประมาณ 

ไม่มีการใชง้บประมาณ 1 ตุลาคม 2566 – 
31 กันยายน 2567 

 

 

13. สนับสนุนภารกิจด้านงาน
วิศวกรรมภายใต้การให้ความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ (TA) 
 
 

- รายงานการเดินทางเข้าร่วมการหารือกับ
กรมขัวทาง สปป.ลาว โครงการก่อสร้าง
สะพานเชียงแมน-หลวงพระบาง สปป.ลาว 
การประยุกต์ใช้แนวทาง Output and 
Performance-Based Road Contract 
(OPBRC) ในวันที่ 9 ก.พ. 67 
- รายงานเดินทางเข้าร่วมสำรวจศักยภาพ
โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 57 
ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 1-4 
เมษายน 2567 ณ จังหวัดจันทบุร ีประเทศ
ไทย และ จังหวัดไพลิน - จังหวัดพระตะบอง 
ราชอาณาจักรกัมพูชา 
- ความเห็นฝ่ายวิศวกรรมจากข้อซักถามเร่ือง 
Comments on the Feasibility Study 
and Detailed Design for Development 
of Route 12 (R12) Project (Thakhek 

ไม่มีการใช้
งบประมาณ 

ไม่มีการใชง้บประมาณ 1 ตุลาคม 2566 – 
31 กันยายน 2567 

 



กิจกรรม ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ  ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ในการด าเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค  
(ในภาพรวม) 

ข้อเสนอแนะ 
(ในภาพรวม) 

District-Na Pao Border Checkpoints 
Section) Lao PDR 
- รายงานความเห็นทางวิศวกรรมการ
เดินทางเพื่อสำรวจยืนยันขอบเขตการ
ดำเนินงานปรับปรุงอาคารฉุกเฉินโครงการ
ความร่วมมือด้านสาธารณสุขกับสาธารณสุข
จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุดรมีชัย 
ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 14-15 
สิงหาคม 2567 (1 วัน ทำการ) 
- รายงานการเดินการสำรวจศักยภาพเส้นทาง
เช่ือมต่อจุดผ่านแดนไทย – กัมพูชา  
จุดผ่านแดนถาวร บ้านแหลม จ. จันทบุรี 
ประเทศไทย–ถนนหมายเลข 59 (NR59) –
ถนนหมายเลข 57 (NR57) ราชอาณาจักร
กัมพูชา - จุดผ่านแดนบ้านผัดกาด จ. จันทบุรี 
ประเทศไทย ณ วันที่ 28-30 สิงหาคม 2567 
(1 วัน ทำการ) 

14. สนับสนุนภารกิจด้านงาน
วิศวกรรมภายใต้การให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน (FA) 

1. โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-
ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ)  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว) 
2. เพื่อพิจารณารายละเอียดการปรับเปลี่ยน
วงเงินค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงาน 
(VARIATION ORDER) THE 
CONSTRUCTION OF STUNGBOT 
BORDER CROSSING FACILITYES (BCF) 

ไม่มีการใช้
งบประมาณ 

ไม่มีการใชง้บประมาณ 1 ตุลาคม 2566 – 
31 กันยายน 2567 

 



กิจกรรม ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ  ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ในการด าเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค  
(ในภาพรวม) 

ข้อเสนอแนะ 
(ในภาพรวม) 

AND ACCESS ROAD TO NATIONAL 
ROAD NO.5 PROJECT 
3. เพื่อพิจารณารายละเอียดการปรับเปลี่ยน
วงเงินค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงาน 
(Variation Order) The Construction of 
Stung Bot Border Crossing Facilities 
(BCF) and Access Road to National 
Road No.5 Project (Official) 
4. รายงานความเห็นทางวิศวกรรมการ
เดินทางสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำ
รายงานปิดโครงการสตึงบท ระหว่างวันที่ 
30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2567 
ณ จังหวัดสระแก้ว ราชอาณาจักรไทย และ
จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา 
5. พิจารณาการเบิกจ่ายเงิน ค่าก่อสร้าง 
IPC-17 สัดส่วนที่ 2 (Portion 2) Project 
Construction of Stung Bot Border 
Crossing Facilities (BCF) and Access 
Road to National Road No. 5 
6. พิจารณาการเบิกจ่ายเงิน Release 
Remaining of the Retention Money 
50% to MEF Project Construction of 
STUNGBOT   

15. ประเมินโครงการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินที่แล้ว
เสร็จ (การจัดทำรายงานปิด
โครงการ) 

- สบค. 2 ได้รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน
ปิดโครงการสตึงบท และได้ประสานนัดหมาย
กับ MPWTเพ่ือลงปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ
ระหว่างวันที่ 30 ก.ค. 67  

วงเงินรวม 
1,732,050.00 บาท 

(เหมือนกิจกรรม 
ที่ 10) 

ภาพรวม 
1,639,579.89 บาท 

(เหมือนกิจกรรมที่ 10) 
 

1 ตุลาคม 2566 – 
31 กันยายน 2567 

 

  



กิจกรรม ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ  ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ในการด าเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค  
(ในภาพรวม) 

ข้อเสนอแนะ 
(ในภาพรวม) 

(โครงการ R11 ครกข้าวดอ) - สบค. 2 ได้เดินทางลงปฏิบัติงานในพื้นที่
โครงการระหว่างวันที่ 30 ก.ค. 2567 -  
2 ส.ค. 2567 และจัดทำร่างรายงานปิดโครงการ
เสนอ ผอ. สพพ. เม่ือวันที ่27 ก.ย.67 

 
 

 
 

 
 

 

16. จัดทำรายงานปิดโครงการ 
(Project Completion 
Report) สำหรับโครงการสตึง
บทฯ 

- สบค. 2 ได้รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน
ปิดโครงการสตึงบท และได้ประสานนัดหมาย
กับ MPWTเพ่ือลงปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ
ระหว่างวันที่ 30 ก.ค. 2567  
- สบค. 2 ได้เดินทางลงปฏิบัติงานในพื้นที่
โครงการระหว่างวันท่ี 30 ก.ค. 67 - 2 ส.ค. 67 
และจัดทำร่างรายงานปิดโครงการเสนอ 
ผอ. สพพ. เม่ือวันที ่27 ก.ย. 67 

วงเงินรวม 
986,950.00 บาท 

(เหมือนกิจกรรมที่ 9) 
 
 

 
 

 

ภาพรวม 
 989,740.14 บาท 

(เหมือนกิจกรรมที่ 9) 
 
 
 

 
 

1 ตุลาคม 2566 – 
31 กันยายน 2567 

 

  

17. ประเมินผลประโยชน์และ
ผลกระทบของโครงการท่ีแล้ว
เสร็จ (โครงการปรับปรุงและ
ก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก 
สปป.ลาว) 

- ประชุม คกก. ดำเนินการจ้าง ครั้งที ่1 
เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 66 
- ประชุม คกก. ดำเนินการจ้าง ครั้งที ่2 
เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 67 
- ประชุม คกก. ดำเนินการจ้าง ครั้งที ่3 
เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 67 
- ประชุม คกก. ดำเนินการจ้าง ครั้งที ่4 
เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 67 
- เสนอผลการจัดจ้างให้ ผอ. สพพ. เม่ือวันที่ 
5 ก.พ. 67 
- ลงนามใน ส. จ้าง เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 67 
หมายเหตุ: ได้รับคำสั่งแต่งต้ัง คกก. เมื่อวันที่ 
17 พ.ย. 66 
 - จัดประชุมตรวจรับรายงานความก้าวหน้า
เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 67 

ไม่มีการใช้
งบประมาณ 

ไม่มีการใชง้บประมาณ 1 ตุลาคม 2566 – 
31 กันยายน 2567 

 

  



กิจกรรม ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ  ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ในการด าเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค  
(ในภาพรวม) 

ข้อเสนอแนะ 
(ในภาพรวม) 

- รายงานระหว่างการศึกษา มีกำหนดส่งมอบ
งานวันที่ 23 ก.ค. 67 
- นำผลการประเมินโครงการเสนอ คพพ. 
เพื่อทราบภายเม่ือวันที่ 25 กันยายน 2567 

18. ติดตามและอัพเดท
ฐานข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูล
ด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเพื่อนบ้าน เพ่ือการ
พัฒนาการดำเนินงานของ 
สพพ. รายไตรมาส 

- สนผ. ดำเนินการจัดทำบทวิเคราะห์ข้อมูล
เศรษฐกิจของ CLMVBST เป็นรายไตรมาส 
ไตรมาส 1 จัดส่งได้ภายในวันที่ 17 ม.ค. 67 
- สนผ. ดำเนินการจัดทำบทวิเคราะห์ข้อมูล
เศรษฐกิจของ CLMVBST เป็นรายไตรมาส 
ไตรมาส 2 จัดส่งได้ภายในวันที่ 22 มี.ค. 67 
- สนผ. จัดทำบทวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจ
ของ CLMVBST เป็นรายไตรมาส ไตรมาส 3 
ส่งเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 67 
- สนผ. จัดส่งบทวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจ
ของ CLMVBST เป็นรายไตรมาส ไตรมาส 4 
ส่งเมื่อวันที่ 16 ต.ค. 67 

ไม่มีการใช้
งบประมาณ 

ไม่มีการใชง้บประมาณ 1 ตุลาคม 2566 – 
31 กันยายน 2567 

  

19. จัดฝึกอบรมถ่ายทอด
ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศ
เพื่อนบ้าน 2 หลักสูตร 
1) จัดหลักสูตรอบรมในหัวข้อ
การบำรุงรักษาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 2) หลักสูตร Public Debt 
Management 

'หลักสูตรที่ 1 "Bridging the Gap in Cross 
Border Health Populations" 
- พ.ค.-มิ.ย. 67 สพพ.-TICA-มฟล. ประสาน
ร่วมกันเกี่ยวกับประมาณการค่าใช้จ่าย
หลักสูตร 
- 12 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67 ดำเนินการจัด
หลักสูตร 
หมายเหตุ: TICA เป็นผู้มีหนังสือเชิญผู้แทน
จากประเทศเพ่ือบ้านเข้าร่วมการฝึกอบรม 
หลักสูตรที่ 2 "Public Debt Management" 

2,800,000.00 บาท 2,371,029.00 บาท 1 ตุลาคม 2566 – 
31 กันยายน 2567 

  



กิจกรรม ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ  ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ในการด าเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค  
(ในภาพรวม) 

ข้อเสนอแนะ 
(ในภาพรวม) 

- 14 มิ.ย. 67 มีหนังสือเชิญผู้แทนจาก
ประเทศเพื่อบ้านเข้าร่วมการฝึกอบรม 
- 1 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67 ประสานงาน 
กับ JICA, AFD, NIDA และ PDMO  
เพื่อเตรียมการจัดหลักสูตร 
- 25-31 ส.ค. 67 ดำเนินการจัดหลักสูตร 
- 30 ส.ค. 67 ประเมินผลการจัดหลักสูตร 
(Evaluation) โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
- 5 ก.ย. 67 รายงานผลการจัดหลักสูตรต่อ 
ผอ.สพพ. 

20. จัดฝึกอบรมถ่ายทอด
ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศ
เพื่อนบ้าน 2 หลักสูตร 
1) ดำเนินโครงการให้ความ
ร่วมมือทางวิชาการสำหรับ 
การฝึกอบรมคนขับรถไฟ 
แก่ สปป.ลาว 
2) การจัดทำแผนธุรกิจ 
(Business Plan) สำหรับ
รัฐวิสาหกิจรถไฟลาว 

ข้อ 1)  
- หลักสูตรฝึกอบรมการขับรถจักร : 
อยู่ระหว่างการฝึกอบรม (30 ตุลาคม 2566 - 
12 มกราคม 2567) 
 - หลักสูตรการจำหน่ายบัตรโดยสาร : 
ฝึกอบรมแล้วเสร็จ (21 - 22 ธันวาคม 2566) 
ข้อ 2) นำเสนอ (ร่าง) TOR ต่อ คพพ.  
เมือ่คราวการประชุม คพพ. คร้ังที่ 12/2566 
(วันที่ 27 ธันวาคม 2566)  
- อยู่ระหว่างจัดจ้างที่ปรึกษา คาดว่าจะเสนอ
ผลการจ้างให้ ผอ. สพพ. (ล่าช้า เนื่องจาก 
มีผู้เสนอข้อเสนอราคาและคุณภาพ  
เพียง 1 ราย) 
- ขออุธรณ์หลักเกณฑ์ตัวชี้วัดและ ผอ. สพพ. 
อนุมัติไม่คิดคะแนนกิจกรรมนี้ใน ปงม. 67 
  

 
2,000,000.00 บาท 

 
 
 
 

8,000,000.00 บาท 
 
 

 
988,681.48 บาท 

 
 
 
 

ไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1 ตุลาคม 2566 – 
31 กันยายน 2567 

  



กิจกรรม ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ  ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ในการด าเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค  
(ในภาพรวม) 

ข้อเสนอแนะ 
(ในภาพรวม) 

21. ประเมินความเส่ียงในการ
ปฏิบัติงานของ สพพ.  
โดยสอดคล้องกับหลักการ 
Responsible Business 
Conduct (RBC)  
- จัดทำรายงานสถานการณ์
เศรษฐกิจ สังคม และการ
ลงทุนของ สพพ.  ในประเทศ
เพื่อนบ้าน (รายงานประเมิน
ความเส่ียงของประเทศ 
เพื่อนบ้าน (Country Risk)) 

- สพพ. ดำเนินการเสนอบทวิเคราะห์ 
ความเส่ียงด้านเศรษฐกิจ สังคม และ 
การลงทุนของ สพพ. ของ CLMV 
เป็นรายเดือน  ผอ. สพพ. และ คพพ. 
ในการประชุม คพพ. เพ่ือพิจารณาได้ตาม
กำหนด 

ไม่มีการใช้
งบประมาณ 

ไม่มีการใชง้บประมาณ 1 ตุลาคม 2566 – 
31 กันยายน 2567 

 

  

22. ประเมินความเส่ียง
โครงการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินที่อยู่ระหว่าง
ดำเนินการตามแนวทางท่ี
จัดทำในปีงบประมาณ 2564  
1) โครงการ R11 ครกข้าวดอ/
โครงการสะพานมิตรภาพ 5/
โครงการ R12 
2) โครงการสตึงบท/โครงการ 
Corridor Towns/โครงการ
ไฟฟ้าย่างกุ้ง/โครงการ NR67) 
3) การศึกษาโอกาสและ
แนวทางเพ่ือสร้างความร่วมมือ
ทางการเงินและทางวิชาการ
กับประเทศเวียดนาม 

ข้อ 1) ระหว่าง ก.ค. - ก.ย. 67 ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทยอยส่งแบบประเมิน สบค. 1 
ประเมินความเส่ียงและจัดทำรายงานผลปี 67 
และแผนฯ ปี 68 และ เม่ือวันที ่24 ก.ย. 67 
เสนอ ผอ. สพพ. เพ่ือพิจารณา ซ่ึงได้รับอนุมัติ
เรียบร้อยแล้ว 
2) ณ สิ้น ก.ย. 2567 สบค. 2 ได้ดำเนินการ
ติดตามความก้าวหน้าตามแผนคิดเป็นร้อยละ 
100 และเสนอรายงานต่อ ผอ.สพพ. ภายใน 
6 วันทำการ ดังนี้  
 (1)  โครงการไฟฟ้าย่างกุ้ง: ได้ประชุม
ออนไลน์ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 
ครั้งที่ 2 ของปี 2567 (แผนงานของ 6 เดือน
หลังซ่ึงจัดเร็วกว่าแผนฯ) เพ่ือหารือและ
ติดตามผลการคัดเลือกที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 
28 มี.ค. 67 และเสนอรายงานผลการติดตาม

ไม่มีการใช้
งบประมาณ 

ไม่มีการใชง้บประมาณ 1 ตุลาคม 2566 – 
31 กันยายน 2567 

 

  



กิจกรรม ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ  ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ในการด าเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค  
(ในภาพรวม) 

ข้อเสนอแนะ 
(ในภาพรวม) 

ความก้าวหน้าโครงการต่อ ผอ.สพพ.  
เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 67 และสืบเนื่องจาก 
การประชุมดังกล่าว เม่ือวันที่ 2 ส.ค. 67 
สบค. 2 ได้ประชุมหารือกับฝ่ายเมียนมาอีก
ครั้งเพิ่มเติมจากแผนงานฯ และได้จัดทำร่าง 
Minutes of Meeting แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 
8 ส.ค. 67 และ YESC ได้พิจารณาแก้ไข 
เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 67  
 (2)  โครงการ NR67: 5-6 ก.ย. 67 สบค. 2  
ได้เดินทางเข้าร่วมสังเกตการณ์การเปิดซอง
ราคาคัดเลือกที่ปรึกษา และสรุปรายงานผล 
การประชุมเสนอ ผอ. สพพ. เพ่ือทราบ 
เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2567  
 (3) โครงการ Corridor Town: 17 ก.ย. 67 
ได้ประชุมออนไลน์ติดตามความก้าวหน้า
สถานะการพิจารณายกเลิกสัญญาเงินกู้
โครงการและปรึกษาหารือถึงปัญหาอุปสรรค
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการยกเลิกสัญญาเงินกู้
โครงการ และสรุปรายงานผลการประชุม
เสนอ ผอ. สพพ. เพ่ือทราบวันที่ 20 ก.ย. 67 
 (4) ผู้อำนวยการยกเลิกกิจกรรมนี้ 

23. จัดกิจกรรม NEDA Talk 
in Uni เพ่ือเผยแพร่บทบาท
และภารกิจของ สพพ. จำนวน 
2 คร้ัง 
1) คร้ังที่ 1: งานประกวด
แข่งขันนักพัฒนานโยบายรุ่น

ข้อ 1)  
- เดินทางไปประสานหารือเก่ียวกับ 
แนวทางการจัดกิจกรรมกับ มช. เมื่อวันที่ 
23 พ.ย. 66 

150,000.00 บาท 126,961.50 บาท 1 ตุลาคม 2566 – 
31 กันยายน 2567 

  



กิจกรรม ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ  ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ในการด าเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค  
(ในภาพรวม) 

ข้อเสนอแนะ 
(ในภาพรวม) 

ใหม่ เพื่อดำเนินนโยบาย ด้าน
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 
2) คร้ังที่ 2: กิจกรรม NEDA 
Talk in Uni 

-  ดำเนินการประสานงานกับคณะรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ มช.หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกาศรับสมัครการแข่งขัน  
- จัดกิจกรรมระหว่าง เม่ือวันท่ี 21-23 ก.พ. 67 
- รายงานผลให้ ผอ. สพพ. ทราบ เมื่อวันที่ 
5 มี.ค. 67 
ข้อ 2)  
- ดำเนินจัดกิจกรรมในวันที่ 23 ส.ค. 67 และ
รายงานผลต่อ ผอ. สพพ.และ คพพ. 
รับทราบแล้ว 

24. โครงการพัฒนาช่องทาง 
การสื่อสารขององค์กร 
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social 
media) 
1) การพัฒนาแอปพลิเคชัน 
TikTok 
2) การพัฒนาแอปพลิเคชัน 
LINE Official Account 

ข้อ 1) 
1. 16 ต.ค. 66 จัดสร้างบัญชี TikTok 
ชื่อ “Neda_2024” ในเดือนตุลาคม 2566 
2. 24 พ.ย. 66 ผอ.สพพ. อนุมัติแผนงาน
พัฒนาแอปพลิเคชัน TikTok ปี พ.ศ. 2567 
3. รายละเอียดการเผยแพร่คลิป TikTok  
ณ ไตรมาสที่ 1/2566 จำนวน 3 เร่ือง 
- 31 ต.ค. 66 เรื่อง ไทย - ลาว จับมือเปิด
สถานีรถไฟเวียงจันทน์ (คำสะหวาด) ภายใต้
โครงการความร่วมมือของรัฐบาลไทย และ 
สปป.ลาว" 
- 16 พ.ย. 66 โครงการจิตอาสาพัฒนา
คุณภาพชีวิต เพื่อความสุขของประชาชน 
“จิตอาสาพระราชทานสร้างรอยย้ิมและเสียง
หัวเราะให้กับน้องๆ บ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่” 
- 03 ธ.ค. 66 กิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม (CSER) “สานฝัน  

30,000.00 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16,585.00 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ตุลาคม 2566 – 
31 กันยายน 2567 

  



กิจกรรม ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ  ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ในการด าเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค  
(ในภาพรวม) 

ข้อเสนอแนะ 
(ในภาพรวม) 

ปันย้ิม อิ่มสุข” ณ โรงเรียนประถมศึกษา 
สตึงบทกัมพูชา 
ข้อ 2) 
1. 22 ส.ค. 66 ผอ.สพพ. แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน
พัฒนาแอปพลิเคชั่น Line OA 
2. 17 ต.ค. 66 ผอ.สพพ. อนุมัติรายงานผล
การดำเนินงานของคณะกรรมการจัดทำ 
(ร่าง) ขอบเขตของงานพัฒนาแอปพลิเคชั่น 
Line OA 
3. 22 พ.ย. 66 ผอ.สพพ. อนุมัติคำสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับ
ดำเนินการจัดจ้างพัฒนาแอปพลิเคชั่น Line 
OA 
4. 26 ธ.ค. 66 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ประชุมตรวจรับงานงวดที่ 1 (แผนงาน,  
ภาพโปรโฟล์และรูปปก Cover ของโปรไฟล์, 
สติ๊กเกอร์ไลน์ 16 ท่าทาง และ Template 
เมนูลัด Rich Menu) ซ่ึงอยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงแก้ไขงานออกแบบ เพ่ือให้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลและบริการของ สพพ. ได้สะดวก
และรวดเร็ว มีความทันสมัย มีสัญลักษณ์ 
Mascot น้องไมตรี โดยสื่อสารในลักษณะก่ึง
ทางการ 
ดำเนินการสร้างวิดีโอ TikTok และเผยแพร่ 
7 ครั้ง  
ณ ไตรมาสที่ 3 สรุปดังนี้ 

 
 

500,000.00 บาท 

 
 

447,255.72 บาท 



กิจกรรม ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ  ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ในการด าเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค  
(ในภาพรวม) 

ข้อเสนอแนะ 
(ในภาพรวม) 

1. 20 เม.ย. 67 "พิกัด หลงรักวิถี ‘หลวงพระ
บาง’ น้องไมตรีอาสาพาชมเมืองมรดกโลกกับ
มิตรภาพท่ีไปด้วยกัน" 
2. 19 พ.ค. 67 "คุณธรรมจริยธรรม และ
ความโปร่งใสในองค์กร" 
3. 22 พ.ค. 67 "การเวียนเทียนในวันสำคัญ
ทางพระพุทธศาสนา" 
4. 24 พ.ค. 67 "รณรงค์แยกแก้วก่อนทิ้ง 
รักษ์โลก" 
5. 01 ม.ิย. 67 "สนับสนุนการยอมรับตัวเอง 
ในช่วงเทศกาลไพรด ์Pride Month LGBTQ" 
6. 05 ม.ิย. 67 "NEDA ใสใจสิ่งแวดล้อม ขยะ
ในมือวันนี้....ลงถังสีอะไร?" 
7. 18 ม.ิย. 67 "CSER บ้านหางซิงสว่าง (บึง
กาฬ-ปากซัน-บอลิคำไซ)" 
'สรุปผลการดำเนินการสร้างวิดีโอ TikTok 
เป้าหมายเดือนละ 1 คร้ัง คือ 
Q1 เผยแพร่ 3 ครั้ง, Q2 เผยแพร่ 3 ครั้ง 
Q3 เผยแพร่ 8 ครั้ง, Q4 เผยแพร่ 10 ครั้ง 
รวมการเผยแพร่ ท้ังสิ้น 24 ครั้ง สรุปดังนี้ 
(1) 13 ก.ค. 67 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวาย
พระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราช
วรมหาวิหาร 
(2) 19 ก.ค. 67 การเรียนรู้ศึกษาดูงานด้าน
นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโลยีสารสนเทศ 
(HUAWEI) 



กิจกรรม ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ  ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ในการด าเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค  
(ในภาพรวม) 

ข้อเสนอแนะ 
(ในภาพรวม) 

(3) 20 ก.ค. 67 พิธีต้อนรับผู้โดยสารรถไฟ
ขบวนปฐมฤกษ์ไทย-สปป.ลาว ณ สถานี
เวียงจันทน์ (คำสะหวาด) สปป.ลาว 
(4) 26 ก.ค. 67 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิต 
ขั้นพื้นฐาน (CPR)  
(5) 30 ก.ค. 67 เมืองบึงกาฬ เช่ือมสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว แห่งท่ี 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) 
เส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้าแห่งใหม่ 
(6) 16 ส.ค. 67 จิตอาสากำจัดวัชพืชและ
ผักตบชวาฯ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง 
(7) 21 ส.ค. 67 กู้โลกร้อน ลด Carbon  
Footprin 
(8) 30 ส.ค. 67 NEDA ขอส่งกำลังใจ และ
ความห่วงใย ไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ภาคเหนือ 
(9) 5 ก.ย. 67 สพพ. ส่งมอบสิ่งของบริจาค
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ กองการบิน 
(10) 6 ก.ย. 67 วันต่อต้านคอร์รับชัน 
(ประเทศไทย) 

25. โครงการความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่โครงการก่อสร้างสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 
(บึงกาฬ-บอลิคำไซ) 

1. วันที่ 26 ก.ค. 66 รวบรวมและศึกษา
รายงานข้ันสุดท้ายของข้อมูลโครงการ และ
การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจาก
การก่อสร้างโครงการ 

1,000,000.00 บาท 595,243.12 บาท 1 ตุลาคม 2566 – 
31 กันยายน 2567 

  



กิจกรรม ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ  ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ในการด าเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค  
(ในภาพรวม) 

ข้อเสนอแนะ 
(ในภาพรวม) 

2. วันที่ 23 ธ.ค. 66 ผอ.สพพ. ได้อนุมัติ
เดินทางสำรวจและจัดเก็บข้อมูลในกิจกรรม 
CSER ระหว่างวันที่ 17-19 ม.ค. 67  
3. วันที่ 3 ก.พ. 67 ผอ.สพพ. อนุมัติรายงาน
สรุปผลการเดินทางสำรวจและจัดเก็บข้อมูล 
และแผนการจัดกิจกรรม CSER 
4. เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 67 ผอ.สพพ. อนุมัติ
ค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางจัดกิจกรรม CSER ระหว่าง
วันที่ 12-14 มิ.ย. 67 
5. เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 67 ผอ.สพพ. อนุมัติ
รายงานผลการจัดกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSER 
6. เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 67 ผอ.สพพ. อนุมัติ
รายงานผลการจัดกิจกรรม 

26. ประชุมประจำปีร่วมกับ 
Development Partners 
1) จัดประชุมประจำปีระหว่าง 
สพพ. และ JICA (Annual 
Meeting NEDA-JICA) 
2) Annual High-level 
Meeting NEDA – ADB 
3) จัดการประชุม Working 
Group ระหว่าง สพพ. และ 
ADB TRM รวมถึงผู้แทนใน
ระดับ Technical Levelของ 
ADB Office ใน CLMV BST 

ข้อ 1) 
สนผ. ประชุมหารือร่วมกับผู้แทน JICA  
เพื่อกำหนดหัวข้อและ Agenda สำหรับ 
การประชุมเม่ือวันที่ 19 ธันวาคม 2566  
และรายงานผลการประชุมเสนอ ผอ. สพพ. 
เพื่อทราบแล้ว เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 67 
ข้อ 2) 
- ประสานผู้แทน ADB เพ่ือหารือนัดหมาย
การประชุม รูปแบบการประชุมและหัวข้อ
การประชุม 

400,000.00 บาท 
 
 
 
 
 

120,000.00 บาท 
 
 
 
 
 

20,089.00 บาท 
 
 
 
 
 

ไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

 
 
 
 

1 ตุลาคม 2566 – 
31 กันยายน 2567 

  



กิจกรรม ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ  ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ในการด าเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค  
(ในภาพรวม) 

ข้อเสนอแนะ 
(ในภาพรวม) 

เพื่อหารือโอกาสและแนวทาง
ความร่วมมือระหว่างกันใน
ประเทศเพื่อนบ้านและจัดทำ
แผนงานรายปี 
4) เข้าร่วมการประชุม 4 ฝ่าย 
ระหว่าง CEXIM-EDCF-JICA-
NEDA 

- ประชุม ADB-Thailand NEDA Regional-
Level Consultation ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่  
27 พ.ย. 67 
- ประกับ MR. Winfried Wicklein, 
Director General, ADB Southeast Asia 
Department เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 67 ณ สพพ. 
รายงานผลการประชุมเสนอ คพพ. รับทราบ
แล้ว 
ข้อ 3) 
สพพ. เข้าร่วมการประชุม Working Group 
ระหว่าง สพพ. และ ADB TRM รวมถึงผู้แทน
ในระดับ Technical Level ของ ADB 
Office ใน CLMV BST เพ่ือหารือโอกาสและ
แนวทางความร่วมมือระหว่างกันในประเทศ
เพื่อนบ้านและจัดทำแผนงานรายปี  ระหว่าง
วันที่ 17-20 ต.ค. 66 ณ  รร. 
InterContinental Bangkok 
- สพพ. จะเดินทางไปประชุมหารือกับ 
Country Director ของ ADB ในช่วงการ
ประชุม ADB Annual Meeting ระหว่าง
วันที่ 2-5 พ.ค. 67 และนำเสนอรายงานการ
เดินทางเพื่อทราบแล้ว 
ข้อ 4) 
 สนผ. เดินทางไปเข้าร่วมประชุม 4 ฝ่าย 
ระหว่าง CEXIM-EDCF-JICA-NEDA ระหว่าง
วันที่ 3-5 มิ.ย. 67 

 
 
 
 
 
 
 
 

272,000.00 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

197,958.22 บาท 



กิจกรรม ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ  ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ในการด าเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค  
(ในภาพรวม) 

ข้อเสนอแนะ 
(ในภาพรวม) 

- สนผ. จัดทำรายงานการประชุมสรุปผล 
การเดินทางเสนอ ผอ. สพพ. เพ่ือทราบแล้ว 

27. ทบทวนผลการด าเนินงาน
ด้านการบูรณาการความร่วมมอื 
(Collaborations Review)  
กับองค์กรเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ 

- 2 ม.ค. 67 ผอ. สพพ. เห็นชอบแผนงาน
และกรอบการด าเนินงาน 
-  สนผ. เสนอรายงานสรุปผลการศึกษาให้  
ผอ. สพพ. พจิารณา แล้วเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 67 
และมีการเผยแพร่ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ได้รับทราบบแล้ว เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 67 
 

ไม่มีการใช้
งบประมาณ 

ไม่มีการใชง้บประมาณ 1 ตุลาคม 2566 – 
31 กันยายน 2567 

  

28. บูรณาการความร่วมมอื 
กับ ธสน. ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการและการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน 

- ประสานจัดการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล
เชิงลึกระหว่างผู้บริหาร (Close Group) 
- จัดประชุมแลกเปลี่ยนขอ้มูลเชิงลึกระหว่าง
ผู้บริหาร (Close Group) ในวันที่ 18 ธ.ค. 66 
- สรุปผลการประชุม เสนอ ผอ. สพพ. 
เพื่อทราบในวันที่ 22 ธ.ค. 66 
-  จัดประชุมแลกเปลีย่นข้อมูลเชิงลึกระหว่าง
ผู้บริหาร (Close Group) ในวันที่ 25 ม.ิย. 67 
- สรุปผลการประชุม เสนอ ผอ. สพพ. 
เพื่อทราบ ในวันที ่28 มิ.ย. 67 

ไม่มีการใช้
งบประมาณ 

ไม่มีการใชง้บประมาณ 1 ตุลาคม 2566 – 
31 กันยายน 2567 

  

29. ทบทวนหรือปรับปรุง
สวัสดิการให้มีความเหมาะสม 
ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เพื่อ
รักษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของบุคลากรภายในองค์กร 
และจูงใจบุคลากรจาก
ภายนอกองค์กร 

- นำเสนอหลักการในการปรับปรุงสวัสดิการ
ต่อคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 
เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 67 
- คพพ. เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุง
สวัสดิการ เม่ือวันที ่15 พ.ค. 67 
- คณะอนุกรรมการกฎหมายได้พิจารณาร่าง
ระเบียบสวัสดิการ เม่ือวันที่ 24 ก.ค. 67 

ไม่มีการใช้
งบประมาณ 

ไม่มีการใชง้บประมาณ 1 ตุลาคม 2566 – 
31 กันยายน 2567 

  



กิจกรรม ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ  ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ในการด าเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค  
(ในภาพรวม) 

ข้อเสนอแนะ 
(ในภาพรวม) 

- ประธาน คพพ. ลงนามในข้อบังคับของ 
สพพ. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 67 
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 67 
เป็นต้นไป 
- มีการจัดกิจกรรม Lunch Talk เพ่ือสื่อสาร 
และทำความเข้าใจเก่ียวกับข้อบังคับ
สวัสดิการฯ ให้บุคลากร สพพ. รับทราบ 
เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 6 

30. ปฏิบัติตามแผนการพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล (IDP) ที ่
สพพ. ได้มีการปรับปรุงแผนฯ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ทั้งในเรื่องของการฝึกอบรม 
การสอบวัดความรู ้
การจัดท าโครงการ หรือ 
การพัฒนาทักษะ ฯลฯ 
 

- ด าเนินการตามแผนได้ 100% และรายงาน
ต่อผู้อ านวยการ สพพ. เพือ่ทราบแลว้  
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 67 

ไม่มีการใช้
งบประมาณ 

ไม่มีการใชง้บประมาณ 1 ตุลาคม 2566 – 
31 กันยายน 2567 

  

31. จัดการและส่งเสริมให้
บุคลากรเข้าร่วมประชุม 
สัมมนาเชิงวิชาการหรือ 
เชิงปฏิบัติการในรูปแบบ 
การฟังบรรยายการเขา้ร่วม 
Work Shop การพัฒนาความรู้
หรือทักษะกับหนว่ยงาน
ภายนอก เช่น เร่ืองการบริหาร
องค์กร งานด้านดิจิทัล งานด้าน

- มีการน าเสนอตารางแผนการจัดการและ
ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนาฯ 
ต่อ คพพ. แลว้ เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 66 
- มีเจ้าหนา้ที่เข้าร่วมประชุมสัมมนา จ านวน 
7 ครั้ง คือ 
1) ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการค้าและ
การลงทุนชายแดนและผ่านแดน ครั้งที่ 
1/2566 ณ ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 (นางสาว 

3,274,488.82 บาท 
 
 
 

3,165,992.82 บาท 
 

1 ตุลาคม 2566 – 
31 กันยายน 2567 

  



กิจกรรม ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ  ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ในการด าเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค  
(ในภาพรวม) 

ข้อเสนอแนะ 
(ในภาพรวม) 

กฎหมายหรือ กฎ ระเบียบใหม่ ๆ 
เป็นต้น  
 

ดาริวรรณ เปรมภูมิเวทย ์และนายอรรคเดช 
อาจสอน) 
2) ประชุมชี้แจงแนวทางองค์กรคุณธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวนัที่ 
20 ธันวาคม 2566 (นายนิติรัชน์ ตันจันตา 
และนางสาวมัทนพร จิตรภกัดี) 
3) สัมมนาในหัวข้อ “การพัฒนาดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมกับความสำคัญ 
ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” Online 
เมื่อ วันที่ 14 ก.พ. 67 (นางสาวอรวรรณ 
วิทูรกิตติกุล)  
4) สัมมนาในหัวข้อ "Gererative AI : New 
way for work" เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 67 
ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  
(นาย นิติรัชต์ ตันจันตา และนางสาวมัทนพร 
จิตรภักดี) - และรายงานผลต่อ ผอ. สพพ. 
แล้ว เม่ือวันที ่29 มี.ค. 67 
5) อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ
สำหรับ 
ผู้ประสานงานการตรวจสอบข่าวปลอม
ภายใต้โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไข
ปัญหาข่าวปลอม (Anti Fake News 
Center: AFNC) ประจำปี 2567 
แบบออนไลน์ 
26 มิ.ย. 67 (นางสาววัชร ีคำพูล และ
นางสาวรัฐฐาน์ ธนันท์พรพงษ์) 



กิจกรรม ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ  ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ในการด าเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค  
(ในภาพรวม) 

ข้อเสนอแนะ 
(ในภาพรวม) 

6) โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมในการ
เสนอชื่อผู้สอบบัญชีให้สำนักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน (สตง.) ให้ความเห็นชอบและการ
ดำเนินการหลังจาก สตง. แจ้งผลการ
ตรวจสอบ เม่ือวันที ่
25 ก.ค. 67 (นายอธิวัตร ลวพิมล นางสาว 
วัชวี ผมนะรา นางสาวเพ็ญนภา โอชารส 
และนางจิรชยา จันทร์กล่ำ) 
7) โครงการสัมมนาการเพ่ิมศักยภาพ 
การดำเนินโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม 
(สำหรับเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานของรัฐ) เมื่อวันที่ 
30 ก.ค.67 (นางสาว ศรัณพัชต ์วัฒนะอาภรณ์) 

32. โครงการ Capacity 
Building ของ คพพ. 

1. จัดทำแผนงานโครงการฯ และกำหนด
ผู้รับผิดชอบด้านวิชาการและการเดินทาง 
เสนอผู้อำนวยการ สพพ. เม่ือวันที่ 26 ต.ค. 66  
2. เสนอกำหนดการเดินทางและข้อมูลอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ต่อ คพพ. เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 66 
และเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 66  
3. ดำเนินการจัดกิจกรรมเสรมิสรา้งศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน (Capacity Building) ให้แก่ 
คพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ 
เครือรัฐออสเตรเลียเรียบร้อยแล้ว เม่ือวันที่ 
17-23 มี.ค. 67 และจะเสนอสรุปผลการจัด
กิจกรรมต่อ คพพ. ในวันที่ 24 เม.ย. 67 
 
 

5,000,000.00 บาท 4,540,112.60 บาท 1 ตุลาคม 2566 – 
31 กันยายน 2567 

  



กิจกรรม ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ  ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ในการด าเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค  
(ในภาพรวม) 

ข้อเสนอแนะ 
(ในภาพรวม) 

33. โครงการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด (KPI) 

1. เจรจาตัวชี้วัดป ี2567 กับส านกังาน ก.พ.ร. 
เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 66 และจัดส่ง (ร่าง) ตัวชี้วัด 
ปี 2567 ไปยังส านักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 
17 ส.ค. 66 
2. ชี้แจงตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย กับเจ้าหนา้ที่ 
สพพ. ในการประชุม สพพ. คร้ังที่ 8/2566 
เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 66 
3. รายงานผลการประเมินคะแนน KPI 
ณ ไตรมาส 1 ต่อผู้อ านวยการ สพพ.  
เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 66 
4. รายงานผลการประเมินคะแนน KPI  
ณ ไตรมาส 1 ต่อผู้อ านวยการ สพพ. 
เมือ่วันที่ 29 มี.ค. 67 
5. สปส. ด าเนินการติดตาม ทบทวนผล 
การปฏิบัติงานและรวบรวมปัญหาอุปสรรค
เกี่ยวกบั KPI ปี 2567 และรายงานผล 
การด าเนินงานต่อ คพพ. เมื่อวันที ่27 ม.ีค. 67 
6. จัดท าหนังสือขออุทธรณ์ KPI 2567 ไปยัง
ส านักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 67 
7. จัดท ารายงานผลการประเมินคะแนน KPI 
ปี 2567 ณ ไตรมาสที่ 3 เสนอ ผอ.สพพ. 
เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 67 
8. จัดท ารายงานผลประเมิน KPI ณ ไตรมาส
ที่ 4 (เบื้องต้น) เสนอ ผอ.สพพ. เมื่อวันที่  
27 ก.ย. 67 
 

ไม่มีการใช้
งบประมาณ 

ไม่มีการใชง้บประมาณ 1 ตุลาคม 2566 – 
31 กันยายน 2567 

  



กิจกรรม ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ  ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ในการด าเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค  
(ในภาพรวม) 

ข้อเสนอแนะ 
(ในภาพรวม) 

34. การบริหารความเส่ียงของ 
สพพ. ตามหลกัเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความ
เส่ียงส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2562 

1. ชี้แจงแผนบริหารความเส่ียงของ สพพ. 
ให้เจ้าหน้าที่ สพพ. รับทราบ เม่ือวันที่ 
29 ก.ย. 66 
2. ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน
ความก้าวหน้าตามแผนบริหารความเส่ียง 
ของ สพพ. ณ ไตรมาสท่ี 1 จากสำนักต่าง ๆ 
เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 66 
3. มีกำหนดประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเส่ียงของ สพพ. ในเดือน ม.ค. 67 
4. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร
ความเส่ียงของ สพพ. ณ ไตรมาสที่ 1 
ต่อ คพพ. เม่ือวันที่ 21 ก.พ. 67  
5. ติดตามผลการดำเนินงานความก้าวหน้า
ตามแผนบริหารความเส่ียงของ สพพ. ณ 
ไตรมาสที่ 2 จากสำนักต่าง ๆ เมื่อวันที่  
22 มี.ค. 67 
6. รายงานผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2 
ต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงของ 
สพพ. เมื่อวันที ่3 เม.ย. 67 
7. รายงานผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2 
ต่อ คพพ. เม่ือวันที ่24 เม.ย. 67 
8. ติดตามผลการดำเนินงานความก้าวหน้า 
ตามแผน ณ ไตรมาสท่ี 3 เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 67 
9.  เสนอแผนบริหารความเส่ียงของ สพพ.  
ปี 2568 ต่อคณะอนุกรรมการบริหาร 
ความเส่ียงของ สพพ. เม่ือวันที ่3 ก.ย. 67 

ไม่มีการใช้
งบประมาณ 

ไม่มีการใชง้บประมาณ 1 ตุลาคม 2566 – 
31 กันยายน 2567 

  



กิจกรรม ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ  ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ในการด าเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค  
(ในภาพรวม) 

ข้อเสนอแนะ 
(ในภาพรวม) 

10. เสนอแผนบริหารความเส่ียงของ สพพ. 
ปี 2568 ต่อ คพพ. เม่ือวันที ่25 ก.ย. 67 

35. การประเมิน PMQA 
ประจ าป ี2567 

1. ดำเนินการศึกษาผลประเมิน PMQA 4.0 
ของ สพพ.  
ปี 2566 และจัดทำเป็นแนวทางปรับปรุงการ
ดำเนินงานในปี 2567 เสนอต่อผู้อำนวยการ 
สพพ. เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 66 
2. ดำเนินการช้ีแจงแนวทางปรับปรุง กรอบ
การดำเนินงาน และเกณฑ์การประเมิน 
PMQA 4.0 ปี 2567 เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 66 
3. จัดประชุมระดมความเห็นเพื่อจัดทำร่าง
คำตอบ PMQA  
- ประชุม ครง้ัที่ 1 : เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 67  
- ประชุม ครง้ัที่ 2 : เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 67 
4. จัดประชุมระดมความเห็นเพื่อจัดทำ 
PMQA ปี 2567 ดังนี้ 
   4.1 ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 67 
   4.2 ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 67 
   4.3 ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 67 
   4.4 ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 67 
   4.5 ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 67 
   4.6 ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 67 
   4.7 ครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 67  
5. จัดทำบันทึกรายงานสรุปการประเมิน 
PMQA เสนอ ผอ.สพพ. เม่ือวันที ่16 ก.ค. 67 
6. นำข้อมูลเข้าระบบ PMQA 4.0 แล้วเสร็จ 
เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 67  

ไม่มีการใช้
งบประมาณ 

ไม่มีการใชง้บประมาณ 1 ตุลาคม 2566 – 
31 กันยายน 2567 

  



กิจกรรม ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ  ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ในการด าเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค  
(ในภาพรวม) 

ข้อเสนอแนะ 
(ในภาพรวม) 

7. จัดทำรายงานสรุปคะแนนประเมิน PMQA 
4.0 เบ้ืองต้น ต่อ ผอ.สพพ. เม่ือวันท่ี 30 ก.ย. 67 

36. ทบทวนมาตราฐานงาน
ทาง โดยอ้างอิงมาตราฐาน 
มยผ. 

ฝ่ายวิศวกรรมด าเนินการแลว้เสร็จและ
น าเสนอ ผอ. สพพ. เพื่อทราบรายงาน 
ผลการศึกษาเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มีการใช้
งบประมาณ 

ไม่มีการใชง้บประมาณ 1 ตุลาคม 2566 – 
31 กันยายน 2567 

  

37. เพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดท ารายงานการประชุม 
คพพ. ที่เจ้าหนา้ที่รับผิดชอบ
ให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันท า
การนับจากวันที่มกีารประชุม  
(เดิม ก าหนด 4 วันท าการนับ
จากวันที่มีการประชุม) 
 

ในช่วงเดือน ต.ค. 66 - มี.ค. 67 ทุกสำนัก
สามารถจัดส่งรายงานการประชุม คพพ. 
มายงั สปส. ได้ภายใน 3 วันทำการ 
อย่างไรก็ดี มีเพียงบางสำนัก จัดส่งรายงาน
การประชุมมายงั สปส. จำนวน 4 วันทำการ 
(วันที่ 23 ม.ค. 67) หลังจากการประชุม 
คพพ. ครง้ัที่ 1/2567 (วันที่ 17 ม.ค. 67) 
 
ในช่วงเดือน เม.ย. - ก.ย. 67 ทุกสำนัก
สามารถจัดส่งรายงานการประชุม คพพ. 
มายัง สปส. ได้ภายใน 3 วันทำการ 
อย่างไรก็ดี ม ี2 สำนักที่จัดส่งรายงานฯ 
เกินกว่า 3 วันทำการ คือ  
(1) สำนักตรวจสอบภายใน จัดส่งรายงาน 
การประชุมมายัง สปส. จำนวน 7 วันทำการ 
(วันที่ 3 พ.ค. 67) หลังจากการประชุม คพพ. 
ครั้งที่ 4/2567 (วันที่ 24 เม.ย. 67) 
(2) สำนักบริหารโครงการ 2 จัดส่งรายงาน
การประชุมมายัง สปส. จำนวน 4 วันทำการ 
(วันที่ 30 เม.ย. 67) หลังจากการประชุม 
คพพ. ครั้งที่ 4/2567 (วันที่ 24 เม.ย. 67) 

ไม่มีการใช้
งบประมาณ 

ไม่มีการใชง้บประมาณ 1 ตุลาคม 2566 – 
31 กันยายน 2567 

  



กิจกรรม ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ  ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ในการด าเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค  
(ในภาพรวม) 

ข้อเสนอแนะ 
(ในภาพรวม) 

38. กิจกรรมเพิ่มประสิทธภิาพ
ระบบสารสนเทศของ สพพ. 
ให้ทันสมัย และปลอดภยั 
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
1) เพิ่มศักยภาพเครื่อง
คอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ค และ 
Ipad) และอุปกรณ์ต่อพว่ง 
เพื่อเตรียมจัดหาทดแทนใน
กรณีที่เครื่องเดิมเส่ือมสภาพ 
2) โครงการพัฒนาปรับปรุง
โครงสร้างระบบสารสนเทศ
เพื่อบูรณาการฐานขอ้มูลระบบ
สารสนเทศ (Front & Back 
Office) 
3) พัฒนาระบบ Smart 
Contract สำหรับการ
ประมวลผลบน Blockchain 

ข้อ 1)  
1. ผอ. สพพ. อนุมัติขอบเขตของงาน 
เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 66 
2. ลงนามในสัญญาจ้าง เลขท่ี 5/2567 
ลงวันที่ 29 มี.ค. 67 และคาดว่าบริษัทฯ 
จะส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ
พ่วง ได้ภายในเดือน พ.ค. 67 
 
ข้อ 2)  
1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ประชุมและ
มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการส่งมอบ
งานส่วนที่ 4 - 6 (ครั้งที่ 1) ออกไปอีก 
120 วัน (23 ส.ค. 66 - 21 ธ.ค. 66) 
เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 66 
2. บริษัทได้มีหนังสือขอขยายระยะเวลาส่ง
มอบงานส่วนท่ี 4 - 6 (100 วัน) (22 ธ.ค. 66 
- 30 มี.ค. 67) เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 66 
3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ประชุมและ
มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการส่งมอบ
งานส่วนที่ 4 - 6 (ครั้งที่ 2) ออกไปอีก 99 วัน 
(22 ธ.ค. 66 - 29 มี.ค. 67) เมื่อวันที่ 
31 ม.ค. 67 
4. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ประชุมและ
มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการส่งมอบ
งานส่วนที่ 4 - 6 (ครั้งที่ 2) เป็นเวลา 99 วัน 
นับตั้งแต่วันที่ (22 ธ.ค. 66 - 29 มี.ค. 67) 
โดยขอให้ผู้ว่าจ้างดำเนินโครงการให้เสร็จ

1,200,000.00 บาท 
 
 
 
 
 
 
 

13,122,000.00 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

998,631.00 บาท 
 
 
 
 
 
 

 
ไม่มีการเบิกจ่าย

งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ตุลาคม 2566 – 
31 กันยายน 2567 

  



กิจกรรม ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ  ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ในการด าเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค  
(ในภาพรวม) 

ข้อเสนอแนะ 
(ในภาพรวม) 

ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด หากไม่เป็นไป
ตามแผนงานและไม่มีเหตุผลสมควรจะ
ดำเนินการตามเง่ือนไขในส่วนของ ข้อ 12 
ค่าปรับ (รายวัน ในอัตราเป็น ละ 0.01 
ของมูลค่าสัญญา หรือเป็นเงินจำนวนวันละ 
2,187 บาท นับถัดจากวันที่ครบเวลาแล้ว
เสร็จของงานตามสัญญาหรือ วันที่ผู้ว่าจ้างได้
ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้ว
เสร็จจริง) 
5. บริษัทฯ ได้มีหนังสือส่งมอบงานงวดที่ 
4 – 5 เมื่อวันที ่27 มี.ค. 67 และหนังสือ 
ขอขยายงานงวดท่ี 6 เมื่อวันที ่29 มี.ค. 67  
6. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ อยู่ระหว่าง
ดำเนินการพิจารณาตรวจรับงานงวดที่  
4 – 5 และขอขยายระยะเวลาขยาย
ระยะเวลาส่งมอบงานงวดที่  6 และคาดว่า
จะประชุมพิจารณา ภายในเดือน เม.ย. 67 
 7. สพพ. กับบริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (Migrate 
Data) และ User Acceptance Test (UAT) 
จำนวน 10 ระบบ เพ่ือทดสอบการ
ดำเนินการให้มีความเชื่อมโยงกัน และ
ปรับปรุงแก้ไขระบบ ERP ก่อนใช้งานจริง 
8. บริษัท แอดเพย์ฯ ขอข้อมูลในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรม ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ  ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ในการด าเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค  
(ในภาพรวม) 

ข้อเสนอแนะ 
(ในภาพรวม) 

9. เข้าร่วมการทดสอบระบบท่ีเกี่ยวข้อง และ
ติดตามสถานะการดำเนินโครงการในระหว่าง
เดือน เม.ย. - มิ.ย. 67 
10. สนับสนุนการโอนย้ายข้อมูลในส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง 
ข้อ 3)  
1. ผอ. สพพ. อนุมัติรายงานผลการศึกษาฯ 
เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 67 
2. ยกเลิกการพัฒนาระบบ Smart Contract 
สำหรับการประมวลผลบน Blockchain 
เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 67 โดยมีความเห็นว่า 
เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยี Blockchain 
มีการเปลี่ยนแปลง ประกอบกับข้อมูลของ
ทาง สพพ. ท่ีจะนำไปจัดเก็บมีจำนวนน้อย 
ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณในการท่ีจะพัฒนา
ระบบ Smart Contrat จึงมีความเห็นว่า 
สพพ. ควรเสนอให้ คพพ. พิจารณายกเลิก
โครงการการใช้เทคโนโลยี Blockchain 
ในการบริหารจัดการข้อมูลของ สพพ. 
โดยการพัฒนาระบบ Smart Contract 
4. คพพ. เห็นชอบให้ยกเลิกโครงการพัฒนา
ระบบ Smart Contract สำหรับการประมวลผล
บน Blockchain เม่ือวันที่ 19 มิ.ย. 67 
 

 
 
 

 
 

500,000.00 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

มีการยกเลิก 
การดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรม ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ  ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ในการด าเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค  
(ในภาพรวม) 

ข้อเสนอแนะ 
(ในภาพรวม) 

39. การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 
"การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
 
1) เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานโดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วย
วางแผนโครงการ ติดตามงาน 
และเพิ่มประสิทธิภาพการ
สื่อสารในทีม  
2) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การดำเนินงานด้านธุรกรรม 
ทางการเงินของธุรกรรมเงินกู้
และเพิ่มการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของข้อมูล เพื่อ
ลดระยะเวลาการปฏิบัติ 
และการประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอก 
 

ข้อ 1) 
- สนผ. ได้ดำการ Register ASANA Platf 
orm (ฟรี account) เรียบร้อยแล้ว 
-เมื่อวันที ่13 พ.ย. 66 สนผ. ได้จัดประชุม 
เพื่อฝึกอบรมในการใช้ระบบ 
- ดำเนินการอัพเดทข้อมูลสถานะโครงการ 
ที่ต้องมีการทำงานร่วมกันในสำนักฯ เช่น 
Capacity Building/งานวิจัย/ NEDA Talk 
ในระบบ เพ่ือให้ผู้บริหารรับทราบผล 
การดำเนินงานเป็นระยะ 
- ประสานงานติดตามเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 
เพื่ออัพเดทข้อมูลสถานะโครงการท่ีต้องมี 
การทำงานร่วมกันในสำนักฯ เช่น Capacity 
Building/งานวิจัย/ NEDA Talk ในระบบ 
เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบผล 
- ประเมินผลสำเร็จ รวมทั้งปัญหาและ
อุปสรรคของการดำเนินงานผ่านระบบ 
- รายงานผลการใช้ระบบให้ ผอ. สพพ. 
เพื่อทราบ เม่ือวันที ่30 ก.ย. 67 
ข้อ 2) 
- สบท. ได้ประสานกับธนาคารเพ่ือการส่งออก
และนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เพื่อขอ
ข้อมูลในการเปิดใช้ระบบธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
- 25 ธ.ค. 66 สบท. จัดทำสรุปข้อมูล 
ในการเปิดใช้ระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ 

ไม่มีการใช้
งบประมาณ 

ไม่มีการใชง้บประมาณ 1 ตุลาคม 2566 – 
31 กันยายน 2567 

  



กิจกรรม ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ  ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ในการด าเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค  
(ในภาพรวม) 

ข้อเสนอแนะ 
(ในภาพรวม) 

- 26 ธ.ค. 66 ผู้อำนวยการ สพพ. อนุมัติ 
ใช้ระบบฯ กับ ธสน. 
-  17 ก.ย. 67 ผู้อำนวยการ สพพ. รับทราบ
ผลการใช้ระบบฯ 

40. จัดกิจกรรมส่งเสริมความ
ยึดมั่นผูกพัน (Employee 
Engagement) 

- มีการนำเสนอตารางแผนการจัดกิจกรรม 
ต่อ คพพ. แล้ว เม่ือวันที1่6 ส.ค. 66 
- มีการประชุมเพื่อจัดเตรียมกิจกรรมกับ 
ทีมอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 66  
- เสนอโครงการกิจกรรมฯ ต่อผู้อำนวยการ 
สพพ. แล้วมื่อวันที ่29 ธ.ค. 66 
- ดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 กิจกรรม 
“Smile Style NEDA” ซ่ึงเป็นกิจกรรม
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับตัว
และการพัฒนาสุขภาวะทางจิตของบุคลากร
ในองค์กร และให้คำปรึกษากับนักจิตวิทยา 
คณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์ เม่ือวันท่ี 25 ก.ค. 67 
ณ ห้องประชุม Boulervard ชั้น 37 
อาคารซันทาวเวอร์ส บี  

5,000,000.00 บาท 
(เหมือนกิจกรรม 

ที่ 32)  
 

4,540,112.60 บาท 
(เหมือนกิจกรรม 

ที่ 32)  
 

1 ตุลาคม 2566 – 
31 กันยายน 2567 

  

41. จัดทำองค์ความรู้ 
(Knowledge Management: 
KM) 
ของ สพพ. ผ่านระบบ Library 
Knowledge โดยจัดเก็บข้อมูล
การพัฒนารายบุคคลของ
บุคลากร (IDP) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567  

การดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผน IDP 
สามารถดำเนินการตามแผนฯ ได้ 100% 
และมีการบันทึกข้อมูลได้ครบถ้วน 100% 
และมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ Library 
Knowledge ให้กับบุคลากรในกิจกรรม 
Lunch Talk ครั้งที่ 12/2567 เมื่อวันที่  
23 ก.ย. 67 รวมถึงมีกิจกรรมเล่นเกมส์ตอบ
คำถามเก่ียวกับ Library Knowledge 

ไม่มีการใช้
งบประมาณ 

ไม่มีการใชง้บประมาณ 1 ตุลาคม 2566 – 
31 กันยายน 2567 

  



กิจกรรม ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ  ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ในการด าเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค  
(ในภาพรวม) 

ข้อเสนอแนะ 
(ในภาพรวม) 

เพื่อจัดเก็บไว้ใน Library 
Knowledge 100% 
42. การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการดำเนินงาน
ของ สพพ. (Integrity and 
Transparency 
Assessment: ITA) 

1. ดำเนินการช้ีแจงประเด็นการประเมิน ITA 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อผู้บริหาร 
สพพ. เมื่อวันที ่18 ธ.ค. 66 
2. ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกาศนโยบาย
ป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน  
ปี 2567 เมื่อวันที ่8 ธ.ค. 66 และมีกำหนด 
จัดประชุมแถลงนโยบาย No Gift Policy 
ในเดือน ม.ค. 67 
4. ภาพข่าวกิจกรรมการจัดประชุมแถลง
นโยบาย No Gift Policy ปี 2567 เมื่อวันที่ 
17 ม.ค. 67 
5. สำเนา Email ประชาสัมพันธ์คู่มือการ
ประเมิน IIT ปี 2567 เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 67 
6. การนำเสนอประกอบการประชุมชี้แจง
วิธีการตอบแบบประเมิน IIT เม่ือวันที ่
27 มี.ค. 67 
7. จัดส่งรายชื่อบุคลากรภายในหน่วยงาน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกลงในระบบ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
(Integrity and Transparency 
Assessment System: ITAS) เมื่อวันที่  
26 ม.ค. 67 
8. ประชาสัมพันธ์การประเมินตามแบบ
ประเมิน External ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 

ไม่มีการใช้
งบประมาณ 

ไม่มีการใชง้บประมาณ 1 ตุลาคม 2566 – 
31 กันยายน 2567 

  



กิจกรรม ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ  ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ในการด าเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค  
(ในภาพรวม) 

ข้อเสนอแนะ 
(ในภาพรวม) 

โปสเตอร์ หน้าเว็บไซต์ของ สพพ. และบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
9. ดำเนินการตอบแบบประเมิน OIT ผ่าน
ระบบ ITAS แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 67  
10. ติดตามการประกาศผลคะแนน OIT และ
จัดทำรายงานสรุปการประเมินผลตามแบบ
ประเมิน OIT  และการอุทธรณ์คะแนนเสนอ 
ผอ.สพพ. เมื่อวันที ่12 มิ.ย. 67 

43. จัดกิจกรรมองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ กิจกรรม นวัตกรรม
เสริมสร้างองค์การองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ เพ่ือสร้าง Mindset 
ด้านนวัตกรรมแก่บุคลากร 

1. มีการนำเสนอตารางแผนการจัดกิจกรรม
ต่อ คพพ. แล้ว เม่ือวันที ่16 ส.ค. 66 
2. มีการจัดกิจกรรมนวัตกรรมเสริมสร้าง
องค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้าง Mindset 
ในรูปแบบจัดกิจกรรม Lunch talk คร้ังท่ี 8 
Innovation for Change วันที่ 23 ก.ค. 67 
โดยเป็นการให้บุคลากรของ สพพ.มีส่วนร่วม 
ในการอภิปรายและนำเสนอประเด็นที่ชื่นชอบ
และสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวัน 
หรือในการทำงานอย่างไรจากการไป Site visit 
ณ บริษัท หัวเว่ยฯ 

1,850,000.00 บาท 1,267,154.00 บาท 1 ตุลาคม 2566 – 
31 กันยายน 2567 

  

44. กิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากร 
มีการทำงานอย่างมีความเป็น
มืออาชีพ มีความโปร่งใส 
มีธรรมาภิบาล 
1) สอบทานการดำเนินงาน
ของ สพพ. ให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ และ

ข้อ 1) 
1. จัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
การละเมิดกฎหมาย ประจำปีพ.ศ. 2567 
เพื่อเสนอแผนการต่อ ผู้อำนวยการ 
ฝ่ายกฎหมาย 
2. จัดทำการรวบรวมข้อมูลและศึกษา
กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับ สำนักงานพัฒนาธุรกิจดิจิทัล 

ไม่มีการใช้
งบประมาณ 

ไม่มีการใชง้บประมาณ 1 ตุลาคม 2566 – 
31 กันยายน 2567 

  



กิจกรรม ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ  ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ในการด าเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค  
(ในภาพรวม) 

ข้อเสนอแนะ 
(ในภาพรวม) 

ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
รวมทั้งข้อกำหนดอ่ืนของ 
องค์การมหาชน 
2) ส่งเสริมและเผยแพร่ 
องค์ความรู้ด้านนโยบาย
กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เอื้อหรือเป็นอุปสรรค 
ต่อสำนักงาน 
3) ส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้บุคลากรของ สพพ. มีความรู้
และความเข้าใจเก่ียวกับ 
การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีวินัย 
รักษาจริยธรรม สามารถ
ตรวจสอบได้ 

โดยเฉพาะพระราชบัญญัติการรักษา 
ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์พ.ศ. 2562 
และประกาศที่เกี่ยวข้อง 
3. จัดทำสรุปข้อสาระสำคัญของ
พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยไซเบอร์พ.ศ. 2562 และประกาศ 
ที่เกี่ยวข้อง 
4. จัดทำตาราง Check List เพ่ือการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งสอบ
ทานกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. จัดทำบันทึกเสนอผู้อำนวยการ สำนักงาน
พัฒนาธุรกิจดิจิทัล เพื่อรายงานผลการดูแล
และทบทวนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์  
พ.ศ. 2562 
6. จัดทำการรวบรวมและศึกษาระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับงานสารบรรณ 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2564 
7. สรุปข้อสาระสำคัญของระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับงานสารบรรณ 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2564 
8. ทำตาราง Check List เพื่อการปฏิบัติ 
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับ 
งานสารบรรณ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2564 
9. ทำบันทึกเสนอผู้อำนวยการ สำนักงาน
พัฒนาธุรกิจดิจิทัล เพื่อรายงานผลการปฏิบัติ



กิจกรรม ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ  ผลการใช้จ่าย
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ระยะเวลา 
ในการด าเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค  
(ในภาพรวม) 

ข้อเสนอแนะ 
(ในภาพรวม) 

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับงาน
สารบรรณ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2564 และ
ข้อเสนออ่ืน ๆ 
ข้อ 2) 
1. ฝ่ายกฎหมายมีการจัดทำบันทึกขออนุมัติ
เผยแพร่กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ในหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาธุรกิจดิจิทัล 
โดยได้ขอเพ่ิมเติมหัวข้อ "กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
กับสำนักงานพัฒนาธุรกิจดิจิทัล" เพื่อใช้เป็น
ช่องทางในการเผยแพร่กฎหมาย 
2. ฝ่ายกฎหมายจัดทำบันทึกเสนอ
ผู้อำนวยการเพ่ือเผยแพร่กฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
ครั้งที่ 1 จำนวน 10 เร่ือง และนำข้ึนเว็บไซต์
สำนักงานพัฒนาธุรกิจดิจิทัล 
ข้อ 3) 
1. จัดทำและเสนอแผนงานต่อผู้อำนวยการ
สำนักงานฝ่ายกฎหมายตามหนังสือฝ่าย
กฎหมายเลข 09/79 เร่ือง รายงานแผนการ
ปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 
ของนิติกร (ฝ่ายกฎหมาย) ในไตรมาสที่ 1 
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2566 
2. จัดเตรียมการอบรมผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี
ของ สพพ. ในวันที่ 8 สิงหาคม 2567 และ
เสนอบันทึกอนุมัติอบรมที่ ฝกม.09/29 
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 และรายงานผล
ต่อ ผอ. สพพ. เพ่ือทราบแล้ว 




