

# แผนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สพพ. พ.ศ. 2560-2564 และได้มีการกำหนดแผนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไว้ในแผนแม่บทฯ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 3 ปีของ สพพ. (พ.ศ. 2558-2560) ในยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาลและการเรียนรู้

## วัตถุประสงค์

เพื่อให้การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สพพ. สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐาน พร้อมทั้งสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

## งบประมาณ

2,400,000 บาท

## แผนงานในปีงบประมาณ 2561 มี 3 โครงการ ประกอบด้วย

ลำดับ	โครงการ	วงเงินประมาณ (บาท)
1	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ	1,000,000
2	โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบเฝ้าระวังเครือข่าย เพื่อการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง	1,400,000
3	โครงการฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ และเพิ่มทักษะด้าน ICT แก่เจ้าหน้าที่ สพพ.	-
รวม		2,400,000

## แผนงานที่ 1 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพหมดอายุการใช้งาน

### ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. สำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพเบื้องต้น เดือนกันยายน 2560 (มีเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 1 เครื่อง เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 11 เครื่อง ที่ได้เข้าข่ายเสื่อมสภาพ)
2. กำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์
3. ขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อดำเนินการจัดซื้อ
4. ดำเนินการจัดซื้อตามที่อนุมัติ

ระยะเวลาดำเนินการ 9 เดือน งบประมาณ 1,000,000 บาท

ปีปฏิทิน	2560			2561								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	.....●											
2		.....●										
3					.....●							
4						.....●						

**หมายเหตุ :** เนื่องจากการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำขอบเขตของงานโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานอื่นมาเป็นคณะทำงาน จึงมีความจำเป็นต้องมีระยะเวลาการดำเนินการจัดทำขอบเขตของงานโครงการดังกล่าว

**แผนงานที่ 2 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบเฝ้าระวังเครือข่าย เพื่อการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง**

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพหมดอายุการใช้งาน รวมถึง สพพ. มีระบบเฝ้าระวังระบบเครือข่ายที่สามารถแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบเครือข่าย กรณีพบการบุกรุกจากผู้ไม่พึงประสงค์

**ขั้นตอนการปฏิบัติงาน**

1. วางแผนระบบเครือข่ายภายในของสำนักงาน และจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
2. กำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์
3. ขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อดำเนินการจัดซื้อ
4. ดำเนินการจัดซื้อตามที่อนุมัติ

ระยะเวลาดำเนินการ 10 เดือน งบประมาณ 1,400,000 บาท

ปีปฏิทิน	2560			2561								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	.....●											
2			.....●									
3						.....●						
4							.....●					

**หมายเหตุ :** เนื่องจากการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำขอบเขตของงานโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบเฝ้าระวังเครือข่าย เพื่อการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานอื่นมาเป็นคณะทำงาน จึงมีความจำเป็นต้องมีระยะเวลาการดำเนินการจัดทำขอบเขตของงานโครงการดังกล่าว

**แผนงานที่ 3 โครงการฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ และเพิ่มทักษะด้าน ICT แก่เจ้าหน้าที่ สพพ.**

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้เจ้าหน้าที่ด้านสารสนเทศ มีความตระหนักและสามารถดูแลป้องกัน วางแผน บริหารจัดการสารสนเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเจ้าหน้าที่ สพพ. มีความรู้ ตระหนักต่อความสำคัญ และกฎหมายต่างๆ ทางด้านสารสนเทศ

**ขั้นตอนการปฏิบัติงาน**

1. จัดหาหลักสูตรที่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ อย่างน้อย 1 หลักสูตร
2. ขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สพพ.
3. ดำเนินการฝึกอบรม/สัมมนา

ระยะเวลาดำเนินการ 9 เดือน งบประมาณ - บาท

ปีปฏิทิน	2560			2561								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1		.....●										
2			.....●									
3									.....●			