

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 3 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2558-2560) ในยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาลและการเรียนรู้ ตลอดจนเป็นไปตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สพพ. พ.ศ. 2563-2567 โดยมีงบประมาณ จำนวน 3,200,000 บาท

แผนงานในปีงบประมาณ 2563 มี 5 โครงการ โดยผลการดำเนินงาน ดังนี้

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1
1. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ	1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (ร้อยละ 10) 2. รายงานผลการดำเนินการจัดทำขอบเขตของงาน (ร้อยละ 30) 3. ขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อดำเนินการจัดซื้อตามแผนกำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ (ร้อยละ 20) 4. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ (ร้อยละ 40)	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำขอบเขตของงานโครงการฯ (ร้อยละ 10)
2. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย เพื่อความมั่นคงปลอดภัย	1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (ร้อยละ 10) 2. รายงานผลการดำเนินการจัดทำขอบเขตของงาน (ร้อยละ 20) 3. ขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อดำเนินการจัดซื้อตามแผนกำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ (ร้อยละ 20) 4. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (ร้อยละ 40)	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงานฯ
3. โครงการพัฒนาระบบจัดเตรียมบริการ E-Meeting	1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (ร้อยละ 10) 2. รายงานผลการดำเนินการจัดทำขอบเขตของงาน (ร้อยละ 30) 3. ขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อดำเนินการจัดจ้างตามแผนกำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ (ร้อยละ 20) 4. ติดตั้งพัฒนาระบบจัดเตรียมบริการ E-Meeting (ร้อยละ 40)	อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบจัดเตรียมบริการ E-Meeting (ร้อยละ 60)

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1
4. โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างระบบสารสนเทศเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ (Front & Back Office)	<ol style="list-style-type: none"> 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (ร้อยละ 10) 2. รายงานผลร่างขอบเขตของงานต่อ ผู้อำนวยการ สพพ. (ร้อยละ 30) 3. ดำเนินการเสนอขอบเขตของงาน และงบประมาณการดำเนินงานการพัฒนาระบบสารสนเทศ (Front & Back Office) ต่อ คพพ. เพื่ออนุมัติ (ร้อยละ 20) 4. ผู้อำนวยการ สพพ. อนุมัติจัดจ้าง (ร้อยละ 40) 	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำขอบเขตของงานโครงการฯ (ร้อยละ 10)
5. โครงการจัดหาซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ลิขสิทธิ์ และโปรแกรมอื่นๆ เพื่อ update/upgrade ที่จำเป็นในการดำเนินงาน เช่น Office 365, Microsoft Project และ Adobe Acrobat เป็นต้น (ร้อยละ 10) 2. กำหนดคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ (ร้อยละ 30) 3. ขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อดำเนินการจัดซื้อ (ร้อยละ 20) 4. ดำเนินการจัดซื้อ/ติดตั้งซอฟต์แวร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานครบถ้วน ตามความจำเป็นที่ใช้งาน (ร้อยละ 40) 	อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งซอฟต์แวร์ และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) (ร้อยละ 60)
รวม		28พ.00