



รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน) (สพพ.)

(รอบ 12 เดือน)

สารบัญ

หน้า

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ก

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

มิตินี้ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 1

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ความสำเร็จของโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ความสำเร็จของการดำเนินโครงการที่ต้องแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของการประเมินผลลัพธ์โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 3-5 ปี

ตัวชี้วัดที่ 1.4 จำนวนการจัดทำ/ทบทวน Country Strategy รายประเทศ

มิตินี้ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 23

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ

มิตินี้ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 28

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสำเร็จของการติดตามและเร่งรัดโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

มิตินี้ 4 มิติด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร 35

ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการ

ตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 4.3 ระดับความสำเร็จของการจัดทำและดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้

(Knowledge Management: KM)

ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ณ 30 กันยายน 2558)

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 (30 ก.ย. 58)		
			1	2	3	4	5	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	คะแนน ถ่วงน้ำหนัก
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน		60							4.0000	
1.1 ความสำเร็จของโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ*	ระดับ	20	1	2	3	4	5	4 โครงการ	2.0000	0.4000
1.2 ความสำเร็จของการดำเนินโครงการที่ต่อแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	ระดับ	20 *	1	2	3	4	5	ระดับ 5	5.0000	1.0000
1.3 ร้อยละของการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	10	60	70	80	90	100	ระดับ 5	5.0000	0.5000
1.4 จำนวนการจัดทำ/ทบทวน Country Strategy รายประเทศ	ระดับ	10	1	2	3	4	5	ระดับ 5	5.0000	0.5000
มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ		10							5.0000	
2.1 ระดับความสำเร็จของการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ	ระดับ	10	1	2	3	4	5	ระดับ 5	5.0000	0.5000
มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน		11							5.0000	
3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน	ร้อยละ	3	80	85	90	95	100	ร้อยละ 100	5.0000	0.1500
3.2 ความสำเร็จของการติดตามและเร่งรัดโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ร้อยละ	8	1	2	3	4	5	ระดับ 5	5.0000	0.4000
มิติที่ 4 ด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร		19							3.9474	
4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาองค์กร	ระดับ	10	1	2	3	4	5	ระดับ 5	5.0000	0.5000
4.2 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน**	ระดับ	5	1	-	3	-	5	ระดับ 1	1.0000	0.0500
4.3 ระดับความสำเร็จของการจัดทำและดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)	ระดับ	4	1	2	3	4	5	ระดับ 5	5.0000	0.2000
	น้ำหนักรวม	100							ค่าคะแนนที่ได้	4.2000

หมายเหตุ : * KPI 1.1 ความสำเร็จของโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ตัวชี้วัดที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก (การเปลี่ยนแปลงนโยบายของประเทศเพื่อนบ้าน)

** KPI 4.2 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน อยู่ในระหว่างการรอคะแนนการประเมินจาก ป.ป.ช.

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)		<input type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน			
		<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน			
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ความสำเร็จของโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน					
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวดาริวรรณ เปรมภูมิเวทย์		ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวพิมพ์ชนก จรเกตุ นางสาวชนิตา เคหะทัต นายพงศธร หนูดำ			
โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 601		โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 304, 307, 515			
<p>คำอธิบาย: วัดความสำเร็จจากจำนวนโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งประกอบด้วย</p> <p>1) โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ดำเนินการถึงสรุปผลการศึกษาของที่ปรึกษาเสนอคณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) เห็นชอบ และเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาลงนามถึงคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 โครงการ</p> <p>2) โครงการใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ดำเนินการได้จนถึงขั้นลงนามในสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษา จำนวน 1 โครงการ</p> <p>3) แผนการถ่ายทอดความรู้ให้เจ้าหน้าที่ของประเทศเพื่อนบ้านที่ดำเนินงานอย่างน้อย 1 แผนงาน จนกระทั่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานให้ คพพ. รับทราบ</p>					
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :					
ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.			ร้อยละที่เพิ่มขึ้น	
	2555	2556	2557	2556	2557
ความสำเร็จของโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	5 โครงการ	5 โครงการ	5 โครงการ	-	-
เกณฑ์การให้คะแนน :					
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแล้วเสร็จจำนวน 3 โครงการ	ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแล้วเสร็จจำนวน 4 โครงการ	ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแล้วเสร็จจำนวน 5 โครงการ	ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแล้วเสร็จจำนวน 5 โครงการ และมีผลการประเมินของผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแล้วเสร็จจำนวน 5 โครงการ และมีผลการประเมินของผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)		<input type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน <input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน		
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :				
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก
ความสำเร็จของโครงการให้ความช่วยเหลือ ทางวิชาการ	20	ระดับ 2	2	0.40
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :				
<p>ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 5 โครงการ ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 3 โครงการ - โครงการใหม่ที่เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 1 โครงการ - โครงการถ่ายทอดความรู้ อย่างน้อย 1 แผนงาน <p>โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 3 โครงการ</p> <p>1) โครงการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงโรงพยาบาลสตรีในจังหวัด Thanh Hoa ประเทศเวียดนาม</p> <ul style="list-style-type: none"> - วันที่ 15 ส.ค. 57 ประชุมตรวจรับรายงานขั้นสุดท้าย ฉบับแก้ไข - วันที่ 22 ส.ค. 57 ประชุมตรวจรับรายงานขั้นสุดท้าย (ฉบับแก้ไข 2) - วันที่ 4 พ.ย. 57 ที่ปรึกษาส่งรายงาน (ฉบับแก้ไข 3) - วันที่ 21 ม.ค. 58 คพพ. รับทราบรายงานผลการศึกษา - วันที่ 5 ก.พ. 58 รายงานผลการศึกษาต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (รมว.กค.) - วันที่ 18 มี.ค. 58 คพพ. รับทราบผลการดำเนินการศึกษาเพิ่มเติม - วันที่ 22 พ.ค. 58 มีหนังสือถึงเวียดนาม ขอให้ยืนยันผลการศึกษาและวงเงินลงทุนของโครงการ - วันที่ 4 มิ.ย. 58 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รับทราบรายงานผลการศึกษา - วันที่ 20 ส.ค. 58 ฝ่ายเวียดนามมีหนังสือแจ้งยืนยันผลการศึกษา <p>2) โครงการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบตและ ถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ประเทศกัมพูชา</p> <ul style="list-style-type: none"> - วันที่ 22 ก.ย. 57 ผอ.สพพ. อนุมัติขยายระยะเวลาปฏิบัติงาน อีก 150 วัน (สิ้นสุด 25 พ.ย. 57) - วันที่ 29 ต.ค. 57 ประชุมตรวจรับร่างรายงานฉบับสุดท้ายร่วมกับกัมพูชา และ Public Hearing 				

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)	<input type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน
	<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
<ul style="list-style-type: none"> - วันที่ 25 พ.ย. 57 ที่ปรึกษาส่งรายงานฉบับสุดท้าย - วันที่ 11 ธ.ค. 57 ประชุมตรวจรับรายงานฉบับสุดท้าย - วันที่ 28 ม.ค. 58 ที่ปรึกษาส่งรายงานฉบับสุดท้าย ฉบับแก้ไข - วันที่ 4 ก.พ. 58 ประชุมตรวจรับรายงานฉบับสุดท้าย ฉบับแก้ไข - วันที่ 25-27 ก.พ. 58 จัดศึกษาดูงานด้านเชิงของ และด้านแม่สายให้แก่เจ้าหน้าที่กัมพูชา - วันที่ 27 ก.พ. 58 ที่ปรึกษาส่งรายงานฉบับสุดท้าย ฉบับแก้ไข 2 - วันที่ 9 มี.ค. 58 ประชุมตรวจรับร่วมกับกัมพูชา - วันที่ 13 มี.ค. 58 ประชุมตรวจรับรายงาน ฉบับสุดท้าย - วันที่ 17 มิ.ย. 58 คพพ. อนุมัติรายงานผลการศึกษา - วันที่ 22 มิ.ย. 58 นำเสนอ ผอ.สพพ. เพื่อพิจารณำเสนอรายงานผลการศึกษาต่อ รมว.กค. - วันที่ 14 ก.ค. 58 รายงานผลการศึกษาต่อ รมว.กค. - วันที่ 15 ก.ค. 58 สพพ. ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของกัมพูชา โดยฝ่ายกัมพูชาเห็นชอบรายงาน ขั้นสุดท้าย (Final Report) 	
3) โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดงานก่อสร้างถนนด้านเจดีย์สามองค์-	
พันพยูไฮยัด (ช่วงท้ายหมู่บ้านพญาตองชู-บ้านช่องสง) และอาคารด่านชายแดน ประเทศเมียนมา	
<ul style="list-style-type: none"> - วันที่ 22 ก.ค. 57 ตรวจรับรายงานระหว่างการศึกษาและร่วมสำรวจจุดผ่านแดนที่เหมาะสมกับฝ่ายเมียนมา - วันที่ 22 ต.ค. 57 ผอ.สพพ. อนุมัติขยายระยะเวลาปฏิบัติงาน อีก 150 วัน (สิ้นสุด 27 พ.ย. 57) - วันที่ 24 ต.ค. 57 ประชุมกำหนดจุดผ่านแดนที่เหมาะสมร่วมกับหน่วยงานฝ่ายไทย - วันที่ 31 ต.ค. 57 ประชุมตรวจรับร่างรายงานฉบับสุดท้ายร่วมกับเมียนมา - วันที่ 27 พ.ย. 57 ที่ปรึกษาส่งรายงานฉบับสุดท้าย - วันที่ 18 ธ.ค. 57 ประชุมตรวจรับรายงานฉบับสุดท้าย - วันที่ 25 พ.ค. 58 ที่ปรึกษาส่งรายงานฉบับสุดท้าย ฉบับแก้ไข - วันที่ 18 มิ.ย. 58 ประชุมตรวจรับรายงานฉบับสุดท้าย ฉบับแก้ไข - วันที่ 22 ก.ค. 58 คพพ. รับทราบผลความคืบหน้าการดำเนินงาน - วันที่ 7 ส.ค. 58 ประชุมตรวจรับรายงานฉบับสุดท้าย (แก้ไข) ร่วมกับเมียนมา - วันที่ 25 ส.ค. 58 ประชุมตรวจรับรายงานฉบับสุดท้าย - วันที่ 16 ก.ย. 58 คพพ. อนุมัติรายงานผลการศึกษา - วันที่ 17 ก.ย. 58 นำเสนอ ผอ.สพพ. เพื่อพิจารณำเสนอรายงานผลการศึกษาต่อ รมว.กค. - วันที่ 23 ก.ย. 58 รายงานผลการศึกษาต่อ รมว.กค. 	

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)	<input type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน <input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
<p>โครงการใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 1 โครงการ</p> <p>1) โครงการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียด งานก่อสร้างถนนจากด่านเจดีย์สามองค์/พญาตองชู-ตันพยูไฮยัด (ช่วงช่องสง-เท็ดคอ) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา</p> <ul style="list-style-type: none"> - วันที่ 21 พ.ค. 57 คพพ. เห็นชอบให้ TA - วันที่ 24 ก.ย. 57 คพพ. เห็นชอบ TOR - วันที่ 31 ต.ค. 57 ลงนาม ROD ร่วมกับเมียนมา - วันที่ 3 และ 7 พ.ย. 57 วิทยากรจากกรมบัญชีกลางมาให้ความรู้ในเรื่องระบบ e-GP - วันที่ 4 ธ.ค. 57 ลงระบบ e-GP โครงการ - วันที่ 22 ธ.ค. 57 ประชุมจัดจ้าง ครั้งที่ 1/2557 - วันที่ 23 ธ.ค. 57 เชิญชวนที่ปรึกษา 62 ราย ยื่นข้อเสนอเบื้องต้น - วันที่ 9 ม.ค. 58 ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอเบื้องต้น - วันที่ 23 ม.ค. 58 ผอ.สพพ. อนุมัติ Short List และเชิญชวน Short List ยื่นข้อเสนอเทคนิคและราคา - วันที่ 11 มี.ค. 58 กำหนดยื่นข้อเสนอเทคนิคและราคา - วันที่ 20 พ.ค. 58 คพพ. มีมติให้ชะลอการจ้างฯ ออกไปก่อน - วันที่ 25 พ.ค. 58 มีหนังสือแจ้งชะลอการจ้างฯ ไปยังที่ปรึกษาที่ยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคและราคา <p>การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน</p> <ul style="list-style-type: none"> - วันที่ 20 ส.ค. 57 คพพ. เห็นชอบแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - วันที่ 24 ก.ย. 57 คพพ. เห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และแผนการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งสิ้น 5 หลักสูตร <ol style="list-style-type: none"> (1) โครงการศึกษาดูงาน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบ กิจการสาขา และเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) โครงการอบรมหลักสูตรมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศสำหรับผู้สอนการบัญชี (IFRRs) (3) โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนธนาคารและโครงการศึกษาดูงานสินเชื่อรายย่อยและกลุ่มผลิตภัณฑ์รายย่อย (4) หลักสูตรนวัตกรรมทางการเงิน (Innovative Financial) (5) หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับระบบประปา <p>โดยสามารถดำเนินการได้ครบทั้ง 5 หลักสูตรแล้ว ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) โครงการศึกษาดูงาน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบ กิจการสาขา และเทคโนโลยีสารสนเทศ <ul style="list-style-type: none"> - วันที่ 23 พ.ย. 57 - 29 พ.ย. 2557 จัดการถ่ายทอดความรู้ฯ ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยมีเนื้อหาการฝึกอบรมด้านวิชาการและลงพื้นที่ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานจริง - วันที่ 24 ธ.ค. 57 คพพ. รับทราบผลการจัดถ่ายทอดความรู้ฯ โดยมีผลการประเมินของผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 91.25 	

<p>รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)</p>	<p><input type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน <input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน</p>
<p>2) โครงการอบรมหลักสูตรมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศสำหรับผู้สอนการบัญชี (IFRRs)</p> <ul style="list-style-type: none"> - วันที่ 18 พ.ค. 58 – 27 พ.ค. 2558 จัดถ่ายถอดความรู้ ณ สถาบันเศรษฐศาสตร์และการเงิน สปป.ลาว โดยเป็นการบรรยายภาคทฤษฎี เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจทางวิชาการด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศและการบัญชีสำหรับผู้บริหาร - วันที่ 17 มิ.ย. 58 คพพ. รับทราบผลการจัดถ่ายถอดความรู้ โดยมีผลการประเมินของผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน ร้อยละ 92.90 <p>3) โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนธนาคาร สินเชื่อรายย่อยและกลุ่มการผลิตรายย่อย</p> <ul style="list-style-type: none"> - วันที่ 25 ส.ค. 58 – 28 ส.ค. 58 จัดการถ่ายถอดความรู้ ร่วมกับ ธ.ก.ส. - วันที่ 16 ก.ย. 58 คพพ. รับทราบผลการจัดถ่ายถอดความรู้ โดยมีผลการประเมินของผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 93.75 <p>4) หลักสูตรนวัตกรรมทางการเงิน (Innovative Financing)</p> <ul style="list-style-type: none"> - วันที่ 20 ก.ค. 58 – 24 ก.ค. 58 จัดการถ่ายถอดความรู้ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ - วันที่ 19 ส.ค. 58 คพพ. รับทราบผลการจัดถ่ายถอดความรู้ โดยมีผลการประเมินของผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 92.00 <p>5) หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับระบบประปา</p> <ul style="list-style-type: none"> - วันที่ 31 ส.ค. 58 – 4 ก.ย. 58 จัดการถ่ายถอดความรู้ ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) - วันที่ วันที่ 16 ก.ย. 58 คพพ. รับทราบผลการจัดถ่ายถอดความรู้ โดยมีผลการประเมินของผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 91.67 	
<p>ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประเทศเพื่อนบ้านให้ความร่วมมือและเปิดเผยข้อมูลที่เป็นในการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วย สพพ. ในการจัดทำ TOR จ้างที่ปรึกษา และการตรวจรับงาน ที่ปรึกษา - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรฝึกอบรมด้านการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ - คพพ. ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดจ้างที่ปรึกษาฯ โดยมีมติให้ สพพ. จัดทำมาตรฐานการลดระยะเวลาการจัดจ้างฯ เหลือไม่เกิน 2 เดือน และต้องสอดคล้องกับกระบวนการจ้างที่ปรึกษาตามระเบียบพัสดุฯ และเห็นควรให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือกการจ้างที่ปรึกษาให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 	

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)	<input type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน <input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
<p>อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :</p> <ul style="list-style-type: none"> - การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านต้องดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ - การประสานกับประเทศเพื่อนบ้านในระยะเวลาที่จำกัด - ปัญหาการเมืองภายในประเทศส่งผลกระทบต่อความกังวลของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน - นโยบายภายในของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน - รัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านเปลี่ยนแปลงนโยบายไม่ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก สพพ. <p>ทั้งนี้ ตามนโยบายการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการของ สพพ. นั้น จะเป็นการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้น</p> <p>อย่างไรก็ดี สำหรับกรณีโครงการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียด งานก่อสร้างถนนจากด่านเจดีย์สามองค์/พญาตองซู-ตันพยูไซยัด (ช่วงช่องสง-เท็ดคอ) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในคราวการประชุม คพพ. ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 คพพ. ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ชะลอการจ้างที่ปรึกษาโครงการที่กล่าวออกไปก่อน เนื่องจาก ความเป็นไปได้ที่เมียนมาอาจไม่นำผลการศึกษาที่ สพพ. ดำเนินการจัดทำไปใช้ประโยชน์และอาจเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ</p> <p>จากมติของ คพพ. ในกรณีที่กล่าว สพพ. จึงได้ขออุทธรณ์ตัวชี้วัดที่ 1.1 ความสำเร็จของโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ในการรายนงานผลการปฏิบัติงานฯ รอบ 6 เดือนแล้ว โดย อ.ก.พ.ร. มีความเห็นให้ สพพ. เร่งประสานงานเพื่อหาข้อสรุปจากรัฐบาลเมียนมาก่อน และเมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากยังไม่ได้รับข้อสรุปอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลเมียนมา ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกส่งผลกระทบต่อการทำงานของ สพพ. อย่างมีนัยสำคัญ สพพ. อาจขออุทธรณ์ในรอบ 12 เดือนได้อีกครั้ง โดย สพพ. ได้มีการติดตามเรื่องดังกล่าว ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 สพพ. ได้มีหนังสือสอบถามความต้องการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับโครงการที่กล่าวไปยังรัฐบาลเมียนมา 2. เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 รัฐบาลเมียนมาได้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับความช่วยเหลือทางการเงินโครงการงานก่อสร้างถนนจากด่านเจดีย์สามองค์พญาตองซู-ตันพยูไซยัด ช่วงทำยหมู่บ้านพญาตองซู-ช่องสง (ช่วงที่ 1) ในรูปแบบเงินให้เปล่า (Grant) ทั้งจำนวนจาก สพพ. แต่ยังไม่ได้มีการแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับโครงการก่อสร้างถนนจากด่านเจดีย์สามองค์พญาตองซู-ตันพยูไซยัด (ช่วงช่องสง-เท็ดคอ) (ช่วงที่ 2) ซึ่งเป็นโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการโครงการใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 3. สพพ. ได้มีการติดตามและสอบถามจากรัฐบาลเมียนมาอย่างใกล้ชิด ซึ่งได้ดำเนินการติดตามผ่านการจัดส่งหนังสือและทาง email โดยเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 และเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 สพพ. ได้มีหนังสือสอบถามความต้องการขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน 	

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)	<input type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน <input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
จากข้อเท็จจริงที่กล่าวข้างต้น สพพ. จึงขออุทธรณ์การวัดความสำเร็จของตัวชี้วัดที่ 1.1 จำนวนโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากเป็นผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ส่งผลต่อการดำเนินงานของ สพพ. อย่างมีนัยสำคัญ	
<p>หลักฐานอ้างอิง :</p> <p>โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 3 โครงการ</p> <p>1) ศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงโรงพยาบาลสตรีในจังหวัด Thanh Hoa ประเทศเวียดนาม</p> <p>1.1 รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 เห็นชอบผลการศึกษา (วาระที่ 4.1 เรื่อง รายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลสตรีในจังหวัด Thanh Hoa เวียดนาม) (เอกสารประกอบ 1)</p> <p>1.2 รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 เห็นชอบผลการศึกษา (วาระที่ 5.5 เรื่อง ผลการศึกษาเพิ่มเติมงานศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียด โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลสตรี จังหวัด Thanh Hoa เวียดนาม) (เอกสารประกอบ 1)</p> <p>1.3 สำเนาบันทึกข้อความที่ สพพ. 87/2558 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (รพว.กค.) เพื่อรับทราบผลการศึกษา เรื่อง รายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลสตรี จังหวัด Thanh Hoa สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เอกสารประกอบ 3)</p> <p>1.4 สำเนาหนังสือแจ้งยืนยันผลการศึกษา ที่ 02/CV-BQLDA จากฝ่ายเวียดนาม ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2558 (เอกสารประกอบ 4)</p> <p>2) โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสติงบตและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 กัมพูชา</p> <p>2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับ ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 (เอกสารประกอบ 5)</p> <p>2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 (เอกสารประกอบ 6)</p> <p>2.3 รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 (วาระที่ 4.1 เรื่อง รายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสติงบตและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 กัมพูชา) (เอกสารประกอบ 1)</p> <p>2.4 บันทึกข้อความที่ สพพ. 529/2558 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานผลการศึกษางานศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียด สำหรับโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสติงบตและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 กัมพูชา (เอกสารประกอบ 7)</p>	

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)	<input type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน <input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
<p>3) โครงการก่อสร้างถนนด่านเจดีย์สามองค์-ทัพพะไชยัด และอาคารด่านชายแดน เมียนมา</p> <p>3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 (เอกสารประกอบ 8)</p> <p>3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับ ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 (เอกสารประกอบ 9)</p> <p>3.3 รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 (วาระที่ 4.5 เรื่อง รายงานผล ความก้าวหน้าการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด งานก่อสร้างถนนจากด่านเจดีย์สามองค์/พญา ตองชู-ทัพพะไชยัด (ช่วงท้ายหมู่บ้านพญาตองชู-บ้านช่องสง) และอาคารด่านชายแดน สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา (รายงานขั้นสุดท้าย ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1) (เอกสารประกอบ 1)</p> <p>3.4 รายงานการประชุมตรวจรับรายงานฉบับสุดท้าย (แก้ไข) ร่วมกับเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 (เอกสารประกอบ 10)</p> <p>3.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับ ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 (เอกสารประกอบ 11)</p> <p>3.6 สำเนาบันทึกข้อความที่ สพพ. 724/2558 ลงวันที่ 23 กันยายน 2558 เรื่อง รายงานผลการศึกษา ความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดงานก่อสร้างถนนจากด่านเจดีย์สามองค์-ทัพพะไชยัด และอาคาร ด่านชายแดน เมียนมา (เอกสารประกอบ 12)</p> <p>โครงการใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 1 โครงการ</p> <p>1) งานศึกษาความเป็นไปได้ในการออกแบบรายละเอียด งานก่อสร้างถนนจากด่านเจดีย์ สามองค์/พญาตองชูทัพพะไชยัด (ช่วงช่องส่ง-เท็ดคอ) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา</p> <p>1.1 รายงานการประชุม คพพ. 9/2557 (24 กันยายน 2557) คพพ. เห็นชอบ TOR (เอกสารประกอบ 1)</p> <p>1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการจ้างฯ ครั้งที่ 1/2557 (22 ธันวาคม 2557) (เอกสารประกอบ 13)</p> <p>1.3 รายงานการประชุม คพพ. 5/2558 (20 พฤษภาคม 2558) คพพ. มีมติให้ชะลอการจ้างฯ ออกไปก่อน (เอกสารประกอบ 1)</p> <p>1.4 สำเนาหนังสือแจ้งชะลอการจ้างที่ปรึกษา ที่ สพพ 405-405.2/2558 (25 พฤษภาคม 2558) (เอกสารประกอบ 14)</p> <p>1.5 ขอบเขตการดำเนินงาน (Term of Reference: TOR) งานศึกษาความเป็นไปได้ในการออกแบบ รายละเอียด งานก่อสร้างถนนจากด่านเจดีย์สามองค์/พญาตองชูทัพพะไชยัด (ช่วงช่องส่ง-เท็ดคอ) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เอกสารประกอบ 15)</p> <p>1.6 สำเนาหนังสือสอบถามความต้องการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินถึงรัฐบาลเมียนมา No.NEDA 113/2015 (12 กุมภาพันธ์ 2558) (เอกสารประกอบ 16)</p>	

<p>รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)</p>	<p><input type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน <input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน</p>
<p>1.7 สำเนาหนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับความช่วยเหลือทางการเงินโครงการที่กล่าวในรูปแบบเงินให้เปล่า (Grant) ทั้งจำนวนถึง สพพ. No. Nasa/Sa-1/NEDA (2064/2015) (14 พฤษภาคม 2558) (เอกสารประกอบ 17)</p> <p>1.8 สำเนาหนังสือสอบถามความต้องการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินถึงรัฐบาลเมียนมา No.NEDA 692_2015 (8 กันยายน 2558) (เอกสารประกอบ 18)</p> <p>1.9 สำเนาหนังสือตอบกลับไปยังเมียนมา No.NEDA 820/2015 (28 ตุลาคม 2558) (เอกสารประกอบ 19)</p> <p>การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน</p> <p>1. แผนการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เอกสารประกอบ 20)</p> <p>2. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 (วาระที่ 4.6 เรื่อง แผนการจัดการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) (เอกสารประกอบ 1)</p> <p>3. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 (วาระที่ 5.5 เรื่อง รายงานผลการจัดการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ หลักสูตร “โครงการศึกษาดูงาน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบ กิจการสาขา และเทคโนโลยีสารสนเทศ”) (เอกสารประกอบ 1)</p> <p>4. สำเนาใบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ โครงการศึกษาดูงาน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบ กิจการสาขา และเทคโนโลยีสารสนเทศ (เอกสารประกอบ 21)</p> <p>5. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 (วาระที่ 5.10 รายงานผลการจัดถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน หัวข้อ “International Financial Reporting Standards: IFRSs-Training for Trainers”) (เอกสารประกอบ 1)</p> <p>6. สำเนาใบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ โครงการอบรมหลักสูตรมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศสำหรับผู้สอนการบัญชี (IFRRs) (เอกสารประกอบ 22)</p> <p>7. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 (วาระที่ 5.6 เรื่อง ผลการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน หลักสูตร “Innovative Financing”) (เอกสารประกอบ 1)</p> <p>8. สำเนาใบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ หลักสูตรนวัตกรรมทางการเงิน (Innovative Financing) (เอกสารประกอบ 23)</p> <p>9. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 (วาระที่ 4.8 เรื่อง ผลการจัดถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และแผนการถ่ายทอดความรู้ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) (เอกสารประกอบ 1)</p> <p>10. สำเนาใบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนธนาคาร สินเชื่อรายย่อยและกลุ่มการผลิตรายย่อย (เอกสารประกอบ 24)</p> <p>11. สำเนาใบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับระบบประปา (เอกสารประกอบ 25)</p>	

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)		<input type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน				
		<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน				
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ความสำเร็จของการดำเนินโครงการที่ต้องแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558						
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายระพีพิชญ์ พรหมนารท			ผู้จัดเก็บข้อมูล :			
			1. นางสาวเบญญาภา ธนาศักดิ์วิวัฒน์ 2. นายจิรยุทธ์ บุญญฤทธิ์ 3. นางสาวมณฑิชา รักวิจิตรกุล 4. นางสาวศรัณุมศรา อุปลัมปวารานน			
โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 300			โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 301,303,305,306			
คำอธิบาย: ความสำเร็จในการรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดทำข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ในโอกาสเป็นรูปแบบรายงานปิดโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย 1) โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (บ้านตาดทอง- น้ำสั้งและเมืองสังข์ทอง) สปป.ลาว 2) โครงการก่อสร้างถนนฤดู – ปากลาย สปป.ลาว 3) โครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ ระยะที่ 2 สปป.ลาว						
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :						
ตัวชี้วัด		ผลการดำเนินงาน			ร้อยละที่เพิ่มขึ้น	
		ปีงบประมาณ พ.ศ.				
		2555	2556	2557	2556	2557
ความสำเร็จของการดำเนินโครงการที่ต้องแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558		-	-	-	-	-
เกณฑ์การให้คะแนน : กำหนดเป็นระดับผลผลิต แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 3 ระดับ พิจารณาจาก ผลผลิตของการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้						
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5		
ดำเนินโครงการ แล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ	-	ดำเนินโครงการ แล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการและ ดำเนินการแล้วเสร็จ ก่อนแผนเฉลี่ย 15 วัน	-	ดำเนินโครงการ แล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการและ ดำเนินการแล้วเสร็จ ก่อนแผนเฉลี่ย 30 วัน		
เงื่อนไข : การวัดระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการที่ต้องแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งจะดำเนินการตั้งแต่การกำกับและติดตามการดำเนินงานและประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้าน จนโครงการก่อสร้างดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย และ สพพ. จะต้องจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน						

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)		<input type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน		
		<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน		
ปิดโครงการให้ คพพ. รับทราบ ผลสำเร็จโครงการ รวมถึงบทเรียนที่ได้จากการดำเนินโครงการ และ เสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรับทราบต่อไป				
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :				
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก
ความสำเร็จของการดำเนินโครงการที่ต้องแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	20	ระดับ 5	5	1
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :				
<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้อำนวยการ สพพ. ได้อนุมัติแผนการจัดทำรายงานปิดโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 2. เมื่อวันที่ 25-27 มีนาคม 2558 ได้เดินทางไปประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลในการจัดทำรายงานปิดโครงการ พัฒนาถนนหมายเลข 11 และโครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ ระยะ 2 สปป.ลาว 3. เมื่อวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558 ได้เดินทางไปประชุมเพื่อหารือกับผู้แทนจากกรมข้าวทาง กระทรวงโยธาธิการ และขนส่ง ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติงานของโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งสำรวจพื้นที่โครงการเพื่อใช้เป็นข้อมูล จัดทำรายงานปิดโครงการก่อสร้างถนนกู่ตู๋ 4. สามารถเทียบแผนจัดทำรายงานปิดโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ.ฯ กับผลการ ดำเนินงานที่นำเสนอให้ คพพ. รับทราบผลการจัดทำรายงานปิดโครงการแล้ว จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 				
ชื่อโครงการ	เป้าหมายตามแผน ในการเสนอ คพพ. รับทราบ	เสนอ คพพ. รับทราบ	ดำเนินการแล้ว เสร็จก่อนแผน (หน่วย:จำนวนวัน)	
1. โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (บ้านตาดทอง- น้ำสังและเมือง สังข์ทอง) สปป.ลาว	วันที่ 19 สิงหาคม 2558	การประชุม คพพ. ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558	64 วัน	
2. โครงการก่อสร้างถนนกู่ตู๋ - ปากลาย สปป.ลาว	วันที่ 16 กันยายน 2558	การประชุม คพพ. ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558	29 วัน	
3. โครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ ระยะที่ 2 สปป.ลาว	วันที่ 16 กันยายน 2558	การประชุม คพพ. ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558	134 วัน	
ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนแผนเฉลี่ย			75.67 วัน	

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)	<input type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน <input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
<p>5. สพพ. ได้มีบันทึกรายงานผลการศึกษาดูงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จำนวน 2 โครงการ คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ ระยะที่ 2 สปป.ลาว เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 - โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 ช่วงบ้านตาดทอง-น้ำสั่ง และเมืองสังข์ทอง สปป.ลาว เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 <p>6. สำหรับโครงการก่อสร้างถนนภูคู้ (อ.บ้านโคก จ.อุดรธานี) ถึงเมืองปากลาย แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว) อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินส่วนเพิ่มเติม ทั้งนี้ เมื่อเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จ จะรายงานผลการศึกษาดูงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต่อไป คาดว่าจะดำเนินการภายในเดือนธันวาคม 2558</p>	
<p>ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประเทศเพื่อนบ้านให้ความร่วมมือและเปิดเผยข้อมูลที่เป็นในการติดตามความก้าวหน้าโครงการ 	
<p>อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :</p> <ul style="list-style-type: none"> - การประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านในระยะเวลาที่จำกัด - ระเบียบขั้นตอนในการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐของแต่ละประเทศ 	
<p>หลักฐานอ้างอิง :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แผนการจัดทำรายงานปิดโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เอกสารประกอบ 26) 2. รายงานการเดินทางไปประชุมปิดโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 ช่วงบ้านตาดทอง-น้ำสั่ง และเมืองสังข์ทอง และโครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ ระยะที่ 2 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2558 (เอกสารประกอบ 27) 3. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 (วาระที่ 5.6) เรื่อง รายงานปิดโครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ ระยะที่ 2 (เอกสารประกอบ 1) 4. รายงานปิดโครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ ระยะที่ 2 สปป.ลาว (เอกสารประกอบ 28) 5. สำเนาบันทึกรายงานผลการศึกษาโครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ ระยะที่ 2 สปป.ลาว ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ สพพ 532/2558 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เรื่อง รายงานปิดโครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ ระยะที่ 2 สปป.ลาว (เอกสารประกอบ 29) 6. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 (วาระที่ 5.6) เรื่อง รายงานปิดโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 ช่วงบ้านตาดทอง – น้ำสั่ง และเมืองสังข์ทอง สปป.ลาว (เอกสารประกอบ 1) 7. รายงานปิดโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 ช่วงบ้านตาดทอง-น้ำสั่ง และเมืองสังข์ทอง สปป.ลาว (เอกสารประกอบ 30) 	

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)	<input type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน
	<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
<p>8. สำเนาบันทึกรายงานผลการศึกษาคำรับรองการพัฒนากฎหมายเลข 11 ช่วงบ้านตาดทอง-น้ำสั้ง และเมืองสังข์ทอง สปป.ลาว ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ สพพ 530/2558 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เรื่อง รายงานปิดโครงการพัฒนากฎหมายเลข 11 ช่วงบ้านตาดทอง-น้ำสั้ง และเมืองสังข์ทอง (เอกสารประกอบ 31)</p> <p>9. รายงานปิดโครงการก่อสร้างถนนภูตู๋ (อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์)-เมืองปากลาย แขวงไชยบุรี สปป.ลาว (เอกสารประกอบ 32)</p> <p>10. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 (วาระที่ 5.5 เรื่อง รายงานปิดรายงานปิดโครงการก่อสร้างถนนภูตู๋ (อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์)-เมืองปากลาย แขวงไชยบุรี สปป.ลาว) (เอกสารประกอบ 1)</p>	

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)		<input type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน		<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน		
ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 3-5 ปี						
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวทศย์ ตมมหาสุคนธ์			ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายพัฒนกิจ รัตน์มณีปติเดช			
โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 200			โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 205			
คำอธิบาย: วัดความสำเร็จจากการจัดทำงานศึกษาประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่แล้วเสร็จ 3-5 ปี ของ สพพ.						
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :						
ตัวชี้วัด		ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.			ร้อยละที่เพิ่มขึ้น	
		2555	2556	2557	2556	2557
ร้อยละของการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 3-5 ปี		-	-	-	-	-
เกณฑ์การให้คะแนน : ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานศึกษาประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่แล้วเสร็จ 3-5 ปี โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้						
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5		
ดำเนินงานตาม แผนได้ร้อยละ 60	ดำเนินงานตาม แผนได้ร้อยละ 70	ดำเนินงานตาม แผนได้ร้อยละ 80	ดำเนินงานตาม แผนได้ร้อยละ 90	ดำเนินงานตาม แผนได้ร้อยละ 100		
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :						
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด		น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนนถ่วง น้ำหนัก	
ร้อยละของการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 3-5 ปี		10	ระดับ 5	5	0.5	
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :						
- สพพ. ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานศึกษาประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่แล้วเสร็จ 3-5 ปี ร้อยละ 100 โดยมีการจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลงาน และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 โดยที่แผนการดำเนินงานศึกษาประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่แล้วเสร็จ 3-5 ปี มีการชี้วัดความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ ดังนี้						

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)		<input type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน
		<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
ร้อยละความสำเร็จที่ต้องดำเนินการตามแผนฯ	กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ	
ร้อยละ 10	เสนอ คพพ. อนุมัติ TOR โครงการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ.	
ร้อยละ 50	ลงนามในสัญญาจ้างและส่งหนังสือให้ที่ปรึกษาเริ่มดำเนินการปฏิบัติงาน	
ร้อยละ 60	ที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำรายงานเบื้องต้น (Inception Report) และส่งรายงาน	
ร้อยละ 70	ที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำรายงานระหว่างการศึกษา (Interim Report) และส่งรายงาน	
ร้อยละ 80	ที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) และส่งรายงาน	
ร้อยละ 100	จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลงาน และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	

โดยที่ผ่านมา สพพ. ได้ดำเนินการ ดังนี้

- คณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) ได้เห็นชอบ TOR โครงการศึกษาผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการปรับปรุงสนามบินปากเซและโครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ในคราวการประชุม คพพ. ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557
- เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 สพพ. มีคำสั่ง สพพ. ที่ 2/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกด้วยวิธี Quality and Cost Based Selection (QCBS) สำหรับโครงการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ.
- เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 สพพ. มีคำสั่ง สพพ. ที่ 3/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและตรวจรับงานของที่ปรึกษา สำหรับโครงการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ผู้อำนวยการ สพพ. เห็นชอบรายชื่อที่ปรึกษาน้อยราย 4 ราย (1 กลุ่ม) ประกอบด้วย
 - บริษัท แอสตีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 - บริษัท กรุงเทพเอ็นยีเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด
 - บริษัท พี ซี บี เทคโนโลยี จำกัด (บริษัทหลัก) ร่วมกับ บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
 - สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน กพร.
- เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558 ที่ปรึกษาน้อยราย 4 ราย (1 กลุ่ม) ยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคและราคา
- เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ผอ.สปพ. เห็นชอบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา
- เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 สพพ. มีหนังสือแจ้งให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ได้แก่ บริษัท พี ซี บี เทคโนโลยี จำกัด (บริษัทหลัก) ร่วมกับ บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เริ่มปฏิบัติงานตาม

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)	<input type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน <input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
<p>สัญญาจ้างที่ปรึกษาการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558</p> <p>8. เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 กลุ่มบริษัทที่ปรึกษานำส่งรายงานเบื้องต้น (Inception Report)</p> <p>9. เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการกำกับและตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาฯ ประชุมตรวจรับงานที่ปรึกษาและมีมติเห็นชอบรายงานเบื้องต้น (Inception Report)</p> <p>10. เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 กลุ่มบริษัทที่ปรึกษานำส่งรายงานระหว่างการศึกษา (Interim Report)</p> <p>11. เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการกำกับและตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาฯ ประชุมตรวจรับงานที่ปรึกษาและมีมติเห็นชอบรายงานระหว่างการศึกษา (Interim Report) โดยให้ที่ปรึกษาจัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานและรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนการส่งร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) เพื่อนำความเห็นไปวิเคราะห์ในรายงานต่อไป</p> <p>12. เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 ที่ปรึกษาจัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานและรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>13. เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 กลุ่มบริษัทที่ปรึกษานำส่งร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) พร้อมรายงานผลการจัดสัมมนาฯ</p> <p>14. สพพ. ได้นำผลการศึกษาผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เสนอ คพพ. เพื่อทราบ ในคราวการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558</p>	
<p>ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :</p> <p>- การให้ความร่วมมือจากหน่วยงานราชการไทยในการเป็นกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ</p>	
<p>อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :</p> <p>- การมีวันหยุดเทศกาลที่ยาวเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานและการประสานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ</p>	
<p>หลักฐานอ้างอิง :</p> <p>1. แผนการดำเนินงานศึกษาประเมินผลลัพธ์โครงการการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่แล้วเสร็จ 3-5 ปี (เอกสารประกอบ 33)</p> <p>2. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 (วาระที่ 4.3 ร่าง TOR โครงการศึกษาผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการปรับปรุงสนามบินปากเซและโครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว) (เอกสารประกอบ 1)</p> <p>3. หนังสือขออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา และคณะกรรมการกำกับและตรวจรับงานของที่ปรึกษา โครงการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย 3 คำสั่ง ดังนี้</p>	

<p>รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)</p>	<input type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน <input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
<p>3.1 สำเนาคำสั่ง สพพ. ที่ 2/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก ด้วยวิธี Quality-Cost Based Selection (QCBS) โครงการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เอกสารประกอบ 34)</p> <p>3.2 สำเนาคำสั่ง สพพ. ที่ 3/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและตรวจรับงานของที่ปรึกษา สำหรับโครงการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เอกสารประกอบ 35)</p> <p>3.3 สำเนาคำสั่ง สพพ. ที่ 4/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ประสานงานโครงการ สำหรับโครงการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เอกสารประกอบ 36)</p> <p>4. สำเนาบันทึกลำดับนโยบายและแผน ที่ สนผ. 03/41 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2558 เรื่อง ลงนามในหนังสือขออนุมัติรายชื่อที่ปรึกษาน้อยราย โครงการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เอกสารประกอบ 37)</p> <p>5. สำเนาบันทึกลำดับนโยบายและแผน ที่ สนผ. 05/43 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2558 เรื่อง ลงนามในหนังสือการยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคและทางด้านราคา สำหรับการจ้างที่ปรึกษาฯ (เอกสารประกอบ 38)</p> <p>6. หนังสือขอยื่นส่งข้อเสนอทางด้านเทคนิคและราคาของที่ปรึกษาน้อยราย ทั้ง 4 ราย (เอกสารประกอบ 39)</p> <p>7. สำเนาบันทึกลำดับนโยบายและแผน ที่ สนผ. 03/69 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกด้วยวิธี Quality and Cost Based Selection (QCBS) โครงการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เอกสารประกอบ 40)</p> <p>8. สำเนาหนังสือ สพพ. ที่ สพพ 412/2558 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 เรื่อง หนังสือแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เอกสารประกอบ 41)</p> <p>9. สำเนาหนังสือ บริษัท พี ซี บี เทคโนโลยี จำกัด ที่ 005/5801/58 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2558 เรื่อง ขอนำส่งรายงานเบื้องต้น (Inception Report) โครงการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เอกสารประกอบ 42)</p> <p>10. ใบตรวจรับงานงวดที่ 1 โครงการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. (เอกสารประกอบ 43)</p> <p>11. สำเนาหนังสือ บริษัท พี ซี บี เทคโนโลยี จำกัด ที่ 008/5801/58 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ขอนำส่งรายงานระหว่างการศึกษา (Interim Report) โครงการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เอกสารประกอบ 44)</p>	

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)	<input type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน
	<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
<p>12. ใบตรวจรับงานงวดที่ 2 โครงการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. (เอกสารประกอบ 45)</p> <p>13. สำเนาหนังสือ บริษัท พี ซี บี เทคโนโลยี จำกัด ที่ 010/5801/58 ลงวันที่ 14 กันยายน 2558 เรื่อง ขอนำส่งร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) โครงการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เอกสารประกอบ 46)</p> <p>14. รายงานสรุปผลการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อจัดทำขอบเขตและแนวทางการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการของ สพพ. แก่สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกากับผู้แทนสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 (เอกสารประกอบ 47)</p> <p>15. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 (วาระที่ 5.5 ผลการศึกษาผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) (เอกสารประกอบ 1)</p>	

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)		<input type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน			
		<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน			
ตัวชี้วัดที่ 1.4 จำนวนการจัดทำ/ทบทวน Country Strategy รายประเทศ					
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวหทัยทัต มหาสุคนธ์		ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายพัฒนกิจ รัตน์มณีบดีเดช			
โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 200		โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 205			
<p>คำอธิบาย: วัดความสำเร็จจากการจัดทำ/ทบทวนการศึกษาและวิเคราะห์ขอบเขตและแนวทาง Country Strategy รายประเทศ ในการดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการของ สพพ. กับ ประเทศเพื่อนบ้าน</p> <p>ทั้งนี้ แผนทบทวน country strategy 4 ประเทศ คือ ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาและ เวียดนาม และแผนจัดทำใหม่ country strategy 2 ประเทศคือประเทศศรีลังกา และภูฏาน</p>					
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :					
ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน			ร้อยละที่เพิ่มขึ้น	
	ปีงบประมาณ พ.ศ.				
	2555	2556	2557	2556	2557
จำนวนการจัดทำ/ทบทวน Country Strategy รายประเทศ	-	-	-	-	-
เกณฑ์การให้คะแนน :					
กำหนดเป็นระดับผลผลิต แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากจำนวนการจัดทำ/ทบทวน Country Strategy รายประเทศ โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้					
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
จำนวน 4 ประเทศ	จำนวน 5 ประเทศ	จำนวน 6 ประเทศ (แผนทบทวน 4 ประเทศ และ แผนจัดทำใหม่ 2 ประเทศ)	จำนวน 6 ประเทศ และรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง เห็นชอบ Country Strategy ที่จัดทำ ใหม่ 1 ประเทศ	จำนวน 6 ประเทศ และรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง เห็นชอบ Country Strategy ที่จัดทำ ใหม่ 2 ประเทศ	
เงื่อนไข: Country Strategy ต้องได้รับความเห็นชอบจาก คพพ.					

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)		<input type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน <input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน		
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :				
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนนถ่วง น้ำหนัก
จำนวนการจัดทำ/ทบทวน Country Strategy รายประเทศ	10	ระดับ 5	5	0.5
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :				
<p>- สพพ. ได้ดำเนินการทบทวน/จัดทำ Country Strategy โดยมีผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ดังนี้</p> <p>1. ทบทวนข้อมูลการทำ Country Strategy ทั้งหมด 4 ประเทศ ได้แก่</p> <p>1.1 ราชอาณาจักรกัมพูชา</p> <p>1.2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว</p> <p>1.3 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา</p> <p>1.4 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม</p> <p>2. จัดทำข้อมูล Country Strategy ทั้งหมด 3 ประเทศใหม่ ได้แก่</p> <p>2.1 สพพ. จัดทำข้อมูล Country Strategy ประเทศใหม่ทั้งหมด 2 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรภูฏาน (ภูฏาน) สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา (ศรีลังกา) และติมอร์-เลสเต</p> <p>2.2 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 – 3 ธันวาคม 2557 ผอ.สปพ. และเจ้าหน้าที่ สปพ. ได้เดินทางไปหารือและรวบรวมข้อมูลประเทศภูฏานกับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่างๆ และองค์กรระหว่างประเทศในภูฏาน ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ministry of Finance - Ministry of Economic Affairs - Ministry of Foreign Affairs - Ministry of Health - Ministry of Work and Human Settlement - Ministry of Information and Communications - Ministry of Agriculture and Forest - Gross National Happiness Commission - National Land Commission - Druk Green Power Cooperation - Asian Development Bank (Bhutan Resident Mission) 				

<p>รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)</p>	<p><input type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน <input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน</p>
<p>- Japan International Cooperation Agency</p> <p>2.3 ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2558 คณะเดินทาง สพพ. ได้เดินทางไปหารือและรวบรวมข้อมูลประเทศ ศรีลังกากับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่างๆ และองค์กรระหว่างประเทศในศรีลังกา ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ministry of Policy Planning Economic Affairs Child, Youth and Cultural Affairs - Ministry of Urban Development, Water Supply and Drainage - Ministry of Highway, Higher Education, Investment promotion - Board of Investment - National Water Supply and Drainage Board - Asian Development Bank (Sri Lanka Resident Mission) <p>4. สพพ. ได้ประชุมหารือและระดมความคิดกับผู้บริหาร สพพ. เพื่อจัดทำ Country Strategy</p> <p>4.1 ประชุมหารือและระดมความคิด ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558</p> <p>4.2 ประชุมหารือและระดมความคิด ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558</p> <p>4.3 ประชุมหารือและระดมความคิด ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558</p> <p>5. เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ในคราวการประชุม คพพ. ครั้งที่ 8/2558 สพพ. ได้เสนอร่าง Country Strategy จำนวน 7 ประเทศ โดย คพพ. ได้มีมติเห็นชอบในหลักการยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนา เศรษฐกิจของ สพพ. กับประเทศเพื่อนบ้านระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561 และให้นำข้อสังเกตและความเห็น ของที่ประชุมไปปรับแก้ในยุทธศาสตร์ฯ แล้วเสนอ คพพ. ในการประชุมครั้งต่อไป</p> <p>6. เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 ในคราวการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2558 สพพ. ได้นำเสนอร่าง Country Strategy จำนวน 7 ประเทศ โดย คพพ. มีมติเห็นชอบและให้ปรับแก้ไขตามความเห็นของ คพพ. ก่อน นำเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบต่อไป</p> <p>7. เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 สพพ. ได้จัดส่ง Country Strategy จำนวน 7 ประเทศ ให้รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบ</p>	
<p>ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :</p> <p>- ความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้การแลกเปลี่ยนข้อมูล/ความเห็นระหว่าง สพพ. กับหน่วยงานภาครัฐของประเทศเพื่อนบ้านมีความสะดวกและง่ายมากขึ้น</p>	
<p>อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :</p> <p>- การเปลี่ยนทางการเมืองในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ศรีลังกา ส่งผลต่อการทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม</p>	

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)	<input type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน
	<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
<p>หลักฐานอ้างอิง :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รายงานการเดินทางประชุมหารือเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจและแผนการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแก่ประเทศศรีลังกา ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2558 (เอกสารประกอบ 48) 2. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 (วาระที่ 5.6 เรื่อง รายงานการเดินทางประชุมหารือเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจและแผนการดำเนินงานให้ TA/FA แก่ประเทศศรีลังกา) (เอกสารประกอบ 1) 3. ข้อมูลร่างยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจของ สพพ. กับประเทศเพื่อนบ้านระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561 (เอกสารประกอบ 49) 4. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 (วาระที่ 4.1 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจของ สพพ. กับประเทศเพื่อนบ้านระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561) (เอกสารประกอบ 1) 5. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 (วาระที่ 4.1 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจของ สพพ. กับประเทศเพื่อนบ้านระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561) (เอกสารประกอบ 1) 6. สำเนาหนังสือ สพพ. ที่ สพพ 729/2558 ลงวันที่ 24 กันยายน 2558 เรื่อง ยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจของ สพพ. กับประเทศเพื่อนบ้าน ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561 (เอกสารประกอบ 50) 7. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจของ สพพ. กับประเทศเพื่อนบ้านระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561 (เอกสารประกอบ 51) 	

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)		<input type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน <input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน			
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนารูปแบบการให้บริการ					
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวสุชมา สาระหงษ์		ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวชมบงกช เหลืองไฟโรจน์ นางสาวเบญญาภา ชื่นเข้า			
โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 510		โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 513, 514			
คำอธิบาย: <p>องค์การมหาชนเลือกสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการตามภารกิจหลัก จำนวนงานบริการที่จะสำรวจและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่ในแผนการสำรวจความพึงพอใจซึ่งคณะกรรมการองค์การมหาชนเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ และนำผลจากการสำรวจมาปรับปรุงการให้บริการ</p> <p>วัดความสำเร็จโดยคิดเป็นร้อยละของระดับพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการและการปฏิบัติงานของ สพพ.</p>					
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :					
ตัวชี้วัด		หน่วยวัด	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.		
			2555	2556	2557
ร้อยละของระดับความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การมหาชน		ร้อยละ	97.80	98.60	90.6
เกณฑ์การให้คะแนน :					
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
ผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ คิดเป็น ร้อยละ 70	ผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ คิดเป็น ร้อยละ 75	ผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ คิดเป็น ร้อยละ 80 และ องค์การมหาชนได้เสนอรายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการสำรวจของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต่อคณะกรรมการองค์การมหาชน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	ผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ คิดเป็น ร้อยละ 85 และ องค์การมหาชนได้เสนอรายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการสำรวจของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต่อคณะกรรมการองค์การมหาชน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	ผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ คิดเป็น ร้อยละ 90 และ องค์การมหาชนได้เสนอรายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการสำรวจของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต่อคณะกรรมการองค์การมหาชน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	
<p>เงื่อนไข: องค์การมหาชนจัดหาผู้ประเมินจากภายนอกเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การมหาชนเกี่ยวกับวิธีการสำรวจ/แบบสอบถามก่อนดำเนินการสำรวจ</p>					

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)		<input type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน		
		<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน		
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :				
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนนถ่วง น้ำหนัก
ระดับความสำเร็จของการสำรวจความพึงพอใจ และพัฒนาการให้บริการ	10	ระดับ 5	91.73	0.5
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :				
<p>1. คพพ. ได้มีมติในคราวการประชุม ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 เห็นชอบแผนการปรับปรุงการดำเนินงาน ตามผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557</p> <p>2. คพพ. ได้มีมติในคราวการประชุม ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 เห็นชอบร่างขอบเขตการดำเนินงาน (Term of Reference) โครงการสำรวจความพึงพอใจของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท</p> <p>3. ผู้อำนวยการ สพพ. ได้มีคำสั่ง สพพ. ที่ 6/2558 ลงวันที่ 21 มกราคม 2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงและคณะกรรมการกำกับและตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558</p> <p>4. ในเบื้องต้น สพพ. ได้ประสานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซึ่งมีความยินดีที่จะรับดำเนินโครงการที่กล่าวและเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 สพพ. ได้จัดส่งหนังสือเชิญชวนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคและด้านราคา โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558</p> <p>5. เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้จัดส่งหนังสือแจ้งไม่ยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคและด้านราคาโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เนื่องจากขาดประสบการณ์ในการเก็บข้อมูลในประเทศเพื่อนบ้าน</p> <p>6. ผู้อำนวยการ สพพ. ได้เห็นชอบให้จัดจ้างสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC) เป็นที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 และได้ลงนามในสัญญาจ้างกับที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558</p> <p>7. คพพ. ได้มีมติในคราวการประชุม ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เห็นชอบวิธีการดำเนินงานและร่างแบบสำรวจความพึงพอใจของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558</p>				

<p>รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)</p>	<p><input type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน <input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน</p>
<p>8. คพพ. ได้มีมติในคราวการประชุม ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 เห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการดำเนินงานจากผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยแผนการปรับปรุงฯ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้</p> <p>(1) <u>ด้านการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน</u> ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้</p> <p>1.1) กระจายความช่วยเหลือไปยังประเทศอื่นๆ ในกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุม</p> <p><u>ผลการดำเนินงาน</u></p> <p>- จัดทำแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2559-2561 ซึ่งครอบคลุมประเทศกลุ่มเป้าหมายทั้ง 7 ประเทศ และมีการทบทวน/ จัดทำ Country Strategy ของ สพพ. กับ CLMV ภูมิภาค และศรีลังกา</p> <p>1.2) เน้นการสร้างเชื่อมโยงไปยังพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจ และร่วมมือกับหน่วยงานในไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน</p> <p><u>ผลการดำเนินงาน</u> สพพ. ได้สร้างเชื่อมโยงไปยังพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนผ่านการประชุมหารือและการจัดทำข้อตกลงต่างๆ ดังนี้</p> <p>1.2.1) จัดทำแผนความร่วมมือกับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา กับ Asian Development Bank (ADB) โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>- คพพ. เห็นชอบแนวทางการร่วมมือเพื่อการพัฒนา ระหว่าง สพพ. และ ADB เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557</p> <p>- สพพ. และ ADB ได้กำหนดให้มีการลงนามใน Partnership Arrangement ในเดือนตุลาคม 2558 โดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมมือในการพัฒนาทั้งด้านการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ การแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานระหว่าง 2 หน่วยงาน</p> <p>1.2.2) มีการทำความตกลงกับหน่วยงานภาครัฐของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ในการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านวิชาการและบริหารจัดการ โดยลงนาม Record of Discussion (ROD) 3 ฝ่าย ระหว่าง สพพ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันเศรษฐกิจการเงิน สปป.ลาว (IEF) เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558</p> <p>1.2.3) สพพ. ได้หารือกับ Misuho Research Institute เรื่อง นโยบายการลงทุนของไทยในประเทศเพื่อนบ้าน และศักยภาพในประเทศลุ่มแม่น้ำโขง เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558</p> <p>1.2.4) มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานและนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อนบ้าน ตามกรอบความร่วมมือต่างๆ เช่น Greater Mekong Subregion (GMS)/ ACMECS/ ADB/ World Bank (WB)</p>	

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)	<input type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน <input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
<p>(2) ด้านแนวทางในการให้บริการข้อมูลและข่าวสาร</p> <p><u>ผลการดำเนินงาน</u> สพพ. ได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลโครงการผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดสัมมนาร่วมกับสื่อมวลชนและภาคเอกชนในไทย เพื่อเผยแพร่ความรู้ เรื่องการให้ความช่วยเหลือของ สพพ. และโอกาสการลงทุนในพื้นที่โครงการต่างๆ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 - การจัดทำบทความความรู้ต่างๆ เผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 6 บทความ - การจัดกิจกรรม Corporate Social Responsibility (CSR) & Press Tour ในพื้นที่โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 4-6 กันยายน 2558 - การเปิดเผยข้อมูลโครงการต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลือ และข่าวสารผลการดำเนินงานของ สพพ. บนหน้าเว็บไซต์ (www.neda.or.th) <p>(3) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้</p> <p>3.1) การควบคุมโครงการ การตรวจรับงาน และการเบิกจ่ายเงิน ต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้</p> <p><u>ผลการดำเนินงาน</u> กระบวนการดำเนินงานของ สพพ. ตั้งแต่การจัดจ้างที่ปรึกษา ตรวจรับงานที่ปรึกษาโครงการ และการเบิกจ่ายเงินนั้น จะมีระเบียบของ สพพ. และคู่มือการปฏิบัติงานระบุแนวทางการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน</p> <p>อย่างไรก็ดี ในปี 2558 สพพ. ได้มีการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์/ แนวทางการดำเนินงาน/ กฎ ระเบียบ และกระบวนการ รวมทั้ง ทบทวนคู่มือหรือ Work Flow ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ เพื่อให้ระเบียบและคู่มือการปฏิบัติงานมีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ สพพ. (www.neda.or.th)</p> <p>3.2) ควรติดตามผลงานโครงการอย่างต่อเนื่อง</p> <p><u>ผลการดำเนินงาน</u> สพพ. มีการติดตามการดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ผู้อำนวยการ สพพ. เห็นชอบแผนปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. และสามารถดำเนินงานได้เป็นไปตามแผน</p> <p>9. ปัจจุบันที่ปรึกษาอยู่ระหว่างรวบรวมและประมวลผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ สพพ. คาดว่าจะจัดส่งผลการสำรวจฯ ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2558</p>	
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : -	
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : -	

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)	<input type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน <input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
<p>หลักฐานอ้างอิง :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. คำสั่ง สพพ. ที่ 6/2558 ลงวันที่ 21 มกราคม 2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงและคณะกรรมการกำกับและตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เอกสารประกอบ 52) 2. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 (วาระที่ 4.1 เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการให้บริการของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557) (เอกสารประกอบ 1) 3. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 (วาระที่ 4.1 เรื่อง ร่างขอบเขตการดำเนินงาน (Term of Reference) โครงการสำรวจความพึงพอใจของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) (เอกสารประกอบ 1) 4. ขอบเขตการดำเนินงาน (Term of Reference : TOR) โครงการสำรวจความพึงพอใจของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เอกสารประกอบ 53) 5. หนังสือ สพพ ที่ สพพ 156/2558 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคและด้านราคา โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เอกสารประกอบ 54) 6. สำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ สดพ. 244/2558 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2558 เรื่อง การยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคและด้านราคา โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เอกสารประกอบ 55) 7. สำเนابقับทักข้อความ สำนักอำนวยการ ที่ สอก 04(5)/131 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เอกสารประกอบ 56) 8. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 (วาระที่ 4.9 เรื่อง วิธีการดำเนินงานและร่างแบบสำรวจความพึงพอใจของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) (เอกสารประกอบ 1) 9. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 (วาระที่ 4.11 เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการให้บริการของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557) (เอกสารประกอบ 1) 10. สัญญาจ้างที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เอกสารประกอบ 57) 	

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)		<input type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน			
		<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน			
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน					
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายกীরติ เวฬุวัน		ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาววิภา สีโสด			
โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 500		โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 402			
คำอธิบาย: ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน คือ จำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายได้ตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เทียบเงินจำนวนค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริหาร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558					
สูตรการคำนวณ					
$\frac{\text{จำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558}}{\text{จำนวนเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจาก คพพ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558}} \times 100$					
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :					
ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.			ร้อยละที่เพิ่มขึ้น	
	2555	2556	2557	2556	2557
ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน	99.71	100	100	0.29	-
เกณฑ์การให้คะแนน :					
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
ร้อยละ 80	ร้อยละ 85	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	
เงื่อนไข : เป็นไปตามหลักการ ดังนี้					
1. มาตรา 14 พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 กำหนดให้ “บรรดารายได้ขององค์การมหาชน ไม่เป็นรายได้ที่ต้องนำส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณ”					
2. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัดเพื่อกระตุ้นให้คณะกรรมการองค์การมหาชนให้ความสำคัญกับการควบคุมดูแลให้องค์การมหาชนนำงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และเงินรายได้ (ที่มีอยู่) ไปใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักให้บังเกิดผล และลดการฟุ้งพางงบประมาณในอนาคต					
3. แนวทางการประเมินผล กำหนดประเมินความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน) และเงินรายได้ขององค์การมหาชนโดยกำหนดน้ำหนักร้อยละ 3					

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)	<input type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน			
	<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน			
<p>4. งบประมาณ ในที่นี้ หมายถึง ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายดำเนินการ เงินอุดหนุน ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และค่าครุภัณฑ์ ที่องค์การมหาชน โดยแผนการใช้จ่ายเงินต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจาก คณะกรรมการองค์การมหาชนก่อนเริ่มดำเนินการ</p> <p>5. กำหนดให้แผนการใช้จ่ายเงินครอบคลุมทั้งเงินงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และเงินรายได้ขององค์การมหาชน โดยแผนการใช้จ่ายเงินต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ องค์การมหาชนก่อนเริ่มดำเนินการ</p> <p>6. องค์การมหาชนอธิบายเหตุผลความจำเป็นที่ไม่อาจดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนการใช้จ่ายเงิน ในรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) รอบ 12 เดือน เพื่อประกอบการประเมินผล</p> <p>7. หากมีการก่องหนผู้กพันตามแผนการใช้จ่ายเงินให้นำมาคำนวณเป็นผลงานได้</p> <p>8. ในกรณีที่ใช้จ่ายเงินจนเกินผลผลิตตามแผนแล้วสามารถประหยัดเงินได้ ให้คิดเป็น 100% ตามแผน</p> <p>หมายเหตุ : รายละเอียดและหลักการประเมินตัวชี้วัดนี้เป็นไปตามมติ อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการส่งเสริม และพัฒนาองค์การมหาชนและองค์กรรูปแบบอื่นในกำกับของราชการฝ่ายบริหารที่มีใช้ส่วนราชการครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 และปรากฏตามหนังสือที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดส่งให้ทุกองค์การมหาชนแล้ว</p>				
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :				
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนนถ่วง น้ำหนัก
ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน	3	ร้อยละ 100	5	0.15
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :				
<p>1. มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2558 เพื่อเสนอ คพพ. ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ในวงเงิน 1,665,638,581.43 บาท และเห็นชอบให้เพิ่มวงเงินงบประมาณฯ อีกจำนวน 394,465.60 บาท รวมเป็นวงเงิน 1,666,036,047.03 บาท เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557</p> <p>2. มีการรายงานผลการเบิกจ่ายต่อ คพพ. เพื่อทราบเป็นรายเดือน</p> <p>3. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายกับผลงานที่ได้รับจริง โดยจะพิจารณาจาก “การเบิกจ่าย+ การก่องหนผู้กพันตามแผนการใช้จ่ายเงิน+การประหยัดเงินจากการดำเนินงานโดยที่ได้รับผลงานตามแผน”</p> <p>4. ผลการเบิกจ่ายของ สพพ. ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จำนวน 1,622,909,535.01 บาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 97.41 ของกรอบวงเงินงบประมาณฯ ที่ คพพ. อนุมัติเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ทั้งนี้ ในส่วนค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการทวาย และบริหารจัดการสามารถดำเนินการได้ ครบถ้วนตามแผน โดยสามารถประหยัดเงินงบประมาณในส่วนที่กล่าวได้ จำนวน 24,394,358.45 บาท หรือประหยัดได้ร้อยละ 15.07 ของวงเงินที่ คพพ. อนุมัติ</p>				

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)	<input type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน
	<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - คพพ. มีนโยบายให้มีการติดตาม กำกับ ควบคุม และเร่งรัดการดำเนินโครงการอย่างใกล้ชิด	
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : -	
หลักฐานอ้างอิง : 1. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2557 (วาระที่ 4.1) (เอกสารประกอบ 1) 2. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 11/2557 (วาระที่ 4.1) (เอกสารประกอบ 1) 3. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 10-12/2557 และครั้งที่ 1-9/2558 (วาระที่ 5.2) (เอกสารประกอบ 1) 4. ระเบียบวาระการประชุม คพพ. ครั้งที่ 10/2558 (วาระที่ 5.2) (เอกสารประกอบ 2)	

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)		<input type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน			
		<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน			
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสำเร็จของการติดตามและเร่งรัดโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ					
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายระพีพิชญ์ พรหมนารท		ผู้จัดเก็บข้อมูล :			
		1. นางสาวเบญญาภา ธนาศักดิ์วิวัฒน์ 2. นายจิรยุทธ์ บุญญฤทธิ์ 3. นางสาวมณฑิชา รักวิจิตรกุล 4. นางสาวศรัญมศรา อุปถัมภ์วรรณ			
โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 300		โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 301,303,305,306			
คำอธิบาย: วัดระดับความสำเร็จในการติดตามโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามแผนปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ สฟพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 7 โครงการ ประกอบด้วย					
1. โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (บ้านตาดทอง-น้ำสั้ง และเมืองสังข์ทอง) สปป.ลาว 2. โครงการก่อสร้างถนนภูตู (อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์) ถึงเมืองปากลาย แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว 3. โครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ ระยะที่ 2 สปป.ลาว 4. โครงการก่อสร้างรถไฟไทย-ลาว ระยะที่ 2 (ท่านาแล้ง-เวียงจันทน์) สปป.ลาว 5. โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว 6. โครงการก่อสร้างถนนบ้านฮวก-เมืองคอบ-บ้านปากคอบ-บ้านก้อนตื้น และเมืองคอบ-เชียงฮ่อน สปป.ลาว 7. โครงการพัฒนาระบบประปาใน สปป.ลาว					
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :					
1) จัดทำแผนปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ สฟพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558					
2) ติดตามบริหารจัดการและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการได้ครบทั้ง 7 โครงการ					
ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.			ร้อยละที่เพิ่มขึ้น	
	2555	2556	2557	2556	2557
ความสำเร็จของการติดตามและเร่งรัดโครงการโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	-	-	-	-	-
หมายเหตุ: นับเฉพาะโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน					

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)		<input type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน <input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน			
เกณฑ์การให้คะแนน :					
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
จัดทำแผนปฏิบัติการ ติดตามความก้าวหน้า การบริหารจัดการ โครงการให้ความ ช่วยเหลือทางการเงิน และวิชาการของ สพพ. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558	ดำเนินการตามแผน ร้อยละ 25 (คิดเป็น 2 โครงการ)	ดำเนินการตามแผน ร้อยละ 50 (คิดเป็น 4 โครงการ)	ดำเนินการตามแผน ร้อยละ 75 (คิดเป็น 6 โครงการ)	ดำเนินการตาม แผน ร้อยละ 100 (คิดเป็น 8 โครงการ) และ รายงานผลการ ดำเนินงานให้ คพพ. รับทราบ	
เงื่อนไข : การวัดระดับความสำเร็จในการติดตามโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งจะเริ่มต้นภายหลังจาก ลงนามในสัญญาจ้างผู้รับเหมาและที่ปรึกษาแล้ว โดย สพพ. จะทำหน้าที่กำกับและดูแลติดตามผล ดำเนินงานและประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้การดำเนินโครงการต่างๆ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือ					
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :					
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด		น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนนถ่วง น้ำหนัก
ความสำเร็จของการติดตามและเร่งรัด โครงการโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ		8	ระดับ 5	5	0.4
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :					
- วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการโครงการ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ผู้อำนวยการ สพพ. อนุมัติแผนฯ - ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 สามารถติดตามโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่อยู่ระหว่างดำเนิน โครงการได้ครบทั้ง 7 โครงการตามแผนฯ คิดเป็นร้อยละ 100					

<p>รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)</p>	<input type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน
	<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
<ol style="list-style-type: none"> 1. วันที่ 23 - 28 มกราคม 2558 ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบประปา (ภาคเหนือ) และโครงการก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก (จ.พะเยา)-เมืองคอบ-เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบ-บ้านก้อนตื้น สปป.ลาว 2. วันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 ติดตามความก้าวหน้าโครงการทำนาแล้ง-เวียงจันทน์ สปป.ลาว 3. วันที่ 25 - 27 มีนาคม 2558 ติดตามความก้าวหน้าโครงการโครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ ระยะที่ 2 สปป.ลาว 4. วันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบประปา สปป.ลาว (ภาคกลางและภาคใต้) และโครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ ระยะที่ 2 สปป.ลาว 5. วันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2558 ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายทำนาแล้ง-เวียงจันทน์ และโครงการก่อสร้างถนนภูคู้ (อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์) - เมืองปากลาย แขวงไชยบุรี สปป.ลาว 6. วันที่ 23 - 26 มิถุนายน 2558 ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบประปา (ภาคเหนือ) และโครงการก่อสร้างถนนบ้านฮวกฯ สปป.ลาว (ครั้งที่ 2) 7. วันที่ 26-28 สิงหาคม 2558 ติดตามความก้าวหน้าโครงการโครงการประปา (ภาคใต้) (ครั้งที่ 2) 	
<p>ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประเทศเพื่อนบ้านให้ความร่วมมือและเปิดเผยข้อมูลที่เป็นจำเป็นในการติดตามความก้าวหน้าโครงการ 	
<p>อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :</p> <ul style="list-style-type: none"> - การประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านในระยะเวลาที่จำกัด - ระเบียบขั้นตอนในการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐของแต่ละประเทศ 	
<p>หลักฐานอ้างอิง :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แผนปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. (เอกสารประกอบ 58) 2. บันทึก สำนักบริหารโครงการ ที่ สบค. 01/48 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง รายงานสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบประปา (ภาคเหนือ) และโครงการก่อสร้างถนนบ้านฮวกฯ สปป.ลาว (เอกสารประกอบ 59) 3. บันทึก สำนักบริหารโครงการ ที่ สบค. 01/55 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2558 เรื่อง รายงานสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าและประชุมกับกรมรถไฟ สปป.ลาว เกี่ยวกับการขอใช้วงเงินกู้เพิ่มเติมหรือ Variation Order (VO) โครงการทำนาแล้ง-เวียงจันทน์ สปป.ลาว (เอกสารประกอบ 60) 	

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)	<input type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน
	<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
<p>4. บันทึก สำนักบริหารโครงการ ที่ สบค. 01/93 ลงวันที่ 20 เมษายน 2558 เรื่อง รายงานการเดินทางไปเพื่อประชุมปิดโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 ช่วงบ้านตาดทอง-น้ำสั้ง และเมืองสังข์ทอง และโครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ ระยะที่ 2 ในระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2558 (เอกสารประกอบ 61)</p> <p>5. บันทึก สำนักบริหารโครงการ ที่ สบค. 01/103 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 เรื่อง รายงานสรุปผลการเดินทางติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบประปา สปป.ลาว (ภาคกลางและภาคใต้) และโครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ ระยะที่ 2 (เอกสารประกอบ 62)</p> <p>6. บันทึก สำนักบริหารโครงการ ที่ สบค. 01/134 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558 เรื่อง รายงานสรุปผลการเดินทางติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ และโครงการก่อสร้างถนนภูคู้ (อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์) – เมืองปากลาย แขวงไชยบุรี สปป.ลาว (เอกสารประกอบ 63)</p> <p>7. บันทึก สำนักบริหารโครงการ ที่ สบค. 01/179 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เรื่อง รายงานสรุปผลการเดินทางติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบประปา สปป.ลาว (ภาคเหนือ) และโครงการก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก (จ.พะเยา) – เมืองคอบ – เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบ – บ้านก้อนตัน สปป.ลาว ครั้งที่ 2 (เอกสารประกอบ 64)</p> <p>8. บันทึก สำนักบริหารโครงการ ที่ สบค 01/217 ลงวันที่ 3 กันยายน 2558 เรื่อง รายงานสรุปผลการเดินทางติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบประปา สปป.ลาว (ภาคกลางและภาคใต้) (ครั้งที่ 2) ปีงบประมาณ 2558 (เอกสารประกอบ 65)</p>	

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)		<input type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน <input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน				
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการ						
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวสุชума สาระหงษ์			ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวชมบงกช เหลืองไพโรจน์ นางสาวเบญญาภา ชื่นเข้า			
โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 510			โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 513, 514			
คำอธิบาย: กำหนดวัดเพื่อสนับสนุนให้องค์การมหาชนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการองค์การมหาชนปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 เรื่อง แนวทางการบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชน แบ่งเป็นการประเมินเป็น 2 ประเด็นหลัก ดังนี้ (1) บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ำหนักร้อยละ 7) (2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ำหนักร้อยละ 3)						
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :						
ตัวชี้วัด		ผลการดำเนินงาน			ร้อยละที่เพิ่มขึ้น	
		ปีงบประมาณ พ.ศ.				
		2555	2556	2557	2556	2557
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการ		4.8200	4.9960	4.9250	0.1760	-0.071
เกณฑ์การให้คะแนน :						
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5		
1	2	3	4	5		
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :						
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก		
ระดับการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการ	10	ระดับ 5	5	0.5		

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)	<input type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน
	<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
<p>คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :</p> <p>1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน</p> <p>1.1 คพพ. ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2558-2560) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 และเห็นชอบแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557</p> <p>1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส</p> <p>1.2.1 พิจารณาแผนและรายงานควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมควบคุมสารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามผลและการประเมินผล จำนวน 4 ครั้ง</p> <p>1.2.2 พิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน จำนวน 5 ครั้ง</p> <p>1.2.3 พิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ครั้ง</p> <p>1.2.4 พิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ จำนวน 4 ครั้ง</p> <p>1.2.5 พิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 4 ครั้ง</p> <p>1.2.6 พิจารณารายงานด้านการเงิน จำนวน 12 ครั้ง</p> <p>1.2.7 พิจารณารายงานด้านภารกิจหลัก จำนวน 12 ครั้ง</p> <p>1.3 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการมีการประชุม คพพ. จำนวน 12 ครั้ง (ต.ค. 57 – ก.ย. 58) ร้อยละ 91.67 ของจำนวนการประชุมที่กรรมการเข้าประชุม ร้อยละ 80 ขึ้นไปของกรรมการทั้งหมด (มีจำนวนการประชุมที่มีกรรมการเข้าประชุมมากกว่าร้อยละ 80 ทั้งสิ้น 11 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง)</p> <p>ครั้งที่ 10/2557 มา 8 คน จาก 10 คน = 80% ครั้งที่ 11/2557 มา 7 คน จาก 10 คน = 70%</p> <p>ครั้งที่ 12/2557 มา 9 คน จาก 10 คน = 90% ครั้งที่ 1/2558 มา 10 คน จาก 10 คน = 100%</p> <p>ครั้งที่ 2/2558 มา 9 คน จาก 10 คน = 90% ครั้งที่ 3/2558 มา 8 คน จาก 10 คน = 80%</p> <p>ครั้งที่ 4/2558 มา 9 คน จาก 11 คน = 81.82% ครั้งที่ 5/2558 มา 10 คน จาก 11 คน = 90.91%</p> <p>ครั้งที่ 6/2558 มา 10 คน จาก 11 คน = 90.91% ครั้งที่ 7/2558 มา 10 คน จาก 11 คน = 90.91%</p> <p>ครั้งที่ 8/2558 มา 10 คน จาก 11 คน = 90.91% ครั้งที่ 9/2558 มา 9 คน จาก 11 คน = 81.82%</p> <p>1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ในรายงานประจำปีหรือเว็บไซต์</p> <p>1.4.1 รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร</p> <p>1.4.2 งบการเงิน ประกอบด้วย งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบ</p> <p>1.4.3 ข้อมูลประวัติของคณะกรรมการองค์การมหาชนเป็นรายบุคคล</p> <p>1.4.4 ข้อมูลการประชุมของคณะกรรมการองค์การมหาชน</p> <p>1.4.5 ข้อมูลโครงสร้างของคณะกรรมการองค์การมหาชนและอนุกรรมการ</p> <p>1.4.6 ข้อมูลภารกิจหลักและแผนยุทธศาสตร์</p> <p>1.4.7 กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญในเว็บไซต์ ครบ 9 ประเด็น</p>	

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)	<input type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน
	<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
<ul style="list-style-type: none"> - รายงานประจำปี - โครงการลงทุนที่สำคัญ (ถ้ามี) - การจัดซื้อจัดจ้าง - การแถลงทิศทางนโยบายขององค์การโดยผู้บริหาร - การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐ (ถ้ามี) - แผนงานที่สำคัญ - นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ผลการปฏิบัติงานทั้งด้านการเงินและภารกิจหลัก - ข้อบังคับและ/หรือระเบียบขององค์การมหาชน 	
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : -	
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : -	
หลักฐานอ้างอิง : <ul style="list-style-type: none"> - รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 8/2557 – 9/2558 (เอกสารประกอบ 1) - แผนควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เอกสารประกอบ 66) - แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เอกสารประกอบ 67) - แผนการบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เอกสารประกอบ 68) - แผนการบริหารจัดการสารสนเทศของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เอกสารประกอบ 69) - แผนพัฒนาบุคลากรของ สพพ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เอกสารประกอบ 70) - แผนแม่บททรัพยากรบุคคลของ สพพ. 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) (เอกสารประกอบ 71) - โครงสร้าง สพพ. (เอกสารประกอบ 72) - หลักเกณฑ์การประเมินผู้บริหารระดับสูง (เอกสารประกอบ 73) - บันทึก สพพ ที่ สพพ 289/2558 ลงวันที่ 9 เมษายน 2558 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ สพพ. (ไตรมาสที่ 4) (เอกสารประกอบ 74) - บันทึก สพพ ที่ สพพ 733/2558 ลงวันที่ 28 กันยายน 2558 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ สพพ. (เอกสารประกอบ 75) - ตารางแจงนับจำนวน คพพ. ที่เข้าร่วมการประชุม คพพ. (เอกสารประกอบ 76) - CD-ROM สำเนารายงานการประชุม คพพ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เอกสารประกอบ 77) - รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เอกสารประกอบ 78) - ภาพหน้าเว็บไซต์ สพพ. (เอกสารประกอบ 79) 	

มิตที่ 4 ตัวชี้วัดร่วม

4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร (น้ำหนักร้อยละ 10)

คำอธิบาย :

ผลสำเร็จของระดับการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการพิจารณาจากความสามารถขององค์กรมหาชนในการส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลที่ดีและสนับสนุนให้คณะกรรมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบให้ครบถ้วนและมีประสิทธิผล

1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ำหนักร้อยละ 7)

หลักการพิจารณาประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชนซึ่งต้องดำเนินการตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ที่กำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลการดำเนินงานและการบริหารงานขององค์การมหาชน ให้ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ความสามารถในการบริหารจัดการองค์การมหาชนสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เกณฑ์การประเมินในประเด็นย่อยกำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การมหาชนเป็นรายไตรมาส เพื่อให้คณะกรรมการได้นับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน จนสามารถให้คำแนะนำหรือนโยบายที่เป็นประโยชน์ ทันเวลา

ตัวชี้วัดนี้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 เรื่อง แนวทางการบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรฐานในการบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชน ให้คณะกรรมการองค์การมหาชนนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติและเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการองค์การมหาชน แบ่งเป็นการประเมินในประเด็นย่อย รวม 19 ประเด็น ดังต่อไปนี้

ประเด็นการประเมิน	น้ำหนัก (ร้อยละ)
1.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปี ภายในเวลาที่กำหนด	2
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส	(1.75)
1.2.1 การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน	0.25
1.2.2 การพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน	0.25
1.2.3 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง	0.25
1.2.4 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ	0.25
1.2.5 การพิจารณาแผนและรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล	0.25
1.2.6 การพิจารณารายงานด้านการเงิน	0.25
1.2.7 การพิจารณารายงานด้านภารกิจหลัก	0.25
1.3 การรายงานผลการดำเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กำกับดูแลองค์การมหาชน	0.5
1.4 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ	1

ประเด็นการประเมิน	น้ำหนัก (ร้อยละ)
1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	(1.75)
1.5.1 มีรายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร	0.25
1.5.2 มีข้อมูลงบการเงิน	0.25
1.5.3 มีข้อมูลประวัติของคณะกรรมการองค์การมหาชนเป็นรายบุคคล	0.25
1.5.4 มีข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การมหาชน	0.25
1.5.5 มีข้อมูลโครงสร้างคณะกรรมการองค์การมหาชนและอนุกรรมการ	0.25
1.5.6 มีข้อมูลภารกิจหลัก และแผนยุทธศาสตร์	0.25
1.5.7 มีข้อมูลที่สำคัญในเว็บไซต์ขององค์การมหาชน	0.25
รวม	7

2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน

หลักการเพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีให้แก่คณะกรรมการองค์การมหาชน ในฐานะ “ฝ่ายนโยบาย/ฝ่ายกำกับ” ซึ่งมีหน้าที่กำหนดทิศทาง นโยบายการบริหาร การพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ แผนงาน รวมถึง กำกับและติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน และเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ คณะกรรมการฯ แบ่งเป็นการประเมินในประเด็นย่อย รวม 2 ประเด็น ดังต่อไปนี้

ประเด็นการประเมิน	น้ำหนัก (ร้อยละ)
2.1 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการโดย คณะกรรมการการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินกำหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ แบบประเมินตนเองควรมีหัวข้อเกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ (ในการกำหนด นโยบาย) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการจัดประชุม และผลการนำนโยบาย/ ยุทธศาสตร์/แนวคิดของคณะกรรมการองค์การมหาชนไปปฏิบัติ	2
2.2 มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติ หน้าที่กรรมการ	1
รวม	3

เกณฑ์การประเมินที่ 1 : บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (น้ำหนักร้อยละ 7)

1.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปีภายในเวลาที่กำหนด (น้ำหนักร้อยละ 2)				
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เอกสารหลักฐาน ประกอบการประเมินผล	มี	ไม่มี
<p>แผนยุทธศาสตร์ คือ แผนกำหนดทิศทางการทำงานขององค์การมหาชน โดยเนื้อหาของแผนยุทธศาสตร์มี 5 ประเด็นคือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) วิสัยทัศน์ 2) ภารกิจหรือพันธกิจ 3) วัตถุประสงค์/นโยบาย 4) กลยุทธ์ 5) เป้าหมาย <p>แผนปฏิบัติงานประจำปี คือ แผนที่ระบุภารกิจที่จะดำเนินการในรอบปี พร้อมด้วยงบประมาณรายรับและรายจ่ายขององค์กร โดยเนื้อหาของแผนปฏิบัติงานประจำปีมี 6 ประเด็นคือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) วัตถุประสงค์ 2) เป้าหมาย 3) ขั้นตอน 4) ระยะเวลา 5) งบประมาณค่าใช้จ่าย 6) ผู้รับผิดชอบ 	2	<p>- เอกสารประกอบการประชุม คพพ. ครั้งที่มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปี</p> <p>- สำเนารายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปี</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	<ul style="list-style-type: none"> ■ ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ภายในเดือนธันวาคม 2557 			
2	<ul style="list-style-type: none"> ■ ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2557 			
3	<ul style="list-style-type: none"> ■ ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ภายในเดือนตุลาคม 2557 			
4	<ul style="list-style-type: none"> ■ ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ภายในเดือนกันยายน 2557 			
5	<ul style="list-style-type: none"> ■ ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ภายในเดือนสิงหาคม 2557 			
<p><u>เงื่อนไข:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ หากเนื้อหาไม่ครบทุกประเด็นที่กำหนด ประเด็นละ 0.1 คะแนน 2. ในการเสนอแผนยุทธศาสตร์ให้คณะกรรมการพิจารณา องค์การมหาชนต้องมีข้อมูลการวิเคราะห์สถานะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม และต้องนำประเด็นที่เป็นจุดอ่อนไปกำหนดเป็นกลยุทธ์ให้ครบถ้วน 				

<p>3. กรณีที่องค์การมหาชนมีการปรับทิศทางยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลังจากที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ไปแล้ว ก.พ.ร. จะพิจารณาให้คะแนนจากการเสนอแผนยุทธศาสตร์ในครั้งแรก</p> <p>4. กำหนดให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานประจำปีภายในเดือนพฤศจิกายน 2557 หากล่าช้า ขอปรับลด 1 คะแนน</p>				
ผลการดำเนินงาน:		<p>ผลการดำเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนที่ได้ 5 ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก 1</p> <p>โดย คพพ. ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2558-2560) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ในคราวการประชุม คพพ. ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 (วาระที่ 4.6) (เอกสารประกอบ 1) และเห็นชอบแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 ในคราวการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 (วาระที่ 4.10) (เอกสารประกอบ 1)</p>		
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส (น้ำหนักร้อยละ 1.75)				
1.2.1 การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน (น้ำหนักร้อยละ 0.25)				
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล	มี	ไม่มี
รายงานผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) ประกอบด้วยรายงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมสารสนเทศ และการสื่อสาร และการติดตามผลและการประเมินผล	0.25	- สำเนารายงานการประชุม คพพ. - แผนควบคุมภายใน ปี 2558	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนควบคุมภายใน ▪ รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ จำนวน 1 ครั้ง 			
2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ จำนวน 2 ครั้ง 			
3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ จำนวน 3 ครั้ง 			
4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ จำนวน 4 ครั้ง 			
5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส ▪ คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ 			
<p>เงื่อนไข : - ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพหากประเด็นในรายงานผลการควบคุมภายในไม่ครบถ้วนตามที่ COSO กำหนดประเด็นละ 0.2 คะแนนต่อรายงาน 1 ครั้ง</p> <p>- องค์การมหาชนสามารถรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้ถึงเดือนธันวาคม 2558</p>				
ผลการดำเนินงาน:		<p>ผลการดำเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนที่ได้ 5 ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.125</p>		

	<p>โดย คพพ. เห็นชอบแผนควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 และ สพพ. มีการรายงานผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล COSO ต่อที่ประชุม คพพ. จำนวน 4 ครั้ง และที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกตและความเห็นของที่ประชุมที่เป็นประโยชน์ต่อ สพพ. มีเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ระเบียบวาระการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 (วาระที่ 4.13 เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2557) (เอกสารประกอบ 2) 2. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 (วาระที่ 4.13 เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2557) (เอกสารประกอบ 1) 3. แผนควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เอกสารประกอบ 66) 4. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 (วาระที่ 4.3 เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ไตรมาสที่ 1) (เอกสารประกอบ 1) 5. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 (วาระที่ 4.1 เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ไตรมาสที่ 2) (เอกสารประกอบ 1) 6. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 (วาระที่ 4.1 เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ไตรมาสที่ 3) (เอกสารประกอบ 1) 7. ระเบียบวาระการประชุม คพพ. ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 (วาระที่ 4.5 เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ไตรมาสที่ 4) (เอกสารประกอบ 1) 			
1.2.2 การพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน (น้ำหนักร้อยละ 0.25)				
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล	มี	ไม่มี
- การรายงานผลของการตรวจสอบภายใน	0.25	- สำเนารายงานการประชุม คพพ. - แผนตรวจสอบภายใน ปี 2558	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	<ul style="list-style-type: none"> ■ คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ จำนวน 1 ครั้ง 			
2	<ul style="list-style-type: none"> ■ รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ จำนวน 2 ครั้ง 			
3	<ul style="list-style-type: none"> ■ รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ จำนวน 3 ครั้ง 			
4	<ul style="list-style-type: none"> ■ รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ จำนวน 4 ครั้ง 			
5	<ul style="list-style-type: none"> ■ รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส ■ ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตของคณะกรรมการองค์การมหาชนครบถ้วน (ถ้ามี) 			
<p>เงื่อนไข : รายงานผลการตรวจสอบภายในควรมีเนื้อหาครอบคลุมถึงผลการปฏิบัติงานเทียบกับแผนการตรวจสอบ ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ และความเสียหายการควบคุมที่สำคัญ และเรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการควรทราบ เช่น ข้อตรวจพบที่สำคัญ/โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด/ การทุจริต/ ความเสียหาย เป็นต้น</p>				

ผลการดำเนินงาน:	<p>ผลการดำเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนที่ได้ 5 ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.125 โดย คพพ. ได้เห็นชอบแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 และ สพพ. ได้มีการรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อ คพพ. จำนวน 5 ครั้ง และที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกตและความเห็นของที่ประชุมที่เป็นประโยชน์ต่อ สพพ. มีเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 (วาระที่ 4.13 เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2557) (เอกสารประกอบ 1) 2. แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เอกสารประกอบ 67) 3. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 (วาระที่ 4.5 เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2557) (เอกสารประกอบ 1) 4. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 (วาระที่ 4.2 เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2558) (เอกสารประกอบ 1) 5. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 (วาระที่ 4.6 เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2558) (เอกสารประกอบ 1) 6. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 (วาระที่ 4.3 เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2558) (เอกสารประกอบ 1) 7. ระเบียบวาระการประชุม คพพ. ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 (วาระที่ 4.7 เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2558 และครั้งที่ 6/2558) (เอกสารประกอบ 2) 			
1.2.3 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง (น้ำหนักร้อยละ 0.25)				
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เอกสารหลักฐาน ประกอบการประเมินผล	มี	ไม่มี
- การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง	0.25	- สำเนารายงานการประชุม คพพ. - แผนบริหารความเสี่ยงปี 2558	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ▪ รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ จำนวน 1 ครั้ง 			
2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ จำนวน 2 ครั้ง 			
3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ จำนวน 3 ครั้ง 			
4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ จำนวน 4 ครั้ง 			
5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ <u>ทุกไตรมาส</u> ▪ มีการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงครบถ้วน 			
<p>เงื่อนไข : ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพของแผนบริหารความเสี่ยง หากเนื้อหาไม่ครอบคลุม 3 ประเด็น คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ไม่มีการกำหนดปัจจัยเสี่ยง (ปรับลด 0.3 คะแนน) 2) ไม่มีผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง (ระบุโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง และจัดระดับความเสี่ยงในแต่ละด้าน เช่น ความเสี่ยงยุทธศาสตร์ ธรรมชาติ กระทบการทำงาน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) (ปรับลด 0.3 คะแนน) 3) ไม่มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (ปรับลด 0.4 คะแนน) 				

ผลการดำเนินงาน :	<p>ผลการดำเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนที่ได้ 5 ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.125</p> <p>โดย คพพ. เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 และ สพพ. มีการรายงานผลการควบคุมความเสี่ยงต่อที่ประชุม คพพ. จำนวน 4 ครั้ง และที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกตและความเห็นของที่ประชุมที่เป็นประโยชน์ต่อ สพพ. มีเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ระเบียบวาระการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 (วาระที่ 4.12 เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2557) (เอกสารประกอบ 2) 2. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 (วาระที่ 4.12 เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2557) (เอกสารประกอบ 1) 3. แผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เอกสารประกอบ 68) 4. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 (วาระที่ 4.3 เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ไตรมาสที่ 1) (เอกสารประกอบ 1) 5. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 (วาระที่ 4.1 เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ไตรมาสที่ 2) (เอกสารประกอบ 1) 6. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 (วาระที่ 4.1 เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ไตรมาสที่ 3) (เอกสารประกอบ 1) 7. ระเบียบวาระการประชุม คพพ. ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 (วาระที่ 4.5 เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ไตรมาสที่ 4) (เอกสารประกอบ 2)
-------------------------	---

1.2.4 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ (น้ำหนักร้อยละ 0.25)

ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล	มี	ไม่มี
แผนการบริหารจัดการสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การมหาชน เช่น แผนการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ ที่สนับสนุนการบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินงานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาล และการตอบสนองต่อความต้องการภายในและภายนอกองค์กร เป็นต้น	0.25	- สำเนารายงานการประชุม คพพ. - แผนบริหารจัดการสารสนเทศ ปี 2558	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนบริหารจัดการสารสนเทศ ▪ รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ จำนวน 1 ครั้ง 			
2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ จำนวน 2 ครั้ง 			
3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ จำนวน 3 ครั้ง 			
4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ จำนวน 4 ครั้ง 			
5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส ▪ มีผลการดำเนินการสำเร็จตามแผนการบริหารจัดการสารสนเทศ 			
ผลการดำเนินงาน : ผลการดำเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนที่ได้ 5 ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.125 โดย คพพ. เห็นชอบแผนการบริหารจัดการสารสนเทศปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 และ สพพ. มีการรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อที่ประชุม คพพ. จำนวน 4 ครั้ง และที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกตและความเห็นของที่ประชุมที่เป็นประโยชน์ต่อ สพพ. มีเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล ดังนี้ 1. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 (วาระที่ 4.5 เรื่อง แผนการดำเนินงานที่สำคัญของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) (เอกสารประกอบ 1) 2. แผนการบริหารจัดการสารสนเทศปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เอกสารประกอบ 69) 3. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 (วาระที่ 4.3 เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ไตรมาสที่ 1) (เอกสารประกอบ 1) 4. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 (วาระที่ 4.1 เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ไตรมาสที่ 2) (เอกสารประกอบ 1) 5. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 (วาระที่ 4.1 เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ไตรมาสที่ 3) (เอกสารประกอบ 1) 6. ระเบียบวาระการประชุม คพพ. ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 (วาระที่ 4.5 เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ไตรมาสที่ 4) (เอกสารประกอบ 2)				
1.2.5 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ำหนักร้อยละ 0.25)				
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล	มี	ไม่มี
การรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล - โดยที่ ผู้บริหารระดับสูง (รองจากผู้อำนวยการ 2 ระดับ) หมายถึง ผู้ได้รับเงินเดือนในกลุ่มผู้บริหาร เช่น รองผู้อำนวยการ ผู้จัดการฝ่าย หรือผู้อำนวยการสำนัก เป็นต้น	0.25	<ul style="list-style-type: none"> - สำเนารายงานการประชุม คพพ. - หลักเกณฑ์การประเมินผู้บริหารระดับสูง - โครงสร้างตำแหน่ง - โครงสร้างเงินเดือน (ช่วง) - แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1	<ul style="list-style-type: none"> ■ คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ■ รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการ จำนวน 1 ครั้ง
2	<ul style="list-style-type: none"> ■ รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการ จำนวน 2 ครั้ง
3	<ul style="list-style-type: none"> ■ รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการ จำนวน 3 ครั้ง
4	<ul style="list-style-type: none"> ■ รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการ จำนวน 4 ครั้ง
5	<ul style="list-style-type: none"> ■ รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส ■ มีการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง (รองจากผู้อำนวยการ 2 ระดับ) โดยมีตัวชี้วัด น้ำหนัก และเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และมีการนำเสนอผลการประเมินไปเชื่อมโยงกับระบบค่าตอบแทนและแรงจูงใจ
<p>เงื่อนไข : - ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ 0.3 คะแนน กรณีมีผู้ครองตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงรองจากผู้อำนวยการ 2 ระดับ แต่องค์กรมหาชนประเมินผลงานไม่ครบถ้วน</p> <p>- กรณีไม่มีผู้ครองตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงรองจากผู้อำนวยการ 2 ระดับไม่ต้องประเมิน</p>	
<p>ผลการดำเนินงาน :</p>	<p>ผลการดำเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนที่ได้ 5 ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.125</p> <p>โดย คพพ. เห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรของ สพพ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 และ สพพ. มีการรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อที่ประชุม คพพ. จำนวน 4 ครั้ง และที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกตและความเห็นของที่ประชุมที่เป็นประโยชน์ต่อ สพพ. มีเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 (วาระที่ 4.5 เรื่อง แผนการดำเนินงานที่สำคัญของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) (เอกสารประกอบ 1) 2. แผนพัฒนาบุคลากรของ สพพ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เอกสารประกอบ 70) 3. แผนแม่บททรัพยากรบุคคลของ สพพ. 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) (เอกสารประกอบ 71) 4. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 (วาระที่ 4.3 เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ไตรมาสที่ 1) (เอกสารประกอบ 1) 5. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 (วาระที่ 4.1 เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ไตรมาสที่ 2) (เอกสารประกอบ 1) 6. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 (วาระที่ 4.1 เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ไตรมาสที่ 3) (เอกสารประกอบ 1) 7. ระเบียบวาระการประชุม คพพ. ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 (วาระที่ 4.5 เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ไตรมาสที่ 4) (เอกสารประกอบ 1) 8. โครงสร้าง สพพ. (เอกสารประกอบ 72) 9. หลักเกณฑ์การประเมินผู้บริหารระดับสูง (เอกสารประกอบ 73)

1.2.6 การพิจารณารายงานด้านการเงิน (น้ำหนักร้อยละ 0.25)				
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล	มี	ไม่มี
- คุณภาพของรายงาน ด้านภารกิจหลัก	0.25	- สำเนาเอกสารประกอบการประชุม คพพ. - สำเนารายงานการประชุม คพพ.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	▪ รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จำนวน 1 ครั้ง			
2	▪ รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จำนวน 2 ครั้ง			
3	▪ รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จำนวน 3 ครั้ง			
4	▪ รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จำนวน 4 ครั้ง			
5	▪ รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส ▪ คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ			
เงื่อนไข : ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ 0.5 คะแนน หากรายงานด้านการเงินไม่มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการเงินเทียบกับเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข				
ผลการดำเนินงาน : ผลการดำเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนที่ได้ 5 ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.125 โดย สพพ. ได้รายงานสถานะการเงินต่อ คพพ. เพื่อทราบในการประชุม คพพ. ทุกเดือน - ระเบียบวาระการประชุม คพพ. ครั้งที่ 10/2557 – 10/2558 (วาระที่ 5.2 เรื่อง รายงานสถานะการเงินของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) (เอกสารประกอบ 2) - รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 10/2557 – 9/2558 (วาระที่ 5.2 เรื่อง รายงานสถานะการเงินของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) (เอกสารประกอบ 1)				
1.2.7 คุณภาพของรายงานด้านภารกิจหลัก (น้ำหนักร้อยละ 0.25)				
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล	มี	ไม่มี
- คุณภาพของรายงาน ด้านภารกิจหลัก	0.25	- สำเนาเอกสารประกอบการประชุม คพพ. - สำเนารายงานการประชุม คพพ.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	▪ รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ จำนวน 1 ครั้ง			
2	▪ รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ จำนวน 2 ครั้ง			
3	▪ รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ จำนวน 3 ครั้ง			
4	▪ รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ จำนวน 4 ครั้ง			
5	▪ รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส ▪ คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ			
เงื่อนไข : ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ 0.5 คะแนน หากรายงานด้านภารกิจหลักไม่มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข				

ผลการดำเนินงาน:	ผลการดำเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนที่ได้ 5 ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.125 โดย สพพ. ได้รายงานสถานะการเงินต่อ คพพ. เพื่อทราบในการประชุม คพพ. ทุกเดือน - ระเบียบวาระการประชุม คพพ. ครั้งที่ 10/2557 – 9/2558 (วาระที่ 5.1 เรื่อง รายงานสถานะความก้าวหน้าโครงการ) (เอกสารประกอบ 2) - รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 10/2557 – 9/2558 (วาระที่ 5.1 เรื่อง รายงานสถานะความก้าวหน้าโครงการ) (เอกสารประกอบ 1)
------------------------	---

1.3 การรายงานผลการดำเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กำกับดูแลองค์การมหาชน (น้ำหนักร้อยละ 0.5)

ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล	มี	ไม่มี
ตามนัยมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 กำหนดให้รายงานที่นำเสนอรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนต้องกล่าวถึงผลงานในปีที่ผ่านมาและคำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการโครงการ และแผนงานที่จะจัดทำในภายหน้า	0.5	- สำเนาหนังสือ/ บันทึกข้อความนำส่งรายงาน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	■ ไม่มีการรายงาน			
3	■ มีการรายงานผลการดำเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กำกับดูแลองค์การมหาชน จำนวน 1 ครั้ง			
5	■ มีการรายงานผลการดำเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กำกับดูแลองค์การมหาชน จำนวน 2 ครั้ง			

เงื่อนไข : ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ 0.5 คะแนน หากเนื้อหาของรายงานเป็นไปตามบทบัญญัติมาตราที่ 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542

ผลการดำเนินงาน:	ผลการดำเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนที่ได้ 5 ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.25 โดย สพพ. ได้รายงานผลการดำเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กำกับดูแลองค์การมหาชน จำนวน 2 ครั้ง ประกอบด้วย 1) เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 2) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 - บันทึก สพพ ที่ สพพ 289/2558 ลงวันที่ 9 เมษายน 2558 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ สพพ. (ไตรมาสที่ 4) (เอกสารประกอบ 74) - บันทึก สพพ ที่ สพพ 733/2558 ลงวันที่ 28 กันยายน 2558 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ สพพ. (เอกสารประกอบ 75)
------------------------	---

1.4 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ (น้ำหนักร้อยละ 1)

ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล	มี	ไม่มี
กรรมการโดยตำแหน่งสามารถมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมการประชุมได้ไม่เกิน 2 คนต่อ 1 ตำแหน่ง	1	- ตารางแจ้งนับจำนวนกรรมการองค์การมหาชนที่เข้าร่วมการประชุม คพพ. - e-file สำเนารายงานการประชุม คพพ.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1	▪ ร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจำนวนกรรมการ			
2	▪ ร้อยละ 60 ของจำนวนกรรมการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจำนวนกรรมการ			
3	▪ ร้อยละ 70 ของจำนวนกรรมการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจำนวนกรรมการ			
4	▪ ร้อยละ 80 ของจำนวนกรรมการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจำนวนกรรมการ			
5	▪ ร้อยละ 90 ของจำนวนกรรมการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจำนวนกรรมการ			
ผลการดำเนินงาน:	<p>ผลการดำเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนที่ได้ 5 ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.5 โดยมีการประชุม คพพ. ทั้งหมด 12 ครั้ง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – เดือนกันยายน 2558 โดยมีร้อยละ 91.67 ของจำนวนการประชุมที่มีกรรมการเข้าประชุม ร้อยละ 80 ขึ้นไปของกรรมการทั้งหมด (มีจำนวนการประชุมที่มีกรรมการเข้าประชุมมากกว่าร้อยละ 80 ทั้งสิ้น 11 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง)</p> <p>ครั้งที่ 10/2557 มา 8 คน จาก 10 คน = 80% ครั้งที่ 11/2557 มา 7 คน จาก 10 คน = 70%</p> <p>ครั้งที่ 12/2557 มา 9 คน จาก 10 คน = 90% ครั้งที่ 1/2558 มา 10 คน จาก 10 คน = 100%</p> <p>ครั้งที่ 2/2558 มา 9 คน จาก 10 คน = 90% ครั้งที่ 3/2558 มา 8 คน จาก 10 คน = 80%</p> <p>ครั้งที่ 4/2558 มา 9 คน จาก 11 คน = 81.82% ครั้งที่ 5/2558 มา 10 คน จาก 11 คน = 90.91%</p> <p>ครั้งที่ 6/2558 มา 10 คน จาก 11 คน = 90.91% ครั้งที่ 7/2558 มา 10 คน จาก 11 คน = 90.91%</p> <p>ครั้งที่ 8/2558 มา 10 คน จาก 11 คน = 90.91% ครั้งที่ 9/2558 มา 9 คน จาก 11 คน = 81.82%</p> <p>- ตารางแจกจ่ายจำนวน คพพ. ที่เข้าร่วมการประชุม คพพ. (เอกสารประกอบ 76)</p> <p>- CD-ROM สำเนารายงานการประชุม คพพ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เอกสารประกอบ 77)</p>			
1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (น้ำหนักร้อยละ 1.75)				
1.5.1 มีรายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร (น้ำหนักร้อยละ 0.25)				
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เอกสารหลักฐาน ประกอบการประเมินผล	มี	ไม่มี
- รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ด้าน ความเสี่ยง และด้านภารกิจหลักขององค์กร มีข้อมูลคำอธิบายและการวิเคราะห์ถึงสาเหตุ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ พร้อมทั้งระบุ ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนทางการแก้ไข	0.25	รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หรือเว็บไซต์ของ สพพ.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	▪ ไม่มีคำอธิบายและการวิเคราะห์			
3	▪ มีคำอธิบายและการวิเคราะห์ที่ไม่ครบถ้วน			
5	▪ มีคำอธิบายและการวิเคราะห์ครบถ้วน			
ผลการดำเนินงาน:	<p>ผลการดำเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนที่ได้ 5 ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.125</p> <p>- รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เอกสารประกอบ 78)</p>			

1.5.2 มีข้อมูลงบการเงิน (น้ำหนักร้อยละ 0.25)					
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน		น้ำหนัก (ร้อยละ)	เอกสารหลักฐาน ประกอบการประเมินผล	มี	ไม่มี
- งบการเงินต่างๆ หรือรายงานทางการเงิน อาจใช้ชื่ออื่นได้ตาม ความเหมาะสม ประกอบด้วย 1) งบดุล 2) งบกำไรขาดทุน 3) งบกระแสเงินสด 4) หมายเหตุประกอบงบการเงิน		0.25	รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หรือเว็บไซต์ของ สพพ.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	▪ ไม่มีงบการเงิน				
3	▪ มีงบการเงิน แต่รายละเอียดไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้เผยแพร่				
5	▪ มีงบการเงินครบถ้วน และเปิดเผยในเว็บไซต์ และตีพิมพ์ในรายงานประจำปี				
ผลการดำเนินงาน:		ผลการดำเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนที่ได้ 5 ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.125 - รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เอกสารประกอบ 78)			
1.5.3 มีข้อมูลประวัติของคณะกรรมการองค์การมหาชนเป็นรายบุคคล (น้ำหนักร้อยละ 0.25)					
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน		น้ำหนัก (ร้อยละ)	เอกสารหลักฐาน ประกอบการประเมินผล	มี	ไม่มี
- ประวัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย 1) อายุ 2) วุฒิการศึกษา 3) ประวัติการทำงาน 4) ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน		0.25	รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หรือเว็บไซต์ของ สพพ.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	▪ ไม่มีประวัติของคณะกรรมการ				
3	▪ มีประวัติของคณะกรรมการไม่ครบถ้วน				
5	▪ มีประวัติของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างครบถ้วน				
เงื่อนไข : หากเปิดเผยประวัติกรรมการไม่ครบทุกคน ได้ 1 คะแนน					
ผลการดำเนินงาน:		ผลการดำเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนที่ได้ 5 ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.125 - รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เอกสารประกอบ 78)			

1.5.4 มีข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ำหนักร้อยละ 0.25)					
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน		น้ำหนัก (ร้อยละ)	เอกสารหลักฐาน ประกอบการประเมินผล	มี	ไม่มี
มีข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การมหาชน		0.25	รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หรือเว็บไซต์ของ สพพ.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	<ul style="list-style-type: none"> มีข้อมูลการเข้าประชุมคณะกรรมการไม่ครบทุกครั้งที่มีการประชุม 				
5	<ul style="list-style-type: none"> มีข้อมูลการเข้าประชุมคณะกรรมการครบทุกครั้งที่มีการประชุม 				
ผลการดำเนินงาน:		ผลการดำเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนที่ได้ 5 ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.125 - รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เอกสารประกอบ 78)			
1.5.5 มีข้อมูลโครงสร้างของคณะกรรมการองค์การมหาชนและอนุกรรมการ (น้ำหนักร้อยละ 0.25)					
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน		น้ำหนัก (ร้อยละ)	เอกสารหลักฐาน ประกอบการประเมินผล	มี	ไม่มี
มีข้อมูลโครงสร้างของคณะกรรมการองค์การมหาชนและ อนุกรรมการ		0.25	รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หรือเว็บไซต์ของ สพพ.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีโครงสร้างของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 				
3	<ul style="list-style-type: none"> มีโครงสร้างของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ แต่ไม่ครบทุกคณะที่สำคัญ 				
5	<ul style="list-style-type: none"> มีโครงสร้างของคณะกรรมการและอนุกรรมการที่สำคัญได้ครบถ้วนทุกคณะ อนุกรรมการที่สำคัญ เช่น อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล อนุกรรมการด้านบุคคล 				
ผลการดำเนินงาน:		ผลการดำเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนที่ได้ 5 ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.125 - รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เอกสารประกอบ 78)			
1.5.6 มีข้อมูลภารกิจหลัก และแผนยุทธศาสตร์ (น้ำหนักร้อยละ 0.25)					
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน		น้ำหนัก (ร้อยละ)	เอกสารหลักฐาน ประกอบการประเมินผล	มี	ไม่มี
ข้อมูล ประกอบด้วย 1) ประวัติความเป็นมาขององค์การมหาชน 2) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ ความเสี่ยงสำคัญ ขององค์กร และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ผ่านมา 3) คำอธิบายภาพรวมการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในปัจจุบัน 4) ข้อมูลเชิงสถิติและคำอธิบายภาพรวมแผนยุทธศาสตร์และ เป้าหมายการปฏิบัติงานขององค์กรในระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้า		0.25	รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หรือเว็บไซต์ของ สพพ.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	<ul style="list-style-type: none"> มีข้อมูลไม่ครบถ้วน 				
5	<ul style="list-style-type: none"> มีข้อมูลครบถ้วน 				
ผลการดำเนินงาน:		ผลการดำเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนที่ได้ 5 ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.125 - รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เอกสารประกอบ 78)			

1.5.7 มีข้อมูลที่สำคัญในเว็บไซต์ขององค์การมหาชน (น้ำหนักร้อยละ 0.25)					
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน		น้ำหนัก (ร้อยละ)	เอกสารหลักฐาน ประกอบการประเมินผล	มี	ไม่มี
ข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ครบ 9 ประเด็น คือ 1) รายงานประจำปี 2) โครงการลงทุนที่สำคัญ (ถ้ามี) 3) การจัดซื้อจัดจ้าง 4) การแถลงทิศทางนโยบายขององค์การโดยผู้บริหาร 5) การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐ (ถ้ามี) 6) แผนงานที่สำคัญ 7) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8) ผลการปฏิบัติงานทั้งด้านการเงินและภารกิจหลัก 9) ข้อบังคับและ/หรือระเบียบขององค์การมหาชน		0.25	- เว็บไซต์ขององค์การมหาชน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	■ มีข้อมูลและสารสนเทศไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน				
5	■ มีข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน				
ผลการดำเนินงาน:		ผลการดำเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนที่ได้ 5 ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.125 - Screenshot หน้าเว็บไซต์ สพพ. (www.neda.or.th) (เอกสารประกอบ 79)			

เกณฑ์การประเมินที่ 2 : การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ (น้ำหนักร้อยละ 3)

2.1 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการร่วมแสดงความ ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ (น้ำหนักร้อยละ 2)				
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เอกสารหลักฐาน ประกอบการประเมินผล	มี	ไม่มี
- การเปิดเผยผลการประเมินตนเองแก่คณะกรรมการในที่ประชุม อย่างเป็นทางการโดยคณะกรรมการร่วมแสดงความความคิดเห็น เกี่ยวกับผลประเมินและกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่	2	- สำเนารายงาน การประชุม คพพ.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ คณะกรรมการไม่มีการประเมินตนเอง 			
5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ คณะกรรมการมีการประเมินตนเอง ▪ มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุม ▪ คณะกรรมการร่วมแสดงความความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 			
<p><u>เงื่อนไข</u> : แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการมีเนื้อหา (อย่างน้อยที่สุด) ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 3) การประชุมของคณะกรรมการ 4) การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 6) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการประชุมของฝ่ายเลขานุการในด้านต่างๆ เช่น <ul style="list-style-type: none"> - การส่งวาระการประชุมอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม - ความครบถ้วนของข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ - ความถูกต้องของเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม - ความสม่ำเสมอของการรายงานและความถูกต้องของการรายงานผลงานขององค์การมหาชน <p style="text-align: center;">ด้านการเงินและภารกิจหลัก</p>				
ผลการดำเนินงาน :	<p>ผลการดำเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนที่ได้ 5 ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก 1 โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 17 มิถุนายน 2558 คพพ. เห็นชอบแบบประเมินตนเองของ คพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 2. 16 กันยายน 2558 คพพ. เห็นชอบผลการประเมินตนเองของ คพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และให้เลขานุการฯ พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยมีหลักฐานประกอบการประเมินผล ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 (วาระที่ 4.3 เรื่อง แบบประเมินตนเองของ คพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) (เอกสารประกอบ 1) - รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 (วาระที่ 4.10 เรื่อง ผลการประเมินตนเองของ คพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) (เอกสารประกอบ 1) 			

2.2 มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ (น้ำหนักร้อยละ 1)				
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เอกสารหลักฐาน ประกอบการประเมินผล	มี	ไม่มี
- การจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ	1	- สำเนารายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม - สำเนารายงานการประชุม คพพ. - เอกสารสรุปการดำเนินงานขององค์กร	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ การจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การอบรม การดูงาน การสัมมนา และการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์การมหาชน โดยมีเนื้อหาสาระของกิจกรรมสอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์การมหาชน ▪ มีรายงานสรุปเสนอผลของการจัดกิจกรรม และการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์กับงานขององค์การมหาชน (โดยระบุระยะเวลาของการจัดกิจกรรม และจำนวนกรรมการที่เข้าร่วม) 				
1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ไม่มีการจัดให้มีกิจกรรม 			
2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ มีข้อมูลองค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 			
3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ มีข้อมูลองค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ▪ มีการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจการขององค์การมหาชน 			
4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ▪ มีการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจการขององค์การมหาชน ▪ มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทบทวนกลยุทธ์ พันธกิจ พัฒนาการที่สำคัญและความเสี่ยงขององค์กร 			
5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ▪ มีการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจการขององค์การมหาชน ▪ มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทบทวนกลยุทธ์ พันธกิจ พัฒนาการที่สำคัญและความเสี่ยงขององค์กร ▪ มีรายงานสรุปเสนอผลของการจัดกิจกรรม และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์กับงานขององค์การมหาชน 			
ผลการดำเนินงาน:	<p>ผลการดำเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนที่ได้ 5 ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.5</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีข้อมูลขององค์กรในรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และในเว็บไซต์ของ สฟพ. - ณ เดือนกันยายน 2558 สฟพ. มีกรรมการใหม่ จำนวน 3 คน โดย สฟพ. ได้มีการจัดทำเอกสารสรุปการดำเนินงานขององค์กรเพื่อจัดส่งไปยังคณะกรรมการใหม่ และในการประชุม คพพ. ประธานกรรมการได้กล่าวต้อนรับและชี้แจงนโยบายการบริหาร สฟพ. ในการประชุม คพพ. ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 - สฟพ. จัดกิจกรรมเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจการขององค์การมหาชน จำนวน 2 ครั้ง ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> 1) กิจกรรมประชุมหารือกับรัฐบาลศรีลังกา ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2558 2) กิจกรรมศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ สฟพ. ณ เมืองห้วยทราย และเมืองคอบ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2558 <p>ทั้งนี้ สฟพ. ได้จัดทำรายงานการเดินทางศึกษาดูงานและแนวทางการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้กับองค์กร</p>			

- คณะกรรมการมีการประชุมเพื่อพิจารณาบททวนกลยุทธ์ พันธกิจ พัฒนาการที่สำคัญและความเสี่ยงขององค์กรรายไตรมาส โดยมีเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล ดังนี้
1. รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เอกสารประกอบ 78)
 2. เอกสารสรุปการดำเนินงานของ สพพ. สำหรับ คพพ. ใหม่ (เอกสารประกอบ 80)
 3. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 (วาระที่ 4.1 เรื่อง กำหนดการศึกษาดูงานของ คพพ. ณ ประเทศศรีลังกา) (เอกสารประกอบ 1)
 4. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 (เอกสารประกอบ 1)
 - (วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ)
 - (วาระที่ 4.1 เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ไตรมาสที่ 2))
 - (วาระที่ 5.6 เรื่อง รายงานการเดินทางหารือเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจและแผนการดำเนินงานให้ FA/TA แก่ประเทศศรีลังกา)
 5. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 (วาระที่ 5.6 เรื่อง รายงานผลการเดินทางศึกษาดูงานและสัมมนาของ คพพ. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง สพพ. ณ สปป.ลาว) (เอกสารประกอบ 1)
 6. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 (วาระที่ 4.3 เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ไตรมาสที่ 1) (เอกสารประกอบ 1)
 7. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 (วาระที่ 4.1 เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ไตรมาสที่ 3) (เอกสารประกอบ 1)
 8. ระเบียบวาระการประชุม คพพ. ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 (วาระที่ 4.5 เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ไตรมาสที่ 4) (เอกสารประกอบ 2)
 9. รายงานสรุปผลการเดินทางประชุมหารือเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการของศรีลังกา ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2558 (เอกสารประกอบ 81)
 10. รายงานผลการเดินทางศึกษาดูงานและสัมมนาของ คพพ. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง สพพ. ณ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2558 (เอกสารประกอบ 82)

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)		<input type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน			
		<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน			
ตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน					
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวมัณฑุลา ศิริเจริญ		ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายภัทรกร การะพิมพ์			
โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 500		โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 503			
คำอธิบาย: การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ การทุจริตคอร์รัปชัน วัฒนธรรมคุณธรรม และคุณธรรมในการทำงาน หมายเหตุ ประเมินโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)					
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :					
ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน			ร้อยละที่เพิ่มขึ้น	
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	2556	2557	2556	2557
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน	-	-	-	-	-
เกณฑ์การให้คะแนน :					
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานต่ำมาก (คะแนน 0-19.99 คะแนน)	มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานต่ำ (คะแนน 20-39.99 คะแนน)	มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานปานกลาง (คะแนน 40-59.99 คะแนน)	มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสูง (คะแนน 60-79.99 คะแนน)	มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสูงมาก (คะแนน 80-100 คะแนน)	
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :					
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก	
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน	5	N/A	N/A	N/A	

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)	<input type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน <input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 สพพ. ได้จัดส่งรายชื่อบุคลากรของ สพพ. และรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 2. เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 สพพ. ได้จัดส่งข้อมูลบุคลากรภายในหน่วยงานและข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สพพ. เพื่อใช้ในการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency: ITA) เพิ่มเติม 3. เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 สพพ. ได้จัดส่งข้อมูลแบบสำรวจโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของ สพพ. (Evidence-based Integrity & Transparency Assessment) เพื่อใช้ในการสำรวจ ITA ไปยังสำนักงาน ป.ป.ช.	
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : -	
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : -	
หลักฐานอ้างอิง : 1. สำเนาหนังสือ ที่ สพพ 497/2558 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เรื่อง จัดส่งข้อมูลบุคลากรภายใน หน่วยงานและข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สพพ. เพื่อใช้ในการประเมินระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency: ITA) (เอกสารประกอบ 83) 2. สำเนาหนังสือ ที่ สพพ 623/2558 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เรื่อง จัดส่งข้อมูลบุคลากรภายใน หน่วยงานและข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สพพ. เพื่อใช้ในการประเมินระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency: ITA) เพิ่มเติม (เอกสารประกอบ 84) 3. สำเนาหนังสือ ที่ สพพ 667/2558 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 เรื่อง จัดส่งข้อมูลแบบสำรวจโดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ของ สพพ. (Evidence-based Integrity & Transparency Assessment เพื่อใช้ในการ การสำรวจ Integrity & Transparency: ITA) (เอกสารประกอบ 85)	

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)		<input type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน <input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน				
ตัวชี้วัดที่ 4.3 ระดับความสำเร็จของการจัดทำและดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)						
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวมัณฑุลา ศิริเจริญ		ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุชума สารหงษ์ นางสาวชมบงกช เหลืองไพโรจน์ นางสาวเบญญาภา ชื่นเข้า				
โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 500		โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 510, 513, 514				
คำอธิบาย: การจัดการความรู้ คือ การใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่ 1. บรรลุเป้าหมายของงาน เพื่อนำความรู้มาพัฒนาผลงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย 2. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคนและบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของบุคลากร 3. บรรลุเป้าหมายการพัฒนางานองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร อันจะนำไปสู่วงจรแห่งการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด						
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :						
ตัวชี้วัด		ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.		ร้อยละที่เพิ่มขึ้น		
		2555	2556	2557	2556	2557
ระดับความสำเร็จของการจัดทำและดำเนินการตาม แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)		-	-	-	-	-
เกณฑ์การให้คะแนน :						
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5		
จัดทำแผนการจัดการ ความรู้ให้สอดคล้อง กับประเด็น ยุทธศาสตร์	จัดทำรายละเอียด แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อย่างน้อย 2 องค์ความรู้ โดยเลือก องค์ความรู้จากประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ต่างกัน	คณะกรรมการ บริหารให้ความ เห็นชอบแผนการ จัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	สรุปรายงานผลการ ดำเนินกิจกรรมตาม แผนการจัดการ ความรู้ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558	ทุกตัวชี้วัดของ แผนการจัดการ ความรู้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 มีผลการดำเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมาย		

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)		<input type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน <input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน		
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :				
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนนถ่วง น้ำหนัก
ระดับความสำเร็จของการจัดทำและ ดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)	4	ระดับ 5	5	0.2
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :				
<p>สพพ. มีผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้อำนวยการ สพพ. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 2. สพพ. ได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 2.1 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 มีการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 1 2.2 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 มีการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 2 2.3 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 มีการประชุมย่อย ครั้งที่ 1 เพื่อหารือถึงกรอบการจัดทำ KM ของ สพพ. 2.4 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 มีการประชุมย่อย ครั้งที่ 2 เพื่อนำเสนอโมเดลการจัดทำ KM ภายใต้ขอบเขตของงานบริหารบุคคล สรุปได้ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - แผนการจัดทำ KM ในปี 2558 ให้จัดทำเฉพาะงานบริหารบุคคล เพื่อรวบรวมข้อมูลกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบริหารงานบุคคล จัดแยกเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ และการค้นหาข้อมูล - มอบหมายให้ทางฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูลของ สพพ. - มอบหมายให้ทางฝ่ายบุคคลและนิติกรร่วมกันรวบรวมข้อมูลและจัดทำให้แล้วเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม 2558 5. คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการความรู้ในการปฏิบัติงานในองค์กรจากเจ้าหน้าที่ สพพ. พบว่าหัวข้อความรู้ที่เป็นความต้องการสูงสุดของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้ 				

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)		<input type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน <input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
ยุทธศาสตร์	ขอบเขต/หัวข้อความรู้ที่เจ้าหน้าที่ สพพ. ต้องการมากที่สุด	
1. ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค	<ul style="list-style-type: none"> - แผนการจัดหาข้อมูลเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน บริหารงาน ประชาสัมพันธ์ - ฐานข้อมูลผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของ สพพ. - กระบวนการจัดทำกลยุทธ์ร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน - ยุทธศาสตร์ร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาการค้าชายแดนและการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน 	
2. พัฒนาความร่วมมือด้านการเงินและวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้าน ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล	<ul style="list-style-type: none"> - กระบวนการและขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน - การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน - การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ - การประเมินโครงการ - การประเมินผลโครงการที่แล้วเสร็จ 	
3. บริหารการเงินให้มั่นคงเพียงพอต่อการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - แนวทางการจัดหาเงินทุน - การบริหารหนี้ของ สพพ. - การให้เงินทุนสนับสนุนโครงการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน 	
4. พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาลและการเรียนรู้	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำฐานข้อมูลกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับ - การจัดซื้อจัดจ้าง - การเบิกจ่ายเงิน - การเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศและต่างประเทศ - การบริหารงานบุคคล (สวัสดิการ/ สิทธิประโยชน์) 	
<p>จากนั้น คณะทำงานฯ ได้วิเคราะห์ประโยชน์ที่จะได้รับการจัดการความรู้ โดยจำแนกเป็นกลุ่ม ผู้ใช้บริการ เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน หน่วยงานอื่นๆ และภาครัฐบาล และพิจารณาร่วมกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกขอบเขตการจัดการความรู้โดยประยุกต์เงื่อนไขและเกณฑ์การให้คะแนนตามคู่มือการจัดทำแผนจัดการความรู้ของ ก.พ.ร. ประกอบด้วยเงื่อนไข 6 ประการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) สอดคล้องกับทิศทางประเด็นยุทธศาสตร์ในระดับหน่วยงานตนเอง 2) ทำให้เกิดการปรับปรุงที่เห็นได้ชัดเจน 3) มีโอกาสทำได้สำเร็จสูง (โดยพิจารณาจากความพร้อมด้านคน งบประมาณ เทคโนโลยี วัฒนธรรมองค์กร ระยะเวลาดำเนินงาน) 		

<p>รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)</p>	<input type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน
	<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
<p>4) เป็นเรื่องที่ต้องทำ คนส่วนใหญ่ในองค์กรต้องการ</p> <p>5) ผู้บริหารให้การสนับสนุน</p> <p>6) เป็นความรู้ที่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วน</p> <p>จากการใช้เกณฑ์การพิจารณาที่กล่าวข้างต้น พบว่า ขอบเขตการจัดการความรู้ที่ สพพ. สมควรดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขอบเขตที่ 1 : การจัดการความรู้ด้านกฎ ระเบียบฯ - ขอบเขตที่ 2 : การจัดการความรู้ด้านกระบวนการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน <p>แต่อย่างไรก็ดี ขอบเขตการจัดการความรู้อื่นล้วนมีความสำคัญต่อการจัดการความรู้ของบุคลากรในองค์กร ดังนั้น สพพ. จะพิจารณาดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป</p> <p>6. คพพ. เห็นชอบแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ในคราวการประชุม คพพ. ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558</p> <p>7. คณะทำงาน KM ได้จัดทำและเวียนคู่มือแสดงวิธีการค้นหาข้อมูล เรื่องกระบวนการให้ความช่วยเหลือ ทางการเงิน และกฎหมายด้านการบริหารบุคคลในระบบ Intranet ให้เจ้าหน้าที่ สพพ. ทุกคนผ่านทาง email เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558</p> <p>8. คณะทำงานฯ ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่และพูดคุยเรื่องกระบวนการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และ กฎหมายด้านการบริหารบุคคลกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. ผ่านกิจกรรม Lunch Talk เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558</p> <p>9. คพพ. ได้รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในคราวการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 โดยทุกตัวชี้วัดของแผนการจัดการ ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย</p>	
<p>ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปัจจัยสำคัญคือการสื่อสารให้บุคลากรภายในองค์กรเห็นถึงความสำคัญ และการใช้ประโยชน์จาก แหล่งข้อมูล KM ของ สพพ. - การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ - หลังจากจัดทำฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ควรมีการประเมินผลการใช้ระบบ KM เพื่อปรับปรุงและพัฒนา การจัดทำ KM ในขอบเขตของงานด้านอื่นๆ ต่อไป 	
<p>อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :</p> <p>-</p>	

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (รายตัวชี้วัด)	<input type="checkbox"/> รอบ 6 เดือน
	<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
<p>หลักฐานอ้างอิง :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. คำสั่ง สพพ. ที่ 28/2558 ลงวันที่ 10 เมษายน 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ Knowledge Management Team (KM Team) ประจำปี 2558 (เอกสารประกอบ 86) 2. แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เอกสารประกอบ 87) 3. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 (วาระที่ 4.2 เรื่อง แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) (เอกสารประกอบ 1) 4. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 (วาระที่ 5.7 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) (เอกสารประกอบ 1) 5. คู่มือแสดงวิธีการค้นหาข้อมูล เรื่องกระบวนการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และกฎหมายด้านการบริหารบุคคลในระบบ Intranet (เอกสารประกอบ 88) 6. เอกสารประกอบกิจกรรมการเผยแพร่และพูดคุยเรื่องกระบวนการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และกฎหมายด้านการบริหารบุคคล (8 กันยายน 2558) (เอกสารประกอบ 89) 7. ระเบียบวาระการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 (วาระที่ 5.7 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) (เอกสารประกอบ 2) 	