

ชื่อโครงการ	งานสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ประเทศ	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา)
สถานะโครงการ	<input type="checkbox"/> ยกร่างขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) <input type="checkbox"/> จัดจ้างที่ปรึกษา <input type="checkbox"/> กำกับและตรวจรับผลการศึกษา <input checked="" type="checkbox"/> ศึกษาแล้วเสร็จ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1) หน่วยงานขอรับความช่วยเหลือ: กระทรวงการต่างประเทศ (Ministry of Foreign Affair: MOFA) 2) หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ: กระทรวงการก่อสร้าง (Ministry of Construction: MOC)
ขอบเขตโครงการ	<p>งานทบทวนรายละเอียดโครงการ: รวบรวมข้อมูลและเอกสารรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทบทวนผลการสำรวจและออกแบบรายละเอียดเดิม และทบทวนรายงานการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมเดิม</p> <p>งานสำรวจและการศึกษาด้านวิศวกรรม: งานสำรวจและศึกษาด้านการจราจร และขนส่ง จัดทำแบบจำลองด้านการขนส่ง เปรียบเทียบผลวิเคราะห์สภาพจราจร การศึกษาทางด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม งานออกแบบรายละเอียดถนน และทางแยก งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณ งานอำนวยความสะดวก จัดทำแบบเขตทาง (Right of Way) ข้อมูลการใช้ที่ดิน และแผนโยกย้ายประชากร งานคำนวณปริมาณงานก่อสร้างและการประมาณราคา งานกำหนดตำแหน่ง และออกแบบด้านเก็บเงินผ่านทาง ที่พักริมทาง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และงานกำหนดตำแหน่งและออกแบบทางข้ามของสัตว์ป่า</p>
วันที่อนุมัติ TA	20 มิถุนายน 2561 คพพ. เห็นชอบให้ TA
วงเงินอนุมัติ	19.10 ล้านบาท
วงเงินค่าจ้าง	18,350,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บริษัทที่ปรึกษา	บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (บริษัทหลัก) ร่วมกับบริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด และบริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์
สัญญาเลขที่	2/2562
วันที่ลงนามสัญญา	1 กุมภาพันธ์ 2562
ระยะเวลาปฏิบัติงาน	240 วัน
ที่ปรึกษาเริ่มปฏิบัติงาน	1 กุมภาพันธ์ 2562
วันสิ้นสุดการปฏิบัติงาน	28 กันยายน 2562

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

1. เป็นโครงสร้างพื้นฐานจำเป็นในขั้นต้นที่จะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้องในระยะแรก (Initial Phase)
2. ถนนมีมาตรฐานและเกิดความปลอดภัยต่อการใช้งานมากขึ้น ส่งผลทำให้การคมนาคม การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับเมียนมาสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น


ผลการดำเนินงาน

ตรวจรับรายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) แล้วเสร็จ

ผลการศึกษา

www.neda-daweiroad.com

แผนที่โครงการ



รูปภาพแสดงสภาพปัจจุบันของพื้นที่โครงการ

