

ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 1)

สพพ. ได้ดำเนินการตามแผนต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 มีความก้าวหน้าของ Action Plan ในครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 47.71 (ครึ่งปีแรก คิดเป็นร้อยละ 50) สรุปได้ ดังนี้

แผนงาน	เป้าหมาย ไตรมาส 1	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1	หมายเหตุ
<p>แผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 (ณ ไตรมาสที่ 1) (35 กิจกรรม)</p>	<p>ร้อยละ 50.00 (ของครึ่งปีแรก)</p>	<p>ร้อยละ 47.71</p>	<p>ในภาพรวมดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ แต่มีกิจกรรมที่ควรเร่งรัดดำเนินการ ดังนี้</p> <p>สนผ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงของประเทศเพื่อนบ้าน (Country Risk) - แลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงาน นโยบาย และความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งรวบรวมบทเรียนโครงการต่างๆ ของ สพพ. และหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอื่น <p><u>แนวทางเร่งรัดการดำเนินงาน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เร่งดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงของประเทศ CLM ในช่วง 6 เดือนแรก - เนื่องจากการประชุม 4 ฝ่ายจะดำเนินการจัดประชุมในช่วงครึ่งปีหลัง ในระหว่างนี้จึงอยู่ในช่วงการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับเข้าร่วมการประชุม <p>สพค. 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - การให้ความร่วมมือทางการเงิน (FA) แก่ประเทศเพื่อนบ้าน ตามผลการศึกษาความเหมาะสม (โครงการสะพานมิตรภาพ 5) - การร่วมมือกับประเทศเวียดนามเพื่อพัฒนาโครงการถนน R12 <p><u>แนวทางเร่งรัดการดำเนินงาน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตาม ประสานเรื่อง Formal Request จาก สปป.ลาว อย่างใกล้ชิด - เร่งจัดทำแผนการดำเนินงานความร่วมมือกับประเทศเวียดนามและประสานงานกับฝ่ายเวียดนามอย่างใกล้ชิด

แผนงาน	เป้าหมาย ไตรมาส 1	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1	หมายเหตุ
			<p>สบท.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศึกษา และจัดทำแนวทางความร่วมมือทางการเงินร่วมกับสถาบันการเงิน/หน่วยงานระหว่างประเทศ - การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงินทุน (ศึกษาทบทวนเงื่อนไขการลงทุนของ สพพ.) - ทบทวนเงื่อนไขทางการเงิน - การจัดทำกรอบความยั่งยืนทางการเงินของ สพพ. <p><u>แนวทางเร่งรัดการดำเนินงาน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างการหารือกับสถาบันการเงินต่างๆ และ donors อื่นๆ เพื่อจัดทำแนวทางความร่วมมือทางการเงินร่วมกับสถาบันการเงิน/ หน่วยงานระหว่างประเทศ - อยู่ระหว่างการหารือกับ สบต. และมีกำหนดนำเสนอคณะอนุกรรมการความเสี่ยงฯ ในเดือนมกราคม 2562 - มีกำหนดเสนอคณะอนุกรรมการฯ ความเสี่ยง เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะภายในเดือนมีนาคม 2562 <p>สอก.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทบทวนโครงสร้างองค์กร - จัดการอบรมตามกรอบ Competency ทั้ง Managerial Competency และ Functional Competency <p><u>แนวทางเร่งรัดการดำเนินงาน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เร่งจัดทำแผนงานการทบทวนโครงสร้างองค์กร และปฏิบัติตามแผนอย่างเร่งด่วน - เร่งจัดการฝึกอบรมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้ได้จำนวนมากกว่าร้อยละ 30

แผนงาน	เป้าหมาย ไตรมาส 1	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1	หมายเหตุ
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ตามคำรับรอง การปฏิบัติงาน	-	-	สำนักงาน ก.พ.ร. อยู่ระหว่างการพิจารณา ตัวชี้วัดปี 2562 ของ สพพ. จึงยังไม่สามารถ รายงานผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 1 ได้ และคาดว่า สำนักงาน ก.พ.ร. จะพิจารณา และส่งตัวชี้วัดดังกล่าวมายัง สพพ. ภายใน เดือนมกราคม 2562
แผนการควบคุมภายใน มี 5 ด้าน ดังนี้ 1) สภาพแวดล้อมของ การควบคุม 2) การประเมินความเสี่ยง 3) กิจกรรมการควบคุม 4) สารสนเทศและสื่อสาร 5) การติดตามประเมินผล	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 43.35	ดำเนินการได้ตามแผน
แผนบริหารความเสี่ยง มี 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) สำหรับการให้ความ ช่วยเหลือทางการเงิน และทางวิชาการ รวมถึง การบริหารความต่อเนื่อง ของการปฏิบัติงาน ในภาวะฉุกเฉิน 2) ด้านการเงิน (Financial Risk) การบริหารเงินทุนให้ มีสภาพคล่องเพียงพอ สำหรับใช้จ่ายของ สพพ.	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 40.00	ดำเนินการได้ตามแผน แต่มีกิจกรรม ที่ควรเร่งรัดดำเนินการ ดังนี้ - การจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ สพพ. ฯ

แผนงาน	เป้าหมาย ไตรมาส 1	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1	หมายเหตุ
<p>3) ด้านบุคคลและภาพลักษณ์ขององค์กร (Human Resources Risk and Reputation Risk) การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและการสร้างภาพลักษณ์</p> <p>4) ด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Compliance Risk) การจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างของ สพพ. และให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p>			
แผนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (8 กิจกรรม)	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 56.25	ดำเนินการได้ตามแผน
แผนพัฒนาบุคลากรของ สพพ. (14 กิจกรรม)	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 29.43	<p>ดำเนินการได้ตามแผน แต่มีกิจกรรมที่ควรเร่งรัดดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่จะต้องได้รับการอบรม 4 วัน หรือ 2 หลักสูตร ภายในไตรมาสที่ 4 - ทบทวน ปรับปรุง Succession Plan ให้เป็นปัจจุบัน
แผนประชาสัมพันธ์ (12 กิจกรรม)	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 32.65	<p>ดำเนินการได้ตามแผน แต่มีกิจกรรมที่ควรเร่งรัดดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลิตรายงานประจำปี 2561 - ผลิตของที่ระลึกปี 2562 : เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของ สพพ. หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพิธีการต่างๆ

แผนการตรวจสอบภายใน	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 37.00	ดำเนินการได้ตามแผน
แผนเพิ่มประสิทธิภาพ (11 กิจกรรม)	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 14.70	มีกิจกรรมที่ควรเร่งรัดการดำเนินงาน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - จัดการฝึกอบรมให้ตรงกับสมรรถนะ - มาตรการประหยัดพลังงาน - การเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน <ul style="list-style-type: none"> - การเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ <ul style="list-style-type: none"> - จัดถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้านในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน (2 หลักสูตร) - ทบทวนเงื่อนไขทางการเงิน