

ที่ สพพ ๓๖๖ / ๑๕๖๑

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๔  
และรายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖  
ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๖


- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
ไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๕ แผ่น  
๒. แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (แบบ ผต.๕)  
จำนวน ๑๒ แผ่น

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้ผู้รับตรวจเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ของทุกปี และส่งสำเนาแผนดังกล่าวให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน ๑ ชุด อย่างช้าภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคมของทุกปี และให้ผู้รับตรวจจัดให้มีการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทำการสุดท้ายของไตรมาส เพื่อให้การบริหารงบประมาณและการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของหน่วยรับตรวจเป็นไปด้วยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง อันเป็นการเสริมสร้างประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน ตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด นั้น

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สพพ. จึงขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๔ และรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพีรเมศร์ วุฒิธรนตรีรักษ์)  
ผู้อำนวยการ สพพ.

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 4)  
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) กระทรวงการคลัง  
ฝ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กร

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ										เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	แต่งตั้ง คกก. กำหนดราคา กลาง/ Spec/TOR	รายงานผล ราคากลาง/ Spec/TOR	รายงานขอซื้อขอจ้าง	ประกาศ ร่าง TOR	ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง	ขอรับ เอกสาร/ ยื่นเอกสาร	พิจารณาผลและ เสนอราคาของ คกก.	รายงานผล การเสนอราคา	ยกเลิก เพื่อทำ ใหม่	รอทำ สัญญา			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	โครงการสำรวจ ความพึงพอใจ จากผู้รับบริการ ของ สพพ. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561	-	1 โครงการ (ภายใน วงเงิน 500,000 บาท)	27 พ.ย. 60 ผอ.สพพ. แต่งตั้ง คณะกรรมการ จัดทำ TOR เพื่อสำรวจ ความพึงพอใจ ปี 2561	3 ม.ค. 61 ผอ.สพพ. เห็นชอบ TOR เพื่อ สำรวจความ พึงพอใจ ปี 2561	6 ก.พ. 61 ฝ่ายพัสดุ/สถานที่ จัดทำรายงานขอ อนุมัติจัดจ้างที่ ปรึกษาโครงการ ดังกล่าว เสนอต่อ ผอ.สพพ.	-	-	6 มี.ค.61 กำหนดให้ ที่ปรึกษา ยื่น ข้อเสนอ ด้าน คุณภาพ และราคา	8 มี.ค. 61 คณะกรรมการ จ้างฯ พิจารณา ข้อเสนอด้าน คุณภาพและด้าน ราคาของ ที่ปรึกษา	29 มี.ค.61 คณะกรรมการจ้างฯ รายงานผลการ ดำเนินงานต่อ ผอ.สพพ.	-	29 มี.ค.61 ผอ.สพพ. ลงนาม ในสัญญา จ้างกับ ที่ปรึกษา	✓		


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 4)  
 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) กระทรวงการคลัง  
 สำนักนโยบายและแผน

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ										เป็นไป ตาม แผน (/)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	แต่งตั้ง คณะก. กำหนด ราคากลาง/ Spec/ TOR	รายงานผล ราคากลาง/ Spec/ TOR	รายงานขอ ซื้อจัดจ้าง	ประกาศ ร่าง TOR	ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง	ขอรับ เอกสาร/ยื่น เอกสาร	พิจารณาผล และเสนอ ราคาของ คณะก.	รายงานผล การเสนอ ราคา	ยกเลิกเพื่อ ทำใหม่	ทำสัญญา			
1	โครงการประเมินผล ประโยชน์และ ผลกระทบของ โครงการที่แล้วเสร็จ	โครงการปรับปรุงถนนในนคร หลวงเวียงจันทน์ เพื่อรองรับ การเป็นเจ้าภาพการประชุมสุด ยอดผู้นำเอเชีย-ยุโรป (ASEM Summit) ครั้งที่ วงเงิน 1,000,000 บาท	1 โครงการ	9 พ.ย. 59	22 ธ.ค. 59	27 พ.ย. 60	25 ม.ค. 61	5 มี.ค. 61	17 เม.ย. 61	17 เม.ย. 61	20 เม.ย. 61	-	21 พ.ค. 61	/	ดำเนินการ ตรวจรับ แล้วเสร็จ ภายในปี งบประมาณ 2561	
2	โครงการประเมิน ความคุ้มค่าองค์กร ของ สพพ.	วงเงิน 1,000,000 บาท	1 โครงการ	21 พ.ย. 60	18 ธ.ค. 60	12 ก.พ. 61	12 มี.ค. 61	9 มี.ค. 61	18 เม.ย. 61	19 เม.ย. 61	7 พ.ค. 61	-	1 มิ.ย. 61	/		

ลายมือชื่อ.....  ผู้จัดทำ

(นายมงคล เจริญศรี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....  ผู้รับผิดชอบ

(นายระพีพิชญ์ พรหมนารท)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 4)  
 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) กระทรวงการคลัง  
 สำนักบริหารโครงการ 2

ลำดับที่	แผนงาน	ผลการดำเนินการ												เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		แต่งตั้ง คกก. กำหนดราคา กลาง/Spec/ TOR	รายงานผล ราคากลาง/ Spec/ TOR	รายงานขอซื้อขอ จ้าง	ประกาศ ร่าง TOR	ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง	ขอรับ เอกสาร/ ยื่น เอกสาร	พิจารณาผล และเสนอ ราคาของ คกก.	รายงาน ผลการ เสนอ ราคา	ยกเลิก เพื่อทำ ใหม่	รอทำ สัญญา			
(1)	โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ สำนักบริหารโครงการ 2 - งานศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67 (NR67) เสียมราฐ-อันลองเวง-จวม/สะง่า ราชอาณาจักรกัมพูชา	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	18 เม.ย. 61 (คำสั่ง สพพ. ที่ 40/2561)	19 มี.ย. 61 (สบค.02/85)	3 ก.ค. 61 (สบค.05(4)/182)	-	-	-	24 ก.ย. 61 (สบค.02/131)	-	-	/	/	- 23 ก.พ. 61 MEF มี Formal Request ขอ TA มายัง สพพ. - 27 มี.ค. 61 สพพ. สืบรวจศักยภาพ/Fact Finding โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหมายเลข 67 (อันลองเวง-เสียมราฐ-จวม-สะง่า)	

ลำดับที่	แผนงาน	ผลการดำเนินการ												เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		แต่งตั้ง คณะ กก.กำหนด ราคากลาง/ Spec/ TOR	รายงานผลราคา กลาง/Spec/ TOR	รายงานขอซื้อ ขอจ้าง	ประกาศ ร่าง TOR	ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง	ขอรับ เอกสาร/ ยื่น เอกสาร	พิจารณาผล และเสนอ ราคาของคณะ กก.	รายงานผล การเสนอ ราคา	ยกเลิกเพื่อ ทำใหม่	รอทำ สัญญา า			
(2)	การจัดถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน 2 หลักสูตร (1) การบริหารโครงการ โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Project Management) (2) การบริหาร หนี้สาธารณะ (Public Debt Management)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	- 10 พ.ย. 60 เสนอใบสั่ง ซื้อ/สั่งจ้าง เพิ่ม ประกาศนียบัตร - 12 ธ.ค. 60 บริษัทจัดส่ง แฟ้มมาและผู้ตรวจรับทำการ ตรวจรับพัสดุที่ส่งมอบ สำหรับ 2 หลักสูตร - ดำเนินการตามแผนการ จัดหาพัสดุสำหรับการจัด ถ่ายทอดความรู้ ประจำปี งบประมาณ 61 แล้วเสร็จ

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ  
ชื่อ (นายวัชร เพชรดิน)  
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ  
ชื่อ (นางสาวดาวรรณ เปรมภูมิเวทย์)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ 2

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 4)  
 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) กระทรวงการคลัง  
 สำนักอำนวยการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ											เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	แต่งตั้ง คณะกก. กำหนดราคา กลาง/Spec/ TOR	รายงานผล ราคากลาง/ Spec/ TOR	รายงานขอ ซื้อขอจ้าง	ประกาศ ร่าง TOR	ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง	ขอรับ เอกสาร/ยื่น เอกสาร	พิจารณาผล และเสนอ ราคาของ คณะกก.	รายงาน ผลการ เสนอราคา			
1	กิจกรรมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ	การจัดทำวารสารองค์กรราย 6 เดือน : ฉบับภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 9 เดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561) (ฉบับที่ 10 เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2561) เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ สพพ. กลุ่มเป้าหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ วงเงิน 100,000 บาท	2 เล่ม ต่อปี		22 ธ.ค. 60	22 ธ.ค. 60		22 ธ.ค. 60						/		ฉบับที่ 10 อยู่ระหว่างการส่งมอบงานในเดือน พ.ย. 61
2		ผลิตและออกแบบ : - วิดีทัศน์ ความยาว 5-7 นาที จำนวน 1 ตอน ภาคภาษาไทย 1 ชุด และภาคภาษาอังกฤษ 1 ชุด - Motion Infographic & CG ความยาว 3-5 นาที แบ่งเป็น ภาคภาษาไทย 1 ชุด : 1 ตอน และภาคภาษาอังกฤษ 1 ชุด : 1 ตอน วงเงิน 680,000 บาท	1 ครั้ง ต่อปี	-	5 ก.พ. 61	4 เม.ย. 61	29 ม.ค. 61	3 เม.ย. 61						17 ก.ย. 61	/	อยู่ระหว่างการส่งมอบงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
 (นายจรรุภันธ์ มิ่งคลสุต)  
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กร

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
 (นางสาววีชรี คำพูล)  
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ  
 (นายณรรตพล ประสพโชค)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 4)  
 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) กระทรวงการคลัง  
 สำนักอำนวยการ ฝ่ายสารสนเทศ

ลำดับ ที่	แผนงาน		ผลการดำเนินการ											เป็นไป ตาม แผน (/)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ	
	งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	แต่งตั้ง คณะก. กำหนด ราคากลาง/ Spec/ TOR	รายงานผล ราคากลาง/ Spec/ TOR	รายงานขอ ซื้อจัดจ้าง	ประกาศ ร่าง TOR	ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง	ขอรับ เอกสาร/ยื่น เอกสาร	พิจารณาผล และเสนอ ราคาของ คณะก.	รายงานผล การเสนอ ราคา	ยกเลิกเพื่อ ทำใหม่				รอทำ สัญญา
๑			โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ โดยวิธี e-bidding	๑ โครงการ	ต.ค. 60	ก.พ. 61	มี.ค. 61	พ.ค. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ก.ค. 61	-	ก.ค. 61		✓	
๒			โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเฝ้าระวังเครือข่าย เพื่อการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง โดย e-bidding	๑ โครงการ	ต.ค. 60	เม.ย 61	ก.ค. 61	ก.ค. 61	ก.ค. 61	ก.ค. 61	-ส.ค. 61	ส.ค. 61-	-	ก.ย. 61		✓	

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
 (นายธนะ มงคลโกชน์)  
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ  
 (นายณรรตพล ประสพโชค)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 4)  
 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) กระทรวงการคลัง  
 สำนักอำนวยการ ฝ่ายพัสดุและอาคารสถานที่

ลำดับ ที่	แผนงาน  งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ										เป็นไป ตาม แผน (/)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	แต่งตั้ง คณะกก. กำหนด ราคากลาง/ Spec/ TOR	รายงานผล ราคากลาง/ Spec/ TOR	รายงานขอ ซื้อจัดจ้าง	ประกาศ ร่าง TOR	ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง	ขอรับ เอกสาร/ยื่น เอกสาร	พิจารณาผล และเสนอ ราคาของ คณะกก.	รายงานผล การเสนอ ราคา	ยกเลิกเพื่อ ทำใหม่	รอทำ สัญญา			
๑	งานจ้าง บริษัททำ ความ สะอาด	ค่าจ้างแม่บ้านในวงเงิน 180,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๑ คน	-	-	ก.ย. 61							ต.ค. 61	✓		
๒	งานเช่า	เช่ารถตู้ สำหรับส่วนกลาง (เพิ่ม) ในวงเงิน ๑,๓๙๒,๐๐๐ บาท โดยวิธี e- bidding	๑ คัน			ก.ค.61	ก.ค.61	ก.ค.61	ส.ค. 61	ส.ค.61			ก.ย. 61	✓		
๓	งานบริการ สื่อสารคอม	ค่า Maintenance agreement : MA ในวงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๑ รายการ	มี.ย. 61	ก.ย. 61	ต.ค. 61							ต.ค. 61		✓	
๔	ซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน	จัดซื้อชุดไมโครโฟนในห้องประชุม ๑ ในวงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	๑๖ ชุด												✓	ยกเลิก

ลายมือชื่อ.....*W.O*.....ผู้ตรวจสอบ  
 (นางสาวเพ็ญภา โอซารส)  
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุและอาคารสถานที่

ลายมือชื่อ.....*nm*.....ผู้รับผิดชอบ  
 (นายณรรณพล ประสพโชค)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ