

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 3 ปีของ สพพ. (พ.ศ. 2558-2560) ในยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาลและการเรียนรู้ ตลอดจนเป็นไปตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สพพ. พ.ศ. 2560-2564 โดยมีงบประมาณจำนวน 2,400,000 บาท

แผนงานในปีงบประมาณ 2561 มี 3 โครงการ โดยผลการดำเนินงาน ดังนี้

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3
1. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ	1. สำรองเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพเบื้องต้น เดือนกันยายน 2560 (มีเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 5 เครื่อง คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 1 เครื่อง เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 11 เครื่อง ที่ได้เข้าข่ายเสื่อมสภาพ) (ร้อยละ 20) 2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (ร้อยละ 20) 3. กำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ (ร้อยละ 20) 4. รายงานผลการดำเนินการจัดทำขอบเขตของงาน (ร้อยละ 20) 5. ขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อดำเนินการจัดซื้อตามแผนกำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ (ร้อยละ 20)	ฝ่ายสารสนเทศได้ขออนุมัติผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อดำเนินการจัดซื้อตามแผนเรียบร้อยแล้ว (ร้อยละ 100)
2. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบเฝ้าระวังเครือข่าย เพื่อการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง	1. วางแผนระบบเครือข่ายภายในของสำนักงาน และจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (ร้อยละ 20) 2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (ร้อยละ 20) 3. กำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ (ร้อยละ 20) 4. รายงานผลการดำเนินการจัดทำขอบเขตของงาน (ร้อยละ 20) 5. ขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อดำเนินการจัดซื้อตามแผนกำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ (ร้อยละ 20)	ฝ่ายสารสนเทศได้ขออนุมัติผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อดำเนินการจัดซื้อตามแผนเรียบร้อยแล้ว (ร้อยละ 100)
3. โครงการฝึกอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ และเพิ่มทักษะด้าน ICT แก่เจ้าหน้าที่ สพพ.	1. สำรองหลักสูตรที่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 25) 2. จัดหาหลักสูตรที่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ อย่างน้อย 1 หลักสูตร (ร้อยละ 25) 3. ขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สพพ. (ร้อยละ 25) 4. ดำเนินการฝึกอบรม/สัมมนา (ร้อยละ 25)	ดำเนินการจัดหาเรียบร้อยแล้ว (ร้อยละ 100)
รวม		100.00