

แผนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สพพ. พ.ศ. 2560-2564 และได้มีการกำหนดแผนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไว้ในแผนแม่บทฯ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 3 ปีของ สพพ. (พ.ศ. 2558-2560) ในยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาลและการเรียนรู้

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สพพ. สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐาน พร้อมทั้งสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

งบประมาณ

6,390,000 บาท

แผนงานในปีงบประมาณ 2560 มี 6 โครงการ ประกอบด้วย

ลำดับ	โครงการ	วงเงินประมาณ (บาท)
1	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ	1,100,000
2	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่าย เพื่อความมั่นคงปลอดภัย	1,500,000
3	โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	1,000,000
4	โครงการฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ และเพิ่มทักษะด้าน ICT แก่เจ้าหน้าที่ สพพ.	290,000
5	โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อเป็นตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 2.0	2,000,000
6	โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาแปลเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ	500,000
รวม		6,390,000

แผนงานที่ 1 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีประสิทธิภาพ และทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพหมดอายุการใช้งาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. สำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพเบื้องต้น เดือนกันยายน 2559 (มีเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 15 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 10 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 9 เครื่อง ที่ได้เข้าข่ายเสื่อมสภาพ)

2. กำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์
3. ขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อดำเนินการจัดซื้อ
4. ดำเนินการจัดซื้อตามที่อนุมัติ

ระยะเวลาดำเนินการ 9 เดือน งบประมาณ 1,100,000 บาท

ปีปฏิทิน	2559			2560								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1●											
2	●								
3				●						
4						●			

แผนงานที่ 2 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่าย เพื่อความมั่นคงปลอดภัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดซื้อทดแทนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายของ สพพ. ที่หมดอายุการใช้งาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการใช้งานของผู้ใช้

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. วางแผนระบบเครือข่ายภายในของสำนักงาน และจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่าย
2. กำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์
3. ขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อดำเนินการจัดซื้อ
4. ดำเนินการจัดซื้อตามที่อนุมัติ

ระยะเวลาดำเนินการ 9 เดือน งบประมาณ 1,500,000 บาท

ปีปฏิทิน	2559			2560								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1●											
2	●								
3				●						
4						●			

แผนงานที่ 3 โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุง ซอฟต์แวร์ที่ใช้ใน สพพ. ให้มีความทันสมัย และมีมาตรฐาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ลิขสิทธิ์ และโปรแกรมอื่นๆ เพื่อ update/upgrade ที่จำเป็นในการดำเนินงาน เช่น Window 10 Microsoft Office Adobe Photoshop และ Adobe Acrobat เป็นต้น
2. กำหนดคุณสมบัติของซอฟต์แวร์
3. ขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อดำเนินการจัดซื้อ
4. ดำเนินการจัดซื้อตามที่อนุมัติ

ระยะเวลาดำเนินการ 9 เดือน งบประมาณ 1,000,000 บาท

ปีปฏิทิน	2559			2560								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	●									
2				●					
3							●			
4								●	

แผนงานที่ 4 โครงการฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ และเพิ่มทักษะด้าน ICT แก่เจ้าหน้าที่ สพพ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เจ้าหน้าที่ด้านสารสนเทศ มีความตระหนักและสามารถดูแลป้องกัน วางแผน บริหารจัดการสารสนเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเจ้าหน้าที่ สพพ. มีความรู้ ตระหนักต่อความสำคัญ และกฎหมายต่างๆ ทางด้านสารสนเทศ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. จัดหาหลักสูตรที่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ อย่างน้อย 1 หลักสูตร
2. ขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สพพ.
3. ดำเนินการฝึกอบรม/สัมมนา

ระยะเวลาดำเนินการ 9 เดือน งบประมาณ 290,000 บาท

ปีปฏิทิน	2559			2560								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	●								
2			
3									

แผนงานที่ 5 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อเป็นตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 2.0

วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงระบบเว็บไซต์ให้มีรูปแบบตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 2.0 และปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีรูปแบบที่ทันสมัย มีเนื้อหาที่เป็นปัจจุบัน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. จัดตั้งคณะทำงาน เพื่อออกแบบและปรับปรุง website
2. กำหนดแผนการออกแบบและปรับปรุง
3. ขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อดำเนินการจัดซื้อ
4. ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อเป็นมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 2.0 ตามที่อนุมัติ

ระยะเวลาดำเนินการ 9 เดือน งบประมาณ 2,000,000 บาท

ปีปฏิทิน	2559			2560								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1●											
2		●									
3					●						
4						●					

แผนงานที่ 6 โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาแปลเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เว็บไซต์ภาษาอังกฤษของ สพพ. เนื้อหาที่เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และครบถ้วน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. จัดตั้งคณะทำงาน ปรับปรุงเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของ สพพ.
2. กำหนดแผนการปรับปรุงเว็บไซต์
3. ขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อดำเนินการจัดจ้าง
4. ดำเนินการจัดจ้างตามที่อนุมัติ

ระยะเวลาดำเนินการ 9 เดือน งบประมาณ 500,000 บาท

ปีปฏิทิน	2559			2560								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1●											
2		●									
3					●						
4						●					

* หมายเหตุ มติ คพพ. ครั้ง 8/2559 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ได้มีมติให้ สพพ. ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาแปลเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ โดยมีเนื้อหาที่เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และครบถ้วน