

แผนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 3 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2555-2557) ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพในระดับมาตรฐานสากล ตลอดจนเป็นไปตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สพพ. พ.ศ. 2555-2559

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สพพ. สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามมาตรฐาน พร้อมทั้งสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

งบประมาณ

900,000 บาท

แผนงานในปีงบประมาณ 2557 มี 6 โครงการ ประกอบด้วย

1. โครงการพัฒนาเว็บไซต์ของ สพพ. เป็น web 2.0 ซึ่งมีลักษณะเป็น Interactive
2. โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับเจ้าหน้าที่ใหม่และทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ
3. โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
4. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโดยการเดินสายสัญญาณ Fiber optic
5. โครงการจัดทำระบบสำรองข้อมูลของผู้ปฏิบัติงาน
6. โครงการฝึกอบรม/สัมมนา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนงานที่ 1 โครงการพัฒนาเว็บไซต์ของ สพพ. เป็น web 2.0 ซึ่งมีลักษณะเป็น Interactive

วัตถุประสงค์ : ปรับปรุงเว็บไซต์ให้ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานสากล และมีลักษณะ interactive รวมถึงใช้งานง่าย

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อออกแบบและปรับปรุง website
2. กำหนดแผนการออกแบบและปรับปรุง
3. จัดหาผู้รับจ้างออกแบบและปรับปรุง website
4. ดำเนินการปรับปรุง website

ระยะเวลาดำเนินการ 8 เดือน งบประมาณ 150,000 บาท

ปีปฏิทิน	2556			2557								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1●											
2		●									
3			●								
4					●						

แผนงานที่ 2 โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับเจ้าหน้าที่ใหม่และทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ

วัตถุประสงค์ : เพื่อตอบสนองการใช้งานอุปกรณ์ให้เพียงพอกับความต้องการของเจ้าหน้าที่ในด้านเอกสารและการประชุมโดยสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ประเมินความต้องการและประเมินความจำเป็นในการเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ที่เสื่อมสภาพ (3 ปี) ตามแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. กำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์

3. ขออนุมัติผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อดำเนินการจัดซื้อ

4. ดำเนินการจัดซื้อตามที่อนุมัติ

ระยะเวลาดำเนินการ 9 เดือน งบประมาณ 200,000 บาท

ปีปฏิทิน	2556			2557								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1●
2●
3●
4●

แผนงานที่ 3. โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

วัตถุประสงค์ : สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงลดผลกระทบของโปรแกรมแอบแฝงจากการใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ และเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย

เพื่อให้ระบบสารสนเทศของ สพพ. ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง เต็มประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ลิขสิทธิ์ และโปรแกรมอื่นๆเพื่อ update/upgrade ที่จำเป็นในการดำเนินงาน เช่น Window 8 Adobe Photoshop Adobe Acrobat เป็นต้น

2. ติดตั้งโปรแกรมตามข้อ 1 ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

ระยะเวลาดำเนินการ 9 เดือน งบประมาณ 150,000 บาท

ปีปฏิทิน	2556			2557								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1●
2●

แผนงานที่ 4 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับกาใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโดยการเดินสาย

สัญญาณ Fiber optic

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลทั้งภายในและภายนอกของ สพพ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. จัดหาผู้รับจ้างเชื่อมโยงสาย Fiber optic
 2. ดำเนินการเชื่อมโยงสายฯ จากชั้น 1 อาคารชั้นทาวเวอร์ เอ มายัง ชั้น 14
- ระยะเวลาดำเนินการ 1 เดือน งบประมาณ 200,000 บาท

ปีปฏิทิน	2556			2557								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1●											
2●											

แผนงานที่ 5 โครงการจัดทำระบบสำรองข้อมูลของผู้ปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์ : ลดความเสี่ยงในการสูญหายของข้อมูลและเป็นฐานข้อมูลรายบุคคลและรายสำนัก

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. จัดทำฐานข้อมูลรายสำนักและรายงานรายบุคคล
 2. นำฐานข้อมูลติดตั้งบนระบบแม่ข่ายหลักของ สพพ.
 3. back up และ update ข้อมูลการปฏิบัติงาน
- ระยะเวลาดำเนินการ 6 เดือน

ปีปฏิทิน	2556			2557								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1●									
2			●						
3					●						

แผนงานที่ 6 โครงการฝึกอบรม/สัมมนา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ : พัฒนาความรู้ และเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. วัดระดับความสามารถด้าน ICT และกำหนดหลักสูตรและเนื้อหาที่จะอบรม
 2. จัดหาหลักสูตรที่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ อย่างน้อย 2 หลักสูตร
 3. ดำเนินการฝึกอบรม/สัมมนา
- ระยะเวลาดำเนินการ 6 เดือน งบประมาณ 200,000 บาท

ปีปฏิทิน	2556			2557								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1●									
2		●							
3				●						