

ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 4)

ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาสที่มีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 94.76 สรุปได้ ดังนี้

แผนงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
แผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 (ณ ไตรมาสที่ 4) (34 กิจกรรม)	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 94.76	<p>ในภาพรวมดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ แต่มีกิจกรรมที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้</p> <p>สบค. 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (TA) แก่ประเทศเพื่อนบ้านที่กระจายตัวตามมิติต่างๆ (โครงการใหม่ โครงการสะพานเชียงแมน - หลวงพระบาง) - ประเมินผลโครงการที่แล้วเสร็จ (การจัดทำรายงานปิดโครงการ โครงการหงสา - เชียงแมน) (ล่าช้าเนื่องจากงานก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย) <p><u>แนวทางเร่งรัดการดำเนินงาน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เร่งการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาสำหรับการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการสะพาน เชียงแมน-หลวงพระบาง - เร่งการดำเนินการจัดทำรายงานปิดโครงการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2563 <p>สบค. 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (TA) แก่ประเทศเพื่อนบ้านที่กระจายตัวตามมิติต่างๆ (โครงการใหม่ โครงการถนน 4 สาย ในกัมพูชา หรือ NR68) <p><u>แนวทางเร่งรัดการดำเนินงาน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามและประสานงานในเชิงรุกให้มากขึ้น เพื่อเร่งดำเนินโครงการ

แผนงาน	เป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองการ ปฏิบัติงาน (เอกสารแนบ 2)	เมื่อสิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการ ดำเนินงานผ่าน มาตรฐาน 9 ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน ผ่านมาตรฐาน 8 ตัวชี้วัด และคาดว่า จะมีผลการ ดำเนินงานเป็นไป ตามเป้าหมาย ภายในเดือน กันยายน 2562 1 ตัวชี้วัด	
แผนการควบคุมภายใน มี 5 ด้าน ดังนี้ 1) สภาพแวดล้อมของ การควบคุม 2) การประเมินความเสี่ยง 3) กิจกรรมการควบคุม 4) สารสนเทศและสื่อสาร 5) การติดตามประเมินผล (เอกสารแนบ 3)	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ดำเนินการได้ตามแผน
แผนบริหารความเสี่ยง มี 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการปฏิบัติงาน (Operation risk) สำหรับ การให้ความช่วยเหลือทาง การเงินและทางวิชาการ รวมถึงการบริหารความ ต่อเนื่องของการปฏิบัติงาน ในภาวะฉุกเฉิน 2) ด้านการเงิน (Financial risk) การบริหารเงินทุนให้มี สภาพคล่องเพียงพอสำหรับ ใช้จ่ายของ สภพ. 3) ด้านบุคคลและ ภาพลักษณ์ขององค์กร (Human Resources risk and Reputation risk) การเตรียมความพร้อมด้าน บุคลากรและการสร้าง ภาพลักษณ์	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ดำเนินการได้ตามแผน

แผนงาน	เป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
4) ด้านการปฏิบัติงานตาม กฎระเบียบ (Compliance risk) การจัดซื้อจัดจ้างตาม แผนการจัดซื้อจัดจ้างของ สพพ. และให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (เอกสารแนบ 4)			
แผนการดำเนินงานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (8 กิจกรรม) (เอกสารแนบ 5)	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ดำเนินการได้ตามแผน
แผนพัฒนาบุคลากรของ สพพ. (14 กิจกรรม) (เอกสารแนบ 6)	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ดำเนินการได้ตามแผน
แผนประชาสัมพันธ์ (12 กิจกรรม) (เอกสารแนบ 7)	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ดำเนินการได้ตามแผน
แผนการตรวจสอบภายใน (9 กิจกรรม) (เอกสารแนบ 8)	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ดำเนินการได้ตามแผน
แผนเพิ่มประสิทธิภาพ (11 กิจกรรม) (เอกสารแนบ 9)	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 76.84	มีกิจกรรมที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย ดังนี้ - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาลและข้อกำหนดของ ปปช. - มาตรการประหยัดพลังงาน - การเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน